

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (1ต.ค.66 – 31 มี.ค.67)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
ผลิตผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์		143 โครงการ	11,206,400							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		17 โครงการ	2,377,100							
กองนโยบายและแผน		3 โครงการ	490,000							
1	โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	
2	โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)ให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน	1 โครงการ	290,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
3	โครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพและเครือข่ายบุคลากรงานแผนงานงบประมาณ และงานข้อมูลสารสนเทศ 4 วิทยาเขต	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
กองบริหารงานบุคคล		11 โครงการ	1,739,100							
4	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษา ประจำปี 2567	1 โครงการ	13,100	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
5	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปี 2567	1 โครงการ	36,000	75	85	75	100	22,110.00	1 เม.ย.67	
6	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร.	1 โครงการ	60,000	75	85	75	100	54,610.00	21-23 ก.พ.67	
7	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต	1 โครงการ	18,500	75	85	75	100	29,380.00	8 พ.ย.66	
8	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
9	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ	1 โครงการ	360,000	-	-	-	-	-	23-24พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น	1 โครงการ	140,000	-	-	-	-	145,410.00	29พ.ย.66-31พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา	1 โครงการ	24,500	-	-	-	-	-	10มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 40	1 โครงการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	27,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด					
				แผน	ผล	แผน	ผล				
14	โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดี สำหรับบุคลากร มทร.อีสาน	1	โครงการ	50,000	75	85	75	100	46,700.10	21 มี.ค.67	
กองพัฒนานักศึกษา		1	โครงการ	95,000							
15	โครงการสัมมนาติดตามการพัฒนา นักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567	1	โครงการ	95,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
หน่วยตรวจสอบภายใน		2	โครงการ	53,000							
16	โครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร.	1	โครงการ	42,000	75	85	75	100	12,384.00	13-15พ.ย.66	
17	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน	1	โครงการ	11,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา		73	โครงการ	5,648,300							
กองนโยบายและแผน		4	โครงการ	744,100							
18	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับได้หวันเพื่อการสอนภาษาจีน	1	โครงการ	290,400	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการจัดหาอาจารย์สอนภาษาจีนจาก Lanzhou Jiaotong University เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาจีน	1	โครงการ	293,700	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี ณ สถาบันเทคโนโลยีกัมพูชากรุงพนมเปญ ราชอาณาจักร กัมพูชา ประจำปีการศึกษา 2567	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการนำนักศึกษาทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิ ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
กองบริหารงานบุคคล		1	โครงการ	100,000							
22	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคลเพื่อ ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจ ประจำปี 2567	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	7-9ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา		5	โครงการ	530,000							
23	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	โครงการ	350,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
24	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช มงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ.2567	1	โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
25	โครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1	โครงการ	60,000	75	80	75	100	60,000.00	13มี.ค.67	
26	โครงการพัฒนาความรู้เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์	1	โครงการ	50,000	75	80	75	100	50,000.00	2พ.ย.66	
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิคุ้มกันใจ สร้างได้ สุขเป็น Heart	1	โครงการ	25,000	75	82.15	75	91.67	25,000.00	13ธ.ค.66	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
คณะบริหารธุรกิจ		53	โครงการ	3,757,000						
28	โครงการ Open house เปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ และ ประชาสัมพันธ์หลักสูตร	1	โครงการ	120,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.ครั้งที่ 11	1	โครงการ	290,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและหมวดวิชา ศึกษาทั่วไป (รายวิชานอกแผนการเรียน) สำหรับนักศึกษาเทียบ โอนผลการเรียน	1	โครงการ	54,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัย ระดับนานาชาติ	1	โครงการ	135,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
32	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงานปวส.ป.ตรี (เตรียมความ พร้อมก่อนออกฝึกงาน)	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	1	โครงการ	10,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs , YLOs และการจัดทำ Backward Curriculum Design ของกลุ่ม บริหารธุรกิจ	1	โครงการ	161,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการจัดทำ Business Administration Dictionary	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
36	โครงการผลิตสื่อ MOOC Phase 2	1	โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
37	โครงการสร้างผู้ประกอบการโดยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า คณะ บริหารธุรกิจ	1	โครงการ	-					1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและ การกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน	1	โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
39	โครงการที่เลี้ยงผู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
40	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการณศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ กับอุตสาหกรรมเกษตรอัจฉริยะและอาหาร	1	โครงการ	35,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
41	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการณศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ สุขภาพและการท่องเที่ยว	1	โครงการ	35,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
42	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบูรณาการณศาสตร์ด้านบริหารธุรกิจ กับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการขนส่ง	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
43	โครงการ BA Team challenge พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ สูงศักดิ์	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับ การบริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	โครงการอบรมระบบบังคับดับเพลิงอาคารสูงคณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
47	โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรสูงศักดิ์แห่ง ความสุขและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลใน การทำงาน	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยใน ต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ	80,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	165,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
50	โครงการ BA Clinic	1	โครงการ	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
51	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ปรับปรุง ครั้งที่ 2	1	โครงการ	210,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
52	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX คณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ	105,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
53	โครงการสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ Internal Quality Assessment (IQA)	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
54	โครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledg Management	1	โครงการ	20,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
55	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการเงินในยุค Disruption	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป (IC Plain)	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถ ทางการเงิน	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
58	โครงการการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของชุมชน	1	โครงการ	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
59	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สาขาการเงิน	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
60	โครงการการสัมมนาทางด้านการเงินและการลงทุน	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
62	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชี	1	โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
63	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
64	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
65	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาการบัญชี	1	โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
66	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
67	โครงการนักรถลาดรุ่นเยาว์	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
68	โครงการ Young Start Up	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
69	โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนนอกสถานที่	1	โครงการ	70,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
70	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
71	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1	1	โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
72	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
73	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ และแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน	1	โครงการ	200,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
74	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1	โครงการ	300,000	-	-	-	-	1ธ.ค.66-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ภาคสมทบ										
75	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2567	1	โครงการ	12,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
76	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่นที่ 16	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	โครงการอบรมเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
78	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่นที่	1	โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
79	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2567	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
80	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8	1	โครงการ	-	-	-	-	-	1มี.ค.-30เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์		7	โครงการ	200,000						
81	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	27 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
82	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ใหม่	1	โครงการ	37,000	-	-	-	-	22 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
83	โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	1	โครงการ	23,000	-	-	-	-	26 ม.ค. 67 - 23 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
84	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	1	โครงการ	35,000	-	-	-	-	18 ธ.ค 66 - 2 มี.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
85	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการ ออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	1	โครงการ	35,000	-	-	-	-	18 ธ.ค 66 - 2 มี.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
86	โครงการประกวดทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ	1	โครงการ	10,000	-	-	-	-	15 ธ.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
87	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	29-ม.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
88	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพภาคทศก์ของนักศึกษาด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการ	1	โครงการ	84,000	-	-	-	-	1ม.ค.-30เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
89	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	1	โครงการ	111,000	-	-	-	-	1ธ.ค.66-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
90	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแข่งขันวิชาการและนำเสนอ ผลงานวิชาการด้านศิลปศาสตร์	1	โครงการ	122,200	75	88.4	75	100	91,050.00	18 ธ.ค. 2566
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์		21	โครงการ	925,200						
คณะเทคโนโลยีการจัดการ		21	โครงการ	925,200						
91	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	26,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
92	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	88,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
93	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการสู่ความเป็นเลิศ	1	โครงการ	244,600	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
94	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ	1	โครงการ	160,000	-	-	-	-	1ธ.ค.66-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
95	โครงการเตรียมต้นกล้าสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ปีที่ 2	1	โครงการ 16,000	75	85.47	75	100	16,000.00	-	
96	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาสหกิจศึกษา คณะ เทคโนโลยีการจัดการ	1	โครงการ 89,600	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
97	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษาและการให้คำปรึกษาแก่ นักศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ	1	โครงการ 14,400	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
98	โครงการการพัฒนาวิชาชีพหมัคเทศก์และฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติของ นักศึกษาสาขาการจัดการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1	โครงการ 21,600	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
99	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล (Common European Framework of Reference for language (CEFR))	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
100	โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ	1	โครงการ 25,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
101	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1-3ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
102	โครงการจัดท้าวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
103	โครงการโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	1	โครงการ 40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ
104	โครงการห้องเรียนคู่ขนานระหว่างสถานประกอบการ และสาขา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	26ม.ค.-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
105	โครงการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติสุรินทร์ศึกษาและอารยธรรมอีสานใต้	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
106	โครงการทักษะบัณฑิตด้านธุรกิจการจัดงานและอุตสาหกรรมบริการ	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
107	โครงการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพการจัดการสปา	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
108	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา การจัดการประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
109	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาสาขาวิชาการตลาดสู่ ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 6	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	2ม.ค.-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
110	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ตามทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชี	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	1พ.ย.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
111	โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาศักยภาพเรียนรู้ของนักศึกษาสาขา ภาษาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ -	-	-	-	-	-	22-23ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	21 โครงการ	1,315,800							
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1 โครงการ	75,000							
112	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้และการบริหาร ความเสี่ยงสำหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1 โครงการ	75,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20 โครงการ	1,240,800							
113	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	1 โครงการ	150,000	75	85.61	75	100	130,780.00	11 พ.ย. 2566	
114	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	
115	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	1 โครงการ	200,000	75	89.12	75	100	155,440.00	1-3 ก.พ. 2567	
116	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษาในกลุ่ม วิชาชีพบริหารธุรกิจ หรือ Business Fair 2023 ครั้งที่ 27	1 โครงการ	180,000	-	-	-	-	-	12-13 มี.ค. 2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
117	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่แกศึกษีเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
118	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Business camp)	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
119	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	1-3 ธ.ค. 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ
120	โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการ	280,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
121	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษา และทักษะดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการ	25,200	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
122	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัย โดยใช้โปรแกรม SPSS	1 โครงการ	12,800	75	91.67	75	86.67	12,750.00	27 พ.ย. 2566	
123	โครงการอบรมการวิเคราะห์และการบริหารโครงการการลงทุน (Project Investment: Analysis and Management)	1 โครงการ	12,800	75	94	75	100	12,800.00	31 ม.ค. 2567	
124	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการใน ศตวรรษที่ 21	1 โครงการ	57,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
125	โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ สมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
126	โครงการเตรียมความพร้อมวิชาชีพการตลาดผ่านเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ	1 โครงการ	31,500	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
127	โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
128	โครงการเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีทางบัญชี โปรแกรม Express	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
129	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Excel ในงานบัญชี	1 โครงการ	16,000	75	85.2	75	80	16,000.00	31 ม.ค. 2567	
130	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อ สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการท่องเที่ยวเน้นคาร์บอน ต่ำ” (Low Carbon Tourism)	1 โครงการ	13,500	75	93.9	75	100	13,500.00	29 ม.ค. 2567	
131	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การปฐมพยาบาล เบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเหตุการณ์ ฉุกเฉินแก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและบริการ	1 โครงการ	13,500	75	95	75	100	13,500.00	1 ธ.ค. 2566	
132	โครงการการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึง ประสงค์ต่อตลาดแรงงาน	1 โครงการ	13,500	75	86.2	75	100	13,500.00	25 พ.ย. 2566	
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	11 โครงการ	940,000							
	สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร	3 โครงการ	260,000							
133	โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	1 โครงการ	120,000	75	92	75	100	120,000.00	1-29 ก.พ.67	
134	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ ทบทวน และปรับปรุงแผน ยุทธศาสตร์	1 โครงการ	100,000		96	75	100	100,000.00	3-4 ก.พ.67	
135	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มทร.อีสาน วิทยาเขต สกลนคร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	8 โครงการ	680,000							
136	โครงการ StartUp FIT league 2023	1 โครงการ	250,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
137	โครงการ FIT Talent Resource Management	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	4,200.00	16 มี.ค - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
138	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายบุคลากร	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	30,000.00	1 พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
139	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมในการจัดการขยะ (Innovations for Green University)	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
140	โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งศิษย์เก่า (FIT Alumni)	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	30,000.00	28 ก.พ. - 12 มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
141	โครงการสนองพระราชดำริ	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
142	โครงการ Innovations Fair	1 โครงการ	90,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
143	โครงการพัฒนาโมเดลการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	ผลผลิต ผลงานการให้บริการวิชาการ	36 โครงการ	2,186,400							
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	2 โครงการ	650,000							
	สถาบันวิจัยและพัฒนา	2 โครงการ	650,000							
1	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	500,000		-	-	-	88,405.00	1ต.ค.66-31ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบ	1 โครงการ	150,000		-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	4 โครงการ	295,000							
	คณะบริหารธุรกิจ	1 โครงการ	165,000							
3	โครงการ Global Social Enterprise Competition	1 โครงการ	165,000		-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	1 โครงการ	50,000							
4	โครงการหมู่บ้านวิเศษ ตะไคร่ราย	1 โครงการ	50,000		-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมเกษตร	2 โครงการ	80,000							
5	โครงการอบรมการผลิตอาหารโคเนื้อคุณภาพสูงจากวัสดุทางการเกษตร	1 โครงการ	40,000		-	-	-	-	29-31ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการอบรมการเพาะเห็ดต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	1 โครงการ	40,000		-	-	-	-	1ม.ค.-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	5 โครงการ	281,300							
	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	3 โครงการ	231,800							
7	โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น	1 โครงการ	50,000		-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2567	1 โครงการ	131,000		-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
9	โครงการฝึกอบรมการวัดชิ้นส่วนระบบรางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวัด 3 มิติ (CMM)	1 โครงการ	50,800		-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	2 โครงการ	49,500							
10	โครงการบริการให้ความรู้หลักสูตรสั้นๆ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	49,500		-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการโรงแรม สู้วิกฤตการณ์มีอาชีพ	1 โครงการ	-		-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	20 โครงการ	740,100							
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	9 โครงการ	380,000							
12	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	15.ค.66-31.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System Center)	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเชื่อมต่อสรรพสิ่ง (IOT : Internet of Everything)	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการศูนย์การตรวจสอบสินค้าแบบไม่ทำลาย (Near Infrared for Nondestructive Products Center)	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
17	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Center of Engineering and Technology Excellent:CETE)	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
18	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและ ปัญญาประดิษฐ์ (Center of Robot and Automation Excellent:CORE)	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
19	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
20	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามนโยบายภาครัฐและ โครงการตามพระราชดำริ	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
21	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร “การมุ่งสู่ความสำเร็จ อย่างรวดเร็วและยั่งยืน (JUADS)”	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1 โครงการ	184,000							
22	โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1 โครงการ	184,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10 โครงการ	176,100							
23	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา Platform E-Commerce Thai Touch	1 โครงการ	15,300	75	86.67	75	96	15,300.00	22 พ.ย. 2566	
24	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน : แผน ธุรกิจ	1 โครงการ	24,900	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
25	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดอัจฉริยะและการออกแบบรายงานที่มี ประสิทธิภาพ	1 โครงการ	22,600	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการบริการวิชาการ “วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ จัดทำบัญชีอย่างง่าย สำหรับผู้ประกอบการ โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	1 โครงการ	32,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
27	โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ พัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น	1 โครงการ	16,200	75	85	75	100	16,200.00	24 ม.ค. 2567	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
28	โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่น	1 โครงการ	8,100	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy Skill and Data Analytics for Logistics Management	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเส้นทางทางขนส่งในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านโลจิสติกส์	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และการจัดการการขนส่งของผลิตภัณฑ์ชุมชน	1 โครงการ	7,000	75	91	75	100	7,000.00	17 ก.พ. 2567	
32	โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร		5 โครงการ	220,000							
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		1 โครงการ	220,000							
33	โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรม	1 โครงการ	220,000	-	-	-	-	108,900.00	12 ก.พ. - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ		4 โครงการ	-							
34	โครงการยุวชนสัตว์บาลน้อย	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	1ม.ค.-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากใบเตย	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
36	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากบัว	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
37	โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	1ต.ค.-31ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		314 โครงการ	32,920,700							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		36 โครงการ	8,887,200							
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		1 โครงการ	100,000							
1	โครงการพัฒนาระบบนิเวศเพื่อสร้างผู้ประกอบการ ผ่านการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ป่าไม้ และธุรกิจเพื่อสังคม	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
สำนักงานอธิการบดี		5 โครงการ	1,600,000							
2	โครงการ "ฝึกอบรมเสนาธิการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน"	1 โครงการ	300,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
3	โครงการ Retreat มทร.อีสาน 2567 : "เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน"	1 โครงการ	500,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ	
4	โครงการร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดชเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2567	1 โครงการ	400,000	75	85	75	100	575,878.00	18ม.ค.67	
5	โครงการเหลียวหลังแลหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี งบประมาณ 2567	1 โครงการ	300,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
6	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชม งคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	100,000	75	85	75	100	104,900.00	19-20ธ.ค.66	
กองกลาง		1 โครงการ	39,700							
7	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	39,700	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
กองพัฒนานักศึกษา		4 โครงการ	3,600,000							
8	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา "ราชมงคลอีสานเกมส์" ครั้งที่ 40	1 โครงการ	1,100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38	1 โครงการ	1,000,000	-	-	-	-	-	15ธ.ค.66-14ก.พ.67	
10	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบ	1 โครงการ	500,000	-	-	-	-	-	15ธ.ค.66-14ก.พ.67	
11	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบ	1 โครงการ	1,000,000	75	80	75	83	960,230.00	15ธ.ค.66-5ก.พ.67	
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		13 โครงการ	1,978,700							
12	โครงการอบรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก	1 โครงการ	130,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	
13	โครงการพัฒนาผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA	1 โครงการ	365,000	-	-	-	-	1.00	1ก.พ.-31พ.ค.67	
14	โครงการการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	2.00	1-31ต.ค.66	
15	โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี	1 โครงการ	120,700	-	-	-	-	-	-	
16	โครงการการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์	1 โครงการ	168,000	-	-	-	-	1.00	1ต.ค.-31ธ.ค.66	
17	โครงการการอบรมหลักสูตรเกณฑ์ AUN-QA สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	1 โครงการ	8,400	-	-	-	-	2.00	1-31มี.ค.67	
18	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ Gap Analysis ตามเกณฑ์ AUN-QA	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	3.00	1-31ธ.ค.66	
19	โครงการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับ หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
20	โครงการ การอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับประกาศนียบัตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา	1 โครงการ	21,600	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้ระบบบริการการศึกษา(Education Service System : ESS)	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
22	โครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) นานาชาติ	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
23	โครงการอบรม เรื่อง การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคใหม่	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	1ธ.ค.66-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
24	โครงการมหกรรมงานวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	800,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
สถาบันวิจัยและพัฒนา		12 โครงการ	1,568,800							
25	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2567 - 2571)	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
27	โครงการสถาบันวิจัยและพัฒนาสู่บูรณาการประชาคมวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	250,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือ Microsoft เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการวิเคราะห์รายงานผล	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
29	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนักวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติแบบ	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
30	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย "Thailand Research Expo 2024"	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับค่าขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
32	โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
33	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการทำวิจัยสำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
34	โครงการอบรมจรรยาบรรณนักวิจัยและจริยธรรมในการวิจัย	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
35	โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบใจแห่งลุ่มทุน	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
36	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ภายนอก	1 โครงการ	158,800	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา		165 โครงการ	11,170,600							
สำนักงานอธิการบดี		5 โครงการ	340,200							
37	โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
38	โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์งานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
39	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
40	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการจัดการความรู้ (KM)	1	โครงการ 50,000	75	94.4	75	100	89,160.00	29-29ก.พ.67	
41	โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล	1	โครงการ 10,200	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กอกกลาง		1	โครงการ 100,000							
42	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา		6	โครงการ 1,770,000							
43	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 40	1	โครงการ 900,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
44	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใน มทร.อีสาน นครราชสีมา	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	โครงการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเสพติดใน มทร.อีสาน นครราชสีมา	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
46	โครงการมทร.อีสาน ภูมิใจจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
47	โครงการเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 54	1	โครงการ 600,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	โครงการพี่และครูร่วมดูแลน้อง	1	โครงการ 70,000	-	-	-	-	-	1มี.ค.-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน		2	โครงการ 600,000							
49	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้สู่บ้าน มทร.อีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 11 (OPEN HOUSE)	1	โครงการ 500,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
50	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ		4	โครงการ 108,000							
51	โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว Green Library	1	โครงการ 30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
52	โครงการห้องสมุดมนุษย์ Human Library สัญจร	1	โครงการ 25,000	75	97.47	75	100	25,000.00	1-29ก.พ.67	
53	โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	โครงการ 40,000	-	-	-	-	20,000.00	1ก.พ.-31ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
54	โครงการอบรมสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทยและจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	1	โครงการ 13,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
คณะบริหารธุรกิจ		23	โครงการ 910,000							
55	โครงการร้านค้าออนไลน์คณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ 10,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
56	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
57	โครงการ BA Start up Co-working Space	1	โครงการ 15,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
58	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	1	โครงการ 45,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	โครงการ BA ห่วงใย ใส่ใจสุขภาพ	1	โครงการ 29,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
60	โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน	1	โครงการ 96,000	-	-	-	-	-	1มี.ค-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
61	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	1	โครงการ 45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
62	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ	1	โครงการ 25,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
63	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์(Undergraduate Research in information System and Computer Presentation)	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
64	โครงการแข่งทักษะและความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
65	โครงการก้าวต่อไปนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
66	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
67	โครงการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
68	โครงการระบบสารสนเทศสู่ตลาดแรงงานสากล	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
69	โครงการปลูกจิตสำนึกรักองค์กร	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
70	โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพ	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
71	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาาระบบสารสนเทศ	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
72	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่	1 โครงการ	35,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
73	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปลูกฝังจิตสำนึกด้วยความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์ "คนดีและคนเก่ง"	1 โครงการ	58,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
74	โครงการเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพในองค์กร	1 โครงการ	58,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	โครงการวิเคราะห์ปัญหา สร้างเส้นทาง ด้วย Team Work	1 โครงการ	58,600	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
76	โครงการ Soft Skills for New Gen	1 โครงการ	58,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
77	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางธุรกิจ	1 โครงการ	102,400	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		12 โครงการ	855,600							
78	โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และรับอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 36)	1 โครงการ	19,400	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
79	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
80	โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ	1 โครงการ	36,000	-	-	-	-	-	1ม.ค.-30เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
81	โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	1 โครงการ	36,000	-	-	-	-	-	1มี.ค.-31พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
82	โครงการการแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 15	1 โครงการ	360,600	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
83	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	1 โครงการ	31,600	-	-	-	-	-	1ก.พ.-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
84	โครงการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ESTACON)	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
85	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	1 โครงการ	32,500	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
86	โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1 โครงการ	88,800	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66,1-31ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
87	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	1 โครงการ	3,500	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
88	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ : นำ นักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eo Mileage Challenge ครั้งที่ 25 ประจำปี 2565 ระดับประเทศ	1 โครงการ	42,200	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
89	โครงการประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	21 โครงการ	1,002,600							
90	โครงการเปิดประตูสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ (OPEN HOUSE)	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	21-22 พ.ย 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
91	โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	23-29 มี.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
92	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	86,400	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
93	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
94	โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	21-22 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
95	โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	80,000	75	88.79	75	100	80,000	25-26 ธ.ค. 66	
96	โครงการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) ประจำปี การศึกษา 2566	1 โครงการ	36,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
97	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
98	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	1 โครงการ	75,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
99	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม	1 โครงการ	16,500	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
100	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
101	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา	1 โครงการ	90,000	-	-	-	-	-	15-17 พ.ค.67	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
102	โครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม	1 โครงการ	25,500	-	-	-	-	-	3 พ.ย. 66 - 5 พ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
103	โครงการการฝึกอบรมและปฏิบัติการเสริมสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมภายใน และการผังเมือง	1 โครงการ	28,200	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
104	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	8 ธ.ค. 66 - 24 ธ.ค. 66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
105	โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
106	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
107	โครงการส่งเสริมบทความทางวิชาการหรือลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีมีเดีย ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
108	โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อมีเดีย ระดับชาติ หรือ นานาชาติ	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
109	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการการเรียนการสอน	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	20-22 ก.พ. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
110	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	31 โครงการ	2,171,000							
111	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
112	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
113	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	1 โครงการ	90,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
114	โครงการวิทยุ ศิลป์ สร้างคุณธรรม นำชีวิต	1 โครงการ	80,000	75	92.4	75	100	25,000.00	21-22 พ.ย. 2566	
115	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในวัยรุ่น (ที่ฟ้าใจ)	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
116	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR/AED)	1 โครงการ	33,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
117	โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
118	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	130,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
119	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแข่งขันทักษะการและนำเสนอผลงานวิชาการ ใน งานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
120	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
121	โครงการวิทยุ-ศิลปวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 67	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
122	โครงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาชีพพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
123	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	1 โครงการ	86,000	75	86.5	75	100	3,000.00	21 ต.ค. 2566	อยู่ระหว่างดำเนินการ
124	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
125	โครงการนิทรรศการวิทยุ-ศิลป์ เปิดบ้านวิจัยและนวัตกรรม	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
126	โครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา และมีธยมศึกษา	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
127	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพรีเมียม	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
128	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	1 โครงการ	10,000	75	75	75	75	10,000.00	26 ม.ค. 2567	
129	โครงการวิทยุ ศิลป์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	1 โครงการ	375,000	75	75	75	75	170,400.00	27 ธ.ค. 2566	
130	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย สนับสนุน	1 โครงการ	160,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
131	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สู่การเป็นคณะสีเขียว เพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Faculty of Green towards Sustainable Development Goals)	1 โครงการ	75,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
132	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลป	1 โครงการ	38,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
133	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	1 โครงการ	165,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
134	โครงการ Entrepreneurs Talk : ใครๆ ก็เป็นผู้ประกอบการได้	1 โครงการ	26,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
135	โครงการเปลี่ยนความรู้เป็นธุรกิจ	1 โครงการ	24,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
136	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	1 โครงการ	47,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
137	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ สาขาชีววิทยาประยุกต์	1 โครงการ	37,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
138	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	1 โครงการ	19,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
139	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ ด้านสถิติประยุกต์	1 โครงการ	4,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
140	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร	1 โครงการ	141,000	75	80	75	80	141,000.00	ธ.ค. 65 - ส.ค. 66	
141	โครงการเพิ่มทุนทักษะวิชาชีพ ด้านเคมีประยุกต์	1 โครงการ	21,000	75	78.60	75	75	21,000.00	2-3 พ.ย. 2566	
คณะระบบรางและการขนส่ง		42 โครงการ	2,180,000							
142	โครงการ FRT DAY	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
143	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
144	โครงการแนะแนวการศึกษาคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
145	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
146	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
147	โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา CWIE	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
148	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอนและงานวิจัยคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
149	โครงการอบรม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
150	โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
151	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนของคณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
152	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งทักษะด้านวิชาการ	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
153	โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
154	โครงการบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
155	โครงการ "พี่สอนน้อง ห้องวิชาการ FRT" กิจกรรมที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
156	โครงการ ขวนน้องเรียน	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
157	โครงการ "บินราว Spot"	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
158	โครงการ "พี่สอนน้อง ห้องวิชาการ FRT" กิจกรรมที่ 2 ก่อนสอบปลายภาค	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
159	โครงการ "FRT อาสา"	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
160	โครงการ จิตดี มีสุข คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
161	โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
162	โครงการแนะแนวอาชีพ ก่อนออกสู่สถานประกอบการ คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
163	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
164	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	300,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
165	โครงการประชาสัมพันธ์คณะระบบรางและการขนส่ง	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
166	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะระบบรางและการขนส่ง	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
167	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
168	โครงการการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
169	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN-QA	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
170	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
171	โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อยกระดับสถานีและพื้นที่รอบสถานีขนส่ง มวลชนระบบราง	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
172	โครงการ ROM&TOD Talk Series 2024	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
173	โครงการศึกษาดูงานด้านสถานี การขนส่งทางราง และพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน ระบบราง	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
174	โครงการพัฒนานักศึกษาระบบรางเข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม	1	โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
175	โครงการขอรับรอง กว. ปีการศึกษา 2567	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
176	โครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมระบบรางและอากาศยาน	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
177	โครงการอบรมการซ่อมแซมชิ้นส่วนคอมโพสิตในอากาศยาน	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
178	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมการบินของนักศึกษา	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
179	โครงการการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบไฮดรอลิก ระบบเบรก และ ระบบฐานล้ออากาศยาน	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
180	โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรมด้านระบบรางและการขนส่ง	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
181	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับอุตสาหกรรมทางรางและการขนส่ง	1	โครงการ	100,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
182	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการขนส่งเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
183	โครงการเสริมสมรรถนะด้านทักษะเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร		8	โครงการ	300,000						
184	โครงการเกษตรตระกรายร้อยดวงใจ ด่าน-เกี้ยวข้าว ๙ ตามรอยพ่อ	1	โครงการ	85,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
185	โครงการ Open House เปิดประตูสู่บ้านคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	1	โครงการ	10,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
186	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์	1	โครงการ	38,500	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
187	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการผลิตพืช	1	โครงการ	32,400	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
188	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการผลิตอาหาร	1	โครงการ	25,900	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
189	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปี การศึกษา 2565	1	โครงการ	47,200	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
190	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรคณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	1	โครงการ	25,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
191	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก	1	โครงการ	36,000	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ	
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด					
				แผน	ผล	แผน	ผล				
	สำนักศึกษาทั่วไป	4	โครงการ	548,200							
192	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	โครงการ	84,900	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
193	โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Creamy Camp)	1	โครงการ	225,300	-	-	-	-	-	1มี.ค.-31พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
194	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1	โครงการ	140,900	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
195	โครงการ RMUTI Startup : การประกวด RMUTI's Young Entrepreneurial Spirit and Mind	1	โครงการ	97,100	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	โครงการจัดตั้งคณะนวัตกรรมการเกษตร	4	โครงการ	160,000							
196	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพการศึกษา AUN-QA และตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
197	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
198	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมการเกษตร	1	โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
199	โครงการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาด้านวิชาการสาขานวัตกรรมข้าว	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมการเกษตร	2	โครงการ	125,000							
200	โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
201	โครงการส่งเสริมบุคลากรสำหรับพัฒนาด้านวิชาการวิศวกรรมการเกษตร	1	โครงการ	95,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	13	โครงการ	1,153,500							
	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	13	โครงการ	1,153,500							
202	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX : Education Criteria for Performance Excellence) ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
203	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ	180,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
204	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1	โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
205	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญา คณะเกษตรศาสตร์และ	1	โครงการ	291,900	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
206	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1	โครงการ	42,900	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
207	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1	โครงการ	30,800	-	-	-	-	-	12มี.ค.67	อยู่ระหว่างการดำเนินการ
208	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานระบบทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1	โครงการ	87,700	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
233	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
234	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
235	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 16)	1 โครงการ	800,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
236	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ สถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (ESTACON 2024)	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
237	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสรุปแผนงาน และเป้าหมายประจำปีของคณะ วิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	250,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
238	โครงการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
239	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและ ต่างประเทศ	1 โครงการ	150,000	75	86.71	75	100	150,000.00	15-28 มี.ค.67	
240	โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
241	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ ผู้ปกครอง ชุมชน และศิษย์เก่า	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
242	โครงการเพิ่มศักยภาพสโมสรอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	15,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
243	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
244	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	170,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
245	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพื่อ ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
246	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงกล ขอนแก่น ครั้งที่ 9	1 โครงการ	50,000	75	85	75	87	135,000.00	23-27 ต.ค.66	
247	โครงการบริหารความเสี่ยงภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
248	โครงการฝึกอบรมการทำงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกิจกรรม 7 ส	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
249	โครงการอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
250	โครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
251	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันราชมงกลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
252	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า (Up-skill Re-skill New-skill)	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
253	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
254	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครั้งที่ 6 (Thai-German Khon Kean Robot Contest 6)	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
255	โครงการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง	1 โครงการ	70,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
256	โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สำหรับ นักศึกษา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
257	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	1	โครงการ 300,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
258	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2566	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
259	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	1	โครงการ 150,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
260	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	50,000.00	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
261	โครงการงานซ่อมย้อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	50,000.00	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
262	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาคอุตสาหกรรม	1	โครงการ 37,500	-	-	-	-	-	1ธ.ค66-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
263	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสหกิจศึกษา	1	โครงการ 76,500	-	-	-	-	46,800.00	1-30พ.ย.66,1-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
264	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา	1	โครงการ 120,000	-	-	-	-	67,770.00	1-30พ.ย.66,1-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
265	โครงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	1	โครงการ 1,000,000	-	-	-	-	500,000.00	1ธ.ค66-30พ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
266	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	30,000.00	1-30พ.ย.66,1-30เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
267	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สากล	1	โครงการ 48,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66-1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
268	โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ	1	โครงการ 80,400	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66,1-30มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
269	โครงการอาจารย์สหกิจศึกษา	1	โครงการ 98,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66-1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
270	โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	1	โครงการ 100,000	-	-	-	-	55,500.00	1-31ธ.ค.66-1-31มี.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
271	โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคณาจารย์ปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
272	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
273	โครงการอบรมการให้บริการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจ ในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	1	โครงการ 50,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
274	โครงการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (R2M)	1	โครงการ 20,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
275	โครงการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	1	โครงการ 20,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
276	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติพีชคณิตรุ่นเยาว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17	1	โครงการ 100,000	75	94	75	100	183,500.00	21-23 มี.ค.67	
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม		8	โครงการ 1,705,000							
277	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรและแผนงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	โครงการ 200,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
278	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	1	โครงการ 200,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
279	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	โครงการ 1,030,000	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
280	โครงการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1	โครงการ 60,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
281	โครงการสนับสนุนโครงการนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
282	โครงการสนับสนุนงานซ่อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	59,800.00	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
283	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพครู	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	21,450.00	1ต.ค.66-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
284	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย เทคนิคเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ /นานาชาติ	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ		6 โครงการ	157,000							
285	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ เรื่องทักษะพื้นฐานด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน การคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ และการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
286	โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งระบบรางของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์	1 โครงการ	58,000	75	93.8	75	100	53,894.00	21-22 ธ.ค. 2566	
287	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
288	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพในระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล	1 โครงการ	39,000	75	88.2	75	100	39,000.00	17-19 ก.พ. 2567	
289	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
290	โครงการการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	5,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร		24 โครงการ	2,202,000							
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร		2 โครงการ	180,000							
291	โครงการการจัดการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	1 โครงการ	120,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
292	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี		15 โครงการ	1,860,000							
293	โครงการสนับสนุนเพื่อรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	5,848.00	23 ก.พ.-30 ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
294	โครงการ 1 หลักสูตร 1 Certificate	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
295	โครงการ Project day	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
296	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษา เพื่อการแข่งขัน	1 โครงการ	320,000	-	-	-	-	182,635.00	1 ธ.ค.66 -30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
297	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
298	โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรการออกแบบ	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
299	โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยและนวัตกรรม	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	45,500.00	25 เม.ย. - 30 ส.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
300	โครงการ KM day	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
301	โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	84,954.00	12 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
302	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	84,564.00	19 ธ.ค.66 - 30 เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
303	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ของบุคลากร	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
304	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
305	โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	51,000.00	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
306	โครงการปฐมนิเทศก่อนออกสหกิจศึกษา	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	83,000.00	27 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
307	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	80,300.00	30 ต.ค.66- 30 มิ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ		7 โครงการ	162,000							
308	โครงการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	1 โครงการ	26,400	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
309	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR)ประจำปีการศึกษา 2566 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	1 โครงการ	135,600	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
310	โครงการอบรมให้ความรู้การตรวจสอบปนเปื้อนในวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์อาหาร	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
311	โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชชา	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
312	โครงการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารและเครื่องดื่ม	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
313	โครงการเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ (Pitching) และการพัฒนาบุคลิกภาพ	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
314	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทรัพยากรธรรมชาติ	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66-31มี.ค.67)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	49 โครงการ	3,097,400							
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	7 โครงการ	1,880,000							
	กองพัฒนานักศึกษา	7 โครงการ	1,880,000							
1	โครงการกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	500,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
3	โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทยครั้งที่ 14	1 โครงการ	450,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
4	โครงการเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 22	1 โครงการ	80,000	-	-	-	-	-	1-29พ.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการเจ้าภาพสืบสานศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 18	1 โครงการ	500,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการสานสัมพันธ์ยืนนานผ่านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
7	โครงการเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	19 โครงการ	805,200							
	กองพัฒนานักศึกษา	8 โครงการ	470,000							
8	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
11	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
12	โครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
13	โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2567	1 โครงการ	85,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
14	โครงการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 18	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566	1 โครงการ	60,000	-	-	-	-	-	1-31ต.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะบริหารธุรกิจ		2 โครงการ	10,000							
16	โครงการ BA จัดอาสา ร่วมรักษ์องค์กร	1 โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี		1 โครงการ	38,800							
18	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	1 โครงการ	38,800	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์		2 โครงการ	70,000							
19	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยศิลปะ	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	5 ต.ค. 66 - 12 ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบ ดีส ดี Craft Market	1 โครงการ	50,000	75	81.6	75	100	50,000	28-29 ก.พ. 67	
คณะระบบรางและการขนส่ง		2 โครงการ	80,000							
21	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะระบบรางและการขนส่ง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	31-มี.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการตามรอยวัฒนธรรมไทย	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์		2 โครงการ	36,400							
23	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากร สาขาวิศวกรรมช่าง	1 โครงการ	25,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรสาขา วิศวกรรมช่างเพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21	1 โครงการ	11,400	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์		2 โครงการ	100,000							
25	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิศวกรรมศาสตร์	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
26	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษา คณาจารย์ วิศวกรรมศาสตร์ด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	6	โครงการ	50,000						
	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1	โครงการ	50,000						
27	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคมไทย	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	5	โครงการ	-						
28	โครงการเรียงร้อยถ้อยภาษา สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
29	โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยเส้นทางการบริการ	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
30	โครงการนักบัญชียุคใหม่ร่วมบุญต่อกบฏสืบสานวัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 1	1	โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนักบัญชีร่วมใจมุ่งใหม่สุรินทร์	1	โครงการ	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย	1	โครงการ	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	11	โครงการ	312,200						
	สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	2	โครงการ	123,000						
33	โครงการร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 19	1	โครงการ	73,000	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2567	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	1-31มี.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4	โครงการ	100,000						
35	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0	1	โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
36	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา	1	โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
37	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	1	โครงการ	10,000	-	-	-	-	-	ยกเลิกโครงการ
38	โครงการอบรมรากเหง้าความเป็นชาติไทย ชาติแห่งน้ำใจและคุณธรรม	1	โครงการ	10,000	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	5	โครงการ	89,200						
39	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1	โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
40	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567	1	โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
41	โครงการอบรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือโบราณ เพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	1	โครงการ	11,700	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
42	โครงการอบรมการสร้างเนื้อหาการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัล	1	โครงการ	11,300	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
43	โครงการส่งเสริมการสืบสานอาหารและงานบุญด้วยสื่อดิจิทัล	1	โครงการ	6,200	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนินโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสกลนคร	6 โครงการ	50,000							
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	1 โครงการ	50,000							
44	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้เรียนที่พึงประสงค์	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	5 โครงการ	-							
45	โครงการการผลิตอาหารท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหาร พื้นบ้าน เรื่องข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี	1 โครงการ	-	-	-	-	-	1-31 ก.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ	
46	โครงการการทำอาหารท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหาร พื้นบ้าน เรื่อง ข้าวยาคุก	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
47	โครงการศิริวันทนาการอาจารย์ใหญ่ด้วยเศียรเกล้า	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
48	โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา	1 โครงการ	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ	
49	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา เรียนรู้จริยธรรม พัฒนาสมุนไพรม	1 โครงการ	-	-	-	-	-	1-31 ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ	

รายงานผลการดำเนินโครงการงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รอบ 6 เดือน (1 ต.ค.66-31มี.ค.67)

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนิน โครงการ(เริ่มต้น- สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
	งานบริหารสินทรัพย์	44 โครงการ	30,465,600							
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นครราชสีมา	10 โครงการ	4,783,600							
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งานบริการหอพัก	3 โครงการ	2,775,800							
1	จ่ายชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	1 โครงการ	2,708,300	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-30ก.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก	1 โครงการ	22,500	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
3	โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา	1 โครงการ	45,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง (รายได้อื่น)	1 โครงการ	100,000							
4	โครงการพัฒนาทักษะและงานด้านภูมิทัศน์ของบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง พ.ศ.2567	1 โครงการ	100,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	กองพัฒนานักศึกษา	4 โครงการ	1,881,200							
5	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	1 โครงการ	850,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	1,000,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
7	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	1 โครงการ	11,200	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (รายได้อื่น)	2 โครงการ	26,600							
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สำหรับนักศึกษา	1 โครงการ	9,400	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS (Moodle) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	1 โครงการ	17,200	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	26 โครงการ	12,876,500							
	ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี									
	งานบริหารหอพัก	1 โครงการ	10,215,200							
11	จ่ายชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	1 โครงการ	10,215,200	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ (รายได้อื่น)	20 โครงการ	2,491,300							
12	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนิน โครงการ(เริ่มต้น- สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด				
				แผน	ผล	แผน	ผล			
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำสำนักงานวิจัย	1 โครงการ	20,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมและสร้างต้นแบบคนดีศรีราชมงคลสุรินทร์	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและเบิกจ่าย	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อขับเคลื่อนองค์กร	1 โครงการ	120,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
18	โครงการขยายเบื่อนิยม	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
19	โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สู่ มหาวิทยาลัยสีเขียว	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
20	โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	1 โครงการ	40,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
21	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สู่ การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	1 โครงการ	180,000	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการแนะนำการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	155,900	-	-	-	-	-	1ต.ค.66-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวและเปิดบ้านราชมงคล สุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	150,000	-	-	-	-	-	1-29ก.พ.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	228,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
25	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	1 โครงการ	275,400	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	1 โครงการ	69,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
27	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14	1 โครงการ	200,000	-	-	-	-	-	1-30พ.ย.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่	1 โครงการ	173,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
29	โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
30	โครงการแข่งขันกีฬาราชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 40	1 โครงการ	400,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการเพื่อ ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้น มทร.อีสาน	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-31มี.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
ผลผลิต : ผลงานการให้บริการวิชาการ										
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ (รายได้อื่น)		4 โครงการ	120,000							
32	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการ กำลังใจในพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิรา	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
33	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการเกษตรอติพยาทร	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	1-ก.พ.-30เม.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร(บาท)	ผลการดำเนินการ				งบประมาณที่ ใช้ในการดำเนิน โครงการ	วันที่ดำเนิน โครงการ(เริ่มต้น- สิ้นสุด)	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
				ร้อยละความพึงพอใจของ		ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จ				
				ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ	ตามระยะเวลาที่กำหนด	แผน	ผล			
35	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	1 โครงการ	30,000	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
ผลผลิต : ผลงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม										
	สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ (รายได้อื่น)	1 โครงการ	50,000							
36	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	1 โครงการ	50,000	-	-	-	-	-	1-31ธ.ค.66	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	2 โครงการ	27,100							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น (รายได้อื่น)	2 โครงการ	27,100							
37	โครงการปฐมนิเทศการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจาก Web Opac และฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567	1 โครงการ	16,500	-	-	-	-	-	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
38	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศในห้องสมุด RMUTI KKC (Library Tour) ประจำปี 2567	1 โครงการ	10,600	-	-	-	-	-	1-31ม.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	6 โครงการ	12,778,400							
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์										
	สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร (รายได้อื่น)	4 โครงการ	1,222,200							
39	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	1 โครงการ	140,000	75	94	75	100	120,000.00	1-31 มี.ค.67	
40	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	280,000	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.67	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
41	โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	558,000	-	-	-	-	-	1-31 ส.ค.67	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
42	โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	1 โครงการ	244,200	-	-	-	-	-	1-30 มิ.ย.67	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี										
	งานบริหารหอพัก	1 โครงการ	11,546,600							
43	จ่ายชำระหนี้เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	1 โครงการ	11,546,600	-	-	-	-	-		ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	งานโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย	1 โครงการ	9,600							
44	โครงการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ	1 โครงการ	9,600	75	95	75	100	9,600.00	1 พ.ย.66-30 ก.ย.67	