

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ รอบ 6 เดือน (1ต.ค.67 – 31 มี.ค.68)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	สำนักงานอธิการบดี										
1	โครงการ Retreat มทร.อีสาน 2568 เหลียวหลังแลหน้าเพื่ออนาคตอีสาน	สำนักงานอธิการบดี	611,700.00	-	75	-	75	-	13 - 15 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2568	สำนักงานอธิการบดี	360,000.00	236,350.00	75	78.40	75	100	17-ม.ค.-68	17-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการเหลียวหลังแลหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2568	สำนักงานอธิการบดี	415,000.00	-	75	-	75	-	19 - 21 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี	สำนักงานอธิการบดี	107,500.00	-	75	-	75	-	25 - 26 ต.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปีฯ	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	75	-	75	-	28-ม.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดีด้านการจัดการความรู้ (KM)	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	75	-	75	-	27-ธ.ค.-67	-	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักงานอธิการบดี	250,000.00	-	75	-	75	-	16 - 17 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
8	โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักงานอธิการบดี	10,200.00	-	75	-	75	-	30-พ.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	กองบริหารงานบุคคล										
9	โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	41,800.00	-	75	-	75	-	17-ม.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	41,700.00	-	75	-	75	-	7 มี.ค. 68 - 27 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	31,700.00	-	75	-	75	-	19-พ.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
12	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและอาจารย์บรรจุใหม่	กองบริหารงานบุคคล	36,000.00	-	75	-	75	-	24-มี.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ	กองบริหารงานบุคคล	13,100.00	-	75	-	75	-	16-พ.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
14	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	24,500.00	-	75	-	75	-	14-ก.พ.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคลเพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	160,000.00	-	75	-	75	-	16 - 18 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
16	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร. ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	95,000.00	-	75	-	75	-	13 - 15 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
17	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41	กองบริหารงานบุคคล	1,000,000.00	-	75	-	75	-	2 - 12 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
18	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ	กองบริหารงานบุคคล	360,000.00	304,102.00	75	85	75	100	23 - 24 ต.ค. 67	23 - 24 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการแนวทางสำหรับผู้บริหารหน่วยงานในการวิเคราะห์ค่างานและประเมินค่างาน	กองบริหารงานบุคคล	50,000.00	35,405.00	75	85	75	85	29-พ.ย.-67	25-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปี 2568	กองบริหารงานบุคคล	140,000.00	-	75	-	75	-	18 - 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
21	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 41 นครราชสีมา	กองบริหารงานบุคคล	300,000.00	-	75	-	75	-	2 - 12 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
22	โครงการสัมมนาเครือข่ายนิสิตและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัย	สำนักงานกฎหมาย	50,000.00	-	75	-	75	-	7 - 8 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
23	โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน	สำนักงานกฎหมาย	60,000.00	-	75	-	75	-	28-มี.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
	กองกลาง										
24	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green U)	กองกลาง	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	กองคลัง										
25	โครงการอบรมสัมมนาทบทวนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่างๆ สำหรับส่วนราชการ	กองคลัง	122,100.00	89,353.00	75	84	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	01-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กองพัฒนานักศึกษา										
26	โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กองพัฒนานักศึกษา	140,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
27	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน 68	กองพัฒนานักศึกษา	350,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
28	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิคุ้มกันใจ สร้างได้ สุขเป็น Heart Vaccine	กองพัฒนานักศึกษา	25,000.00	25,000.00	75	81.45	75	83.33	22-ม.ค.-68	11-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 41	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
30	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 41	กองพัฒนานักศึกษา	1,100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 “อีสานเกมส์”	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	1,000,000.00	75	87.23	75	100	8 - 15 ก.พ. 68	1-7 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 รอบคัดเลือก	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	985,600.00	75	84.2	75	100	1 - 27 ต.ค. 67	09-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	22,500.00	-	75	-	75	-	02-ก.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
34	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	30,000.00	-	75	-	75	-	18-มิ.ย.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
35	โครงการปริญนิเทศน์ศึกษากองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	11,200.00	-	75	-	75	-	26-ก.พ.-68	26-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	โครงการเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 54	กองพัฒนานักศึกษา	550,000.00	550,000.00	75	85	75	83.33	1 - 31 ธ.ค. 67	22-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	-	75	-	75	-	02-ส.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
38	โครงการปริญนิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	500,000.00	500,000.00	75	80	75	96	31-ม.ค.-68	14-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการปฐมนิเทศน์ศึกษาระบบโคเวตาร่วมกับกองทัพภาคที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	30,000.00	-	75	-	75	-	20-มี.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
40	โครงการปฐมนิเทศน์ศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	-	75	-	75	-	12 - 13 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
41	โครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ 68	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	90	75	100	11-ต.ค.-67	11-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
42	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศรฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	92	75	100	04-ธ.ค.-67	04-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
43	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทราฯ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	25-ก.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
44	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	02-มิ.ย.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
45	โครงการเกิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	08-ส.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
46	โครงการเข้าร่วมสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	36,580.00	75	85	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	21-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 19	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
48	โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	75	-	75	-	11-เม.ย.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
49	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2568	กองพัฒนานักศึกษา	40,000.00	-	75	-	75	-	30-พ.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
50	โครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	กองพัฒนานักศึกษา	60,000.00	60,000.00	75	80	75	100	25-ต.ค.-67	25-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	โครงการพัฒนาความรู้เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็น บัณฑิตที่พึงประสงค์	กองพัฒนานักศึกษา	60,000.00	60,000.00	75	80	75	100	30-ต.ค.-67	30-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
52	โครงการพี่และครูร่วมดูแลน้อง	กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	8,400.00	75	84.32	75	100	1 มี.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	5-13 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	โครงการมทร.อีสาน รวมใจจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 2568	กองพัฒนานักศึกษา	30,000.00	30,000.00	75	80	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	31-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดใน มทร.อีสาน นครราชสีมา	กองพัฒนานักศึกษา	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
55	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	600,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
56	โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 15	กองพัฒนานักศึกษา	450,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
57	โครงการเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 24	กองพัฒนานักศึกษา	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
58	โครงการเจ้าภาพสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 19	กองพัฒนานักศึกษา	500,000.00	-	75	-	75	-	23 - 25 ม.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
59	โครงการสานสัมพันธ์อินานผ่านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
60	โครงการเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	21-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 50 รอบมหกรรม	กองพัฒนานักศึกษา	1,200,000.00	1,169,720.00	75	87.45	75	100	1 - 18 ม.ค. 68	8-18 ม.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39	กองพัฒนานักศึกษา	1,200,000.00	1,191,820.00	75	87.42	75	100	1 - 8 ก.พ. 68	26 ม.ค.-7 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2568	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75	80	75	75	1 - 31 ต.ค. 67	02-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กองนโยบายและแผน										
64	โครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพและเครือข่ายบุคลากรงานแผนงานงบประมาณ และงานข้อมูลสารสนเทศ 4 วิทยาเขต	งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	180,000.00	-	75	-	75	-	24 - 25 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
65	โครงการการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	100,000.00	-	75	-	75	-	12 - 13 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
66	โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12	งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
67	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับไต้หวันเพื่อการสอนภาษาจีน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	292,400.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
68	โครงการจัดหาอาจารย์ Lanzhou Jiaotong University เพื่อพัฒนาภาษาจีน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	293,700.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
69	โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีนกระทรวงอุดมศึกษาฯ และ มทร.อีสาน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	260,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
70	โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา มทร.อีสาน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
71	โครงการนำนักศึกษาทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	60,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
72	โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาไทย ให้กับนักศึกษาต่างชาติ	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	50,000.00	-	75	-	75	-	15 - 31 ต.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
73	โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปีการศึกษา 2568	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
หน่วยตรวจสอบภายใน											
74	โครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 มทร.	หน่วยตรวจสอบภายใน	42,000.00	22,770.00	75	100	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	5 - 7 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน											
75	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 12 (OPEN HOUSE)	งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	550,000.00	550,000.00	75	92.33	75	100	27 - 28 พ.ย. 67	27 - 28 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	59,000.00	51,580.00	75	86	75	100	1 - 31 ต.ค. 67	7 ม.ค. 68 - 4 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	216,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
78	โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	200,000.00	200,000.00	75	98.6	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
79	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2567	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	300,000.00	100,670.00	75	89.53	75	60	1 ธ.ค. 67 - 31 พ.ค. 68	1 ม.ค.68-31 ก.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
80	โครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาคศนียบัตร	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
81	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2567	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	25,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
82	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	145,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
83	โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เกณฑ์ AUN-QA และ Outcome-Based Education (OBE)	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	14,000.00	14,000.00	75	96.8	75	100	10-ก.พ.-68	10-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านทักษะการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ฯ (OBE)	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	120,000.00	117,860.00	85	94.8	85	100	1 - 30 พ.ย. 67	29 - 30 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	โครงการทบทวนและปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการจัดการศึกษา	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	190,000.00	73,916.00	85	90	85	50	1 - 31 ธ.ค. 67	5 พ.ย. 67 - 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
86	โครงการพัฒนาเครื่องมือประเมินมาตรฐานวิชาชีพ หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญา	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	60,000.00	-	75	-	85	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
87	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	58,100.00	22,230.00	75	90.17	75	50	1 พ.ย. 67 - 31 พ.ค. 68	18 พ.ย. 67 - 31 พ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
88	โครงการประกวดผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 10	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	31-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
89	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกลุ่มการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพ มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ 2568	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	94,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
90	โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	70,000.00	40,480.00	75	96.29	75	100	1 พ.ย .67 - 28 ก.พ. 68	4 พ.ย.67 -21 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
91	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการ และงานทะเบียน	116,700.00	115,040.00	75	91.06	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	14-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
92	โครงการอบรมเทคนิคการสร้างสร้งงานบริการให้เหนือความ คาดหวังของผู้รับบริการ	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	150,000.00	119,120.00	75	96.4	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	13 - 14 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
93	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเข้าร่วมเครือข่ายสำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริม วิชาการและงานทะเบียน	100,000.00	26,600.00	75	85.42	75	100	1 - 31 พ.ค. 68	24 - 26 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
94	โครงการการสัมมนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่ มาตรฐานอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	130,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
95	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมพัฒนา รายวิชาบนระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด Thai MOOC	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
96	โครงการคิดบวก คิดสร้างสรรค์ และทำงานอย่างมีความสุข	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	100,000.00	96,275.00	75	96	75	100	1 - 31 พ.ค. 68	14 - 15 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	โครงการพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	63,000.00	15,378.00	75	90.7	75	-	1 ก.พ. 68 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
98	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟอาคาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	18,200.00	17,140.00	75	93	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	13-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) ลัญจ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	25,000.00	25,000.00	75	98.53	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	14-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	โครงการอบรมมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยกเลิกโครงการ
101	โครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการ งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
102	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพตามมาตรฐาน ห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา											
103	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยสำหรับนักวิจัย มทร.อีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	130,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
104	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยThailand Research Expo 2025	สถาบันวิจัยและพัฒนา	350,000.00	-	75	-	75	-	4 - 8 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
105	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีมตามยุทธศาสตร์ สวพ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
106	โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการฯ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	180,000.00	-	75	-	75	-	26-ส.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
107	โครงการรทร.อีสานร่วมใจมหาวิทยาลัยปลอดขยะ (Zero Waste)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	250,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
108	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
109	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนสินค้าOTOP	สถาบันวิจัยและพัฒนา	320,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 31 ส.ค. 68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
110	โครงการชุมชนนวัตกรรมราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	320,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 31 ส.ค. 68	10 ม.ค.68 ,19 ก.พ.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
111	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000.00	-	75	-	75	-	22- 23 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
112	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาด้านการพัฒนาระบบงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	210,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
113	โครงการจัดนิทรรศการฯ ภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	118,600.00	37,520.00	75	-	75	100	13 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์										
114	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสำนักศึกษาทั่วไปมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	84,900.00	-	75	-	75	-	6 - 7 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
115	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	212,100.00	-	75	-	75	-	19-มี.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
116	โครงการประกวด RMUTI's Young Entrepreneurial Spirit and Mind	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	97,100.00	-	75	-	75	-	12-ก.พ.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
117	โครงการอบรมการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	2,400.00	2,400.00	75	89	75	100	14-ม.ค.-68	14-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
118	โครงการศึกษาดูงานนวัตกรรมชุมชน ผลิตภัณฑ์อาหารโปรตีนเสริมสุขภาพ “ไข่ผ้า Super Food” พืชจิมหัวศรจรรย์	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	-	-	75	85.2	75	100	22-ม.ค.-68	22-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
119	โครงการอบรมการออกแบบแนวคิดนวัตกรรมเพื่อชุมชน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	5,500.00	5,500.00	75	80.77	75	100	17-ก.พ.-68	17-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	3,800.00	2,520.00	75	88.61	75	100	24 - 28 ก.พ. 68	24 - 28 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี										
121	โครงการเปิดประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	150,000.00	150,000.00	75	90.5	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	27 - 28 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	12,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
123	โครงการวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	16,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
124	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตให้กับ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	92,500.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
125	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	85,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
126	โครงการหมู่บ้านวิเศษ ตะไกรยา	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	250,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
127	โครงการการแข่งขันการนำเสนอโครงงานวิศวกรรม	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	125,830.00	108,990.00	75	95.2	75	100	08-พ.ย.-67	08-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	โครงการเสริมสร้างความเข้าใจใน PLO YLO และ Alignment เพื่อมาตรฐาน AUN-QA	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	108,304.00	-	75	-	75	-	20 - 21 มี.ค. 68	20 - 21 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
129	โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตรคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	112,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	1 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
130	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
131	โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพจิตภายในองค์กร	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	21 - 22 เม.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
132	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX)	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	33,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
133	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	319,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	4 - 30 มิ.ย. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
134	โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	29,300.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	6 - 7 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
135	โครงการอบรมหลักการและวิธีการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Educational Performance Excellence : EdPEX)	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	57,800.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
136	โครงการอบรมสัมมนาทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569)	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	387,100.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
137	โครงการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยี งานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	231,500.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
138	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์	งานบริหารงานทั่วไป คณะ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
139	โครงการการแข่งขันรชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 16	งานบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี	318,600.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
140	โครงการนำนักศึกษาแข่งขันโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ	สาขาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	25,400.00	21,540.00	75	85.5	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	6 - 7 ก.พ. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	โครงการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพของนักศึกษา : ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ปริญญาตรี)	สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ	25,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 มี.ค. 68	26 - 28 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
142	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สู่ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	34,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
143	โครงการการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชาโครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	-	-	75	96	75	100	25 - 26 ต.ค. 67	25 - 26 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
144	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับชาติ	สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	17,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
145	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้างานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BRICC2025 ครั้งที่ 8	สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	10,420.00	10,420.00	75	81	75	100	14 - 16 ก.พ. 68	14 - 16 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมโยธา (แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 18)	สาขาวิศวกรรมโยธา	45,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
147	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม Field Survey Camp ประจำปีการศึกษา 2567 (สาขาวิศวกรรมโยธา)	สาขาวิศวกรรมโยธา	172,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
148	โครงการค่ายวิศวกรรมวัสดุรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 1 (1st Young Materials Engineering Camp)	สาขาวิศวกรรมวัสดุ	16,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	26 - 28 มี.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
149	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ด้วยเทคโนโลยีด้านการสำรวจ	สาขาวิศวกรรมสำรวจ	56,100.00	-	75	-	75	-	1- 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
150	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้มีความเชี่ยวชาญ เรื่อง GMP GHPs HACCP สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป	41,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
151	โครงการนำนักศึกษาแข่งขันโครงงานวิศวกรรมอาหารแห่งชาติ สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมการอาหารและ หลังการเก็บเกี่ยว	สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป	12,720.00	9,750.00	75	98.53	75	100	13 - 14 ก.พ. 68	13 - 14 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
152	โครงการเพิ่มศักยภาพและความเชี่ยวชาญทางทักษะวิชาชีพของนักศึกษา: ฝึกอบรมและทดสอบฝีมือด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ระดับ 1 (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 9	สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	19,400.00	-	75	-	75	-	1- 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
153	โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระบับอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 36)	สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	21,300.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา										
154	โครงการประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	13,200.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
155	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์ : นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 27 ประจำปี 2568 ระดับประเทศ	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	49,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	15-16 ม.ค. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
156	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และนำไปใช้ในการบริหารจัดการชั้นเรียน	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	22,900.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
157	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	12,000.00	12,000.00	75	90.89	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	31-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	8,600.00	8,600.00	75	87.58	75	100	1- 30 พ.ย. 67	01-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
159	โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	8,600.00	-	75	-	75	-	1- 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
160	โครงการสอบประเมินมาตรฐานวิชาชีพ	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	05-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
161	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ	47,300.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์										
162	โครงการ “RMUTI International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2025”	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	270,000.00	-	75	-	75	-	3 - 28 ก.พ. 68	กิจกรรมที่ 1 3-6 ก.พ. 68 กิจกรรมที่ 2 25-28 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
163	โครงการ “Stories of Luang Prabang Landscape Painting Workshops and Exhibition 2025”	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	135,000.00	-	75	-	75	-	31 มี.ค. 68 - 3 เม.ย. 68	31 มี.ค. - 3 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
164	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบและทัศนศิลป์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2569) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	35,100.00	-	75	-	75	-	2 - 27 ธ.ค. 67	กิจกรรมที่ 1 14-16 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 28 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
165	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome-based Education : OBE) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญสินี นครราชสีมา	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	60,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
166	โครงการเปิดประตูสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ (OPEN HOUSE)	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	26-28 พย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
167	โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	17-22 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
168	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	86,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
169	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
170	โครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบ ดิส ดี Craft Market	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	5-6 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
171	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ภาควิชาการศึกษาดูร้อน ปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	17,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
172	โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์บุคลากรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	90,000.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ธ.ค. 67	23-24 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
173	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของสำนักงานคนบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	150,000.00	-	75	-	75	-	1- 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
174	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
175	โครงการสัมมนาเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กรคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	37,200.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
176	โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	2-3 ธ.ค. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
177	โครงการการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Preformance Excellence : EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	36,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
178	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น ของสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	กิจกรรมที่ 1 24-25 เม.ย. 68 กิจกรรมที่ 2 12-14 พ.ค. 68	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
179	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการสร้างระบบสนับสนุนการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2568	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	95,000.00	-	75	-	75	-	3 - 4 ก.พ. 68	3-4 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
180	โครงการอบรมการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2568 หลักสูตร TQA Criteria	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	110,445.00	-	75	-	75	-	26 - 28 มี.ค. 68	26-28 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
181	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ	ศูนย์บริการวิชาการและงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
182	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	14-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
183	โครงการประกวดทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 29 พ.ย. 67	27 ม.ค. - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
184	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	12-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
185	โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ กรณีศึกษา จังหวัดจันทบุรี	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	-	-	75	-	75	-	10 - 11 ก.พ. 68	10-11 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
186	โครงการสัมมนาและจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีและ นวัตกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เพื่อส่งเสริม ศิลปะวัฒนธรรม	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	60,700.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
187	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	31 ต.ค. 67 . -30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
188	โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ศิลปนิพนธ์	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	29,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	กิจกรรมที่ 1 27-28 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 10-13 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
189	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	48,500.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	กิจกรรมที่ 1 6 ธ.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 12 ก.พ. 68 กิจกรรมที่ 3 24 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
190	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	27 มค - 30 กย 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
191	โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ปริญญาานิพนธ์ หลักสูตรเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
192	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการ ใหม่ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	19-20 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
193	โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะการออกแบบและสร้างสรรค์ด้าน เทคโนโลยีมีเดีย ระดับชาติ หรือนานาชาติ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	25-26 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
194	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	62,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	กิจกรรมที่ 1 3-5 ต.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 10 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 3 30-31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
195	โครงการการฝึกอบรมและปฏิบัติการเสริมสร้างพื้นฐานด้านการ ออกแบบทางสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน และการ ผังเมือง	สาขาสถาปัตยกรรม	31,900.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	18-19 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
196	โครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	กิจกรรมที่ 1 3-5 ต.ค. 67 กิจกรรมที่ 2 4-7 เม.ย. 68 กิจกรรมที่ 3 1 พ.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
197	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน	สาขาสถาปัตยกรรม	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
198	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา	สาขาสถาปัตยกรรม	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	กิจกรรมที่ 1 30-31 ม.ค. 68 กิจกรรมที่ 2 20-21 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
199	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมที่ เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
200	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคอาเซียน	สาขาสถาปัตยกรรม	-	-	75	-	75	-	29 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	29 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
201	โครงการบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน “อินที่เรียอาสานานฝันห้องสมุดเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2567	สาขาสถาปัตยกรรม	-	-	75	-	75	-	15 - 20 ม.ค. 68	15 - 20 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
	คณะบริหารธุรกิจ										
202	โครงการ Finance Fair	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	8 - 9 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
203	โครงการห้องเรียนนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	42,600.00	75	100	75	100	2 - 31 มี.ค. 68	1 4 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
204	โครงการแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของชุมชน	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	17-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
205	โครงการสร้างนักการเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
206	โครงการอบรมสร้างทักษะความรู้ด้านการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	17,545.00	75	100	75	100	1- 28 ก.พ. 68	24-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
207	โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนนอกสถานที่	คณะบริหารธุรกิจ	70,000.00	35,000.00	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 31 ก.ค. 68	07-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
208	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	40,000.00	75	100	75	100	1 28 ก.พ. 68	19-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
209	โครงการนักรตลาดรุ่นเยาว์	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
210	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านภาษีอากร	คณะบริหารธุรกิจ	10,800.00	10,800.00	75	100	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	28-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	โครงการ Accounting Comprehensive Practice Exam	คณะบริหารธุรกิจ	55,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
212	โครงการศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	52,000.00	41,020.00	75	100	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	1 - 31 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน	คณะบริหารธุรกิจ	96,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
214	โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับผู้ปกครอง และนักศึกษาใหม่	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
215	โครงการ Business Games Challenge	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
216	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	44,000.00	23,540.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	19 - 21 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
217	โครงการ BA Channel	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
218	โครงการ BA Care 7s	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
219	โครงการ Open house เปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร	คณะบริหารธุรกิจ	120,000.00	120,000.00	75	100	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	27-28 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
220	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	180,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
221	โครงการสัมมนาและแข่งทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 12	คณะบริหารธุรกิจ	240,000.00	210,420.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	21-24 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
222	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรเพื่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตร BTEC	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
223	โครงการ BA Showcase	คณะบริหารธุรกิจ	70,000.00	70,000.00	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	11-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
224	โครงการ BA Professional Certificate	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
225	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	10,550.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	19-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
226	โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	100,000.00	75	100	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	1- 30 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
227	โครงการอบรมบุคลากรเพื่อความปลอดภัยในอาคารสูง	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
228	โครงการการจัดการขยะที่ต้นทาง สู่ปลายทางที่ยั่งยืน	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	39,660.00	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	31-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
229	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
230	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านการบริหารจัดการต่างประเทศ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นที่ 16	คณะบริหารธุรกิจ	150,000.00	99,239.80	75	100	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	26-29 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
231	โครงการสร้างผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ด้วยกลุ่มธุรกิจ BA Consortium	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
232	โครงการพัฒนาและส่งเสริมประสบการณ์ด้านโลจิสติกส์สำหรับบุคลากรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	-	75	-	75	-	1 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
233	โครงการปัญหาแก้ได้ด้วยการทำงานเป็นทีม	คณะบริหารธุรกิจ	53,400.00	53,400.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	16-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
234	โครงการเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสัมพันธ์ภายในองค์กร	คณะบริหารธุรกิจ	24,000.00	24,000.00	75	100	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	20-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
235	โครงการการใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจในงานด้านการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ	58,800.00	29,880.00	75	100	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	10-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
236	โครงการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	130,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
237	โครงการดักบาตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	1 - 31 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
238	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	12,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
239	โครงการหลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม และการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข	คณะบริหารธุรกิจ	120,000.00	120,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 68	1 พ.ย. 67 - 30 เม.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
240	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิต หลักสูตรบริหารมหาบัณฑิต รุ่นที่ 17	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
241	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	42,000.00	39,480.00	75	100	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	19-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
242	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจปรับปรุงครั้งที่ 2	คณะบริหารธุรกิจ	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
243	โครงการแข่งทักษะทางวิชาชีพบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	79,200.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
244	โครงการนักรายการขายรุ่นเยาว์	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	28-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
245	โครงการ Global Social Enterprise Competition	คณะบริหารธุรกิจ	150,000.00	35,000.00	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	11-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
246	โครงการที่เลี้ยงเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
247	โครงการอบรมแนวคิด วิธีการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
248	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรคณะบริหารธุรกิจเพื่อการพัฒนาสู่ organization Development อย่างยั่งยืน (BA-CARE)	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
249	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจ	105,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
250	โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
251	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจปีการศึกษา2568	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	-	75	-	1- 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
252	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่น 9	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
253	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	80,000.00	-	75	-	75	-	1 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
254	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างธุรกิจด้วยการเปิดร้านค้าออนไลน์บนแพลตฟอร์มดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	20,000.00	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	1 - 28 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
255	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	1 - 28 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
256	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และการแข่งขันประกวด โครงการงานสหกิจศึกษา คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	200,000.00	122,000.00	75	100	75	100	1- 31 มี.ค. 68	1 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
257	โครงการ Young START Up	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
258	โครงการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	16,000.00	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	1 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
259	โครงการแข่งทักษะและความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
260	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	10,550.00	75	100	75	100	1 - 31 ต.ค. 67	1 - 31 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
261	โครงการ International Educational Cooperation	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	78,278.20	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	24-26 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
262	โครงการผู้ประกอบการ 5G	คณะบริหารธุรกิจ	47,000.00	46,900.00	75	100	75	100	1- 31 ม.ค. 68	16-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
263	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา การเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1- 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
264	โครงการความรู้พื้นฐานด้านบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	66,800.00	-	75	-	75	-	1- 30 มิ.ย. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
265	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คณะบริหารธุรกิจ	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
266	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์การสำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	คณะบริหารธุรกิจ	135,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
267	โครงการ BA English Summer Camp	คณะบริหารธุรกิจ	200,000.00	197,320.00	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	1 - 31 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
268	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคฤดูร้อนปีการศึกษา2567	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	25,550.00	75	100	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	14-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
269	โครงการอบรมเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1- 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
270	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	คณะบริหารธุรกิจ	26,000.00	10,500.00	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	1 - 28 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
271	โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	250,000.00	75	100	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	18-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
272	โครงการ BA Alumni 2	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
273	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	85,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
274	โครงการ BA Academy Club	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
275	โครงการแข่งขันทักษะพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ	2,440.00	-	75	-	75	-	24 - 25 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
276	โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อสังคมภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG	ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และธุรกิจดิจิทัล	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
	คณะระบบรางและการขนส่ง										
277	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษาคณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	75	-	75	-	19 - 20 ก.พ. 68	-	ยกเลิกโครงการ
278	โครงการแนะแนวการศึกษาคณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	35,000.00	32,000.00	75	100	75	100	11 - 30 พ.ย. 67	11 พ.ย. 67 - 25 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
279	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	35,000.00	-	75	-	75	-	11 - 12 มิ.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
280	โครงการบริการวิชาการสู่ชุมชน คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	75	-	75	-	15 - 16 เม.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
281	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหลักสูตรตามมาตรฐาน AUN-QA	คณะระบบรางและการขนส่ง	32,000.00	-	75	-	75	-	22 - 23 เม.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
282	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรประจำปีการศึกษา 2567	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	-	75	-	75	-	10- 11 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
283	โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	25,000.00	21,000.00	75	-	75	-	24 - 25 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
284	โครงการ “ฟิสน้อง ห้องวิชาการ FRT” กิจกรรมที่ 1 ก่อนสอบกลางภาค	คณะระบบรางและการขนส่ง	17,000.00	-	75	-	75	-	14 - 15 ส.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
285	โครงการ ปันรางวัล Sport ครั้งที่ 2	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	-	75	-	75	-	02-ก.ย.-68	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
286	โครงการ ศิลปสร้างสุข คณะบรรณรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	25,000.00	-	75	-	75	-	15 - 16 ม.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
287	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม คณะบรรณรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	10,000.00	-	75	-	75	-	03-ธ.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
288	โครงการแนะแนวอาชีพก่อนออกสู่สถานประกอบการ คณะบรรณรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	15,000.00	-	75	-	75	-	12-ก.พ.-68	-	ยกเลิกโครงการ
289	โครงการอาสาพัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชน	คณะบรรณรางและการขนส่ง	10,000.00	-	75	-	75	-	14 - 15 พ.ย. 67	-	ยกเลิกโครงการ
290	โครงการพัฒนาผู้นำนักศึกษา คณะบรรณรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	100,000.00	-	75	-	75	-	7 - 8 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
291	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านระบบรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	230,000.00	-	75	-	75	-	23 - 25 เม.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
292	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านระบบรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	90,000.00	-	75	-	75	-	12 - 13 ธ.ค. 67	-	ยกเลิกโครงการ
293	โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม และการบริการวิชาการด้านระบบรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	100,000.00	-	75	-	75	-	27 - 28 มี.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
294	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์	คณะบรรณรางและการขนส่ง	50,000.00	10,000.00	75	-	75	-	15 - 16 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
295	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การรับประเมินเกณฑ์คุณภาพ การศึกษาเพื่อการเินการที่เป็นเลิศ	คณะบรรณรางและการขนส่ง	25,000.00	-	75	-	75	-	3 - 4 เม.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
296	โครงการประเมินเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ	คณะบรรณรางและการขนส่ง	50,000.00	-	75	-	75	-	11 - 12 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
297	โครงการพัฒนานักศึกษาระบบรางเข้าศึกษาตงาน ภาคอุตสาหกรรมด้านระบบราง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	70,000.00	68,485.00	75	100	75	100	23 - 24 ก.พ. 68	12-13 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
298	โครงการอบรมระบบช่วงล่างรถไฟขั้นสูง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	40,000.00	-	75	-	75	-	2 - 4 ต.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
299	โครงการอบรมระบบอาณัติสัญญาณรถไฟขั้นสูง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	40,000.00	-	75	-	75	-	9 - 11 ต.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
300	โครงการการฝึกอบรมตรวจสอบหาความบกพร่องในชิ้นงานด้วย การทดสอบแบบไม่ทำลายโดยวิธีคลื่นเสียงความถี่สูง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	38,000.00	-	75	-	75	-	3 - 4 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
301	โครงการอบรมระบบสื่อสารและระบบนำทางอากาศยาน	คณะบรรณรางและการขนส่ง	12,000.00	11,975.00	75	100	75	100	07-ธ.ค.-67	7 - 8 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
302	โครงการอบรมหลักสูตรความรู้และปลอดภัยในระบบรถไฟขั้นต้น	คณะบรรณรางและการขนส่ง	36,000.00	-	75	-	75	-	12 - 13 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
303	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการ	คณะบรรณรางและการขนส่ง	45,000.00	38,386.00	75	100	75	100	17 - 18 มี.ค. 68	24 - 27 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
304	โครงการ IUTOD Professional Networking	คณะบรรณรางและการขนส่ง	20,000.00	-	75	-	75	-	21 - 22 ก.พ. 68	-	ยกเลิกโครงการ
305	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน	คณะบรรณรางและการขนส่ง	19,000.00	-	75	-	75	-	17 - 18 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
306	โครงการบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู คณะบรรณรางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	16,000.00	-	75	-	75	-	24-ก.ค.-68	-	ยกเลิกโครงการ
307	โครงการเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ	คณะบรรณรางและการขนส่ง	25,000.00	-	75	-	75	-	12 - 13 เม.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
308	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการคณะระบบ รางและการขนส่ง	คณะบรรณรางและการขนส่ง	100,000.00	-	75	-	75	-	4- 5 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
309	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิชาการด้านการจัดการ	คณะบรรณางและการขนส่ง	50,000.00	-	75	-	75	-	4 - 5 ส.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
310	โครงการ “ฟิสอนน้อง ห้องวิชาการ FRT ”กิจกรรมที่ 2 ก่อนสอบปลายภาค	คณะบรรณางและการขนส่ง	17,000.00	-	75	-	75	-	9 - 10 ก.ย. 68	-	ยกเลิกโครงการ
311	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ	คณะบรรณางและการขนส่ง	20,000.00	-	75	-	75	-	23 - 24 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์										
312	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	40,000.00	75	81	75	100	1 - 31 ต.ค. 67	18-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
313	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
314	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	90,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
315	โครงการวิทย์ ศิลป์ สร้างคุณธรรมนำชีวิต	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	2 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
316	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในวัยรุ่น (ที่พึงใจ)	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	33,000.00	33,000.00	75	86.5	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	20-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
317	โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
318	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	160,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
319	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
320	โครงการแข่งขันด้านวิทย์ 68	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	100,000.00	10,000.00	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	28-มี.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
321	โครงการการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	42,000.00	-	75	-	75	-	19-ก.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
322	โครงการฝึกอบรมบัณฑิตต้นแบบคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	-	ยกเลิกโครงการ
323	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแข่งขันวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	147,000.00	130,359.00	75	89	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	19-21 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
324	โครงการนิทรรศการวิทย์ศิลป์ เปิดบ้านนักวิจัยและนวัตกรรม	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	55,000.00	-	75	-	75	-	16-พ.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
325	โครงการวิทย์ ศิลป์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	188,600.00	184,700.00	75	87.73	75	100	1 31 ธ.ค. 67	17-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
326	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	160,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
327	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	26,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
328	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	187,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
329	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจ ประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
330	โครงการคณะสีเขียว	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	75,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
331	โครงการอบรมระบบบริหารงานคุณภาพ การวิเคราะห์น้ำทิ้ง น้ำเสีย	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
332	โครงการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ การอบรมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	52,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
333	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและเหตุการณ์ ฉุกเฉินในอาคารสูง	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	74,500.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร											
334	โครงการพัฒนาและวิทยากรหลักสูตร คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	34,000.00	16,234.00	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	5 พ.ย.67, 4 ธ.ค.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
335	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
336	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแข่งขันวิชาการ และนำเสนอ ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	200,000.00	153,280.00	75	85	75	100	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	18 - 20 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
337	โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการระดับคณะ แบบมีส่วนร่วม คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	30,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
338	โครงการ Open House เปิดประตูสู่บ้านคณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	10,000.00	-	75	96	75	100	1- 30 ธ.ค. 67	27 - 28 พ.ย.67	อยู่ระหว่างดำเนินการ
339	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	10,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
340	โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	15,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
341	โครงการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ	งานบริการการศึกษา และพัฒนา นักศึกษา คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	3,874.00	3,224.00	75	98	75	100	14-ก.พ.-68	14-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
342	โครงการการสร้างกลยุทธ์ และการพัฒนาอัตลักษณ์	งานบริหารงานทั่วไป แผนยุทธศาสตร์ และการประกันคุณภาพการศึกษา คณะ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	17,370.00	-	75	-	75	-	30-เม.ย.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
343	โครงการเกษตรตะไกรยร้อยดวงใจ ด่านา-เกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ	สาขาพืชศาสตร์	80,000.00	37,000.00	75	50	75	50	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	13-ธ.ค.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
344	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช	สาขาพืชศาสตร์	32,400.00	28,020.00	75	90	75	100	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	13-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
345	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตอาหาร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	15,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
346	โครงการเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้สำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	-	75	98	75	100	11-ก.พ.-68	11-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
347	โครงการการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารแก่นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	25,900.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	05-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
348	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์	สาขาสัตวศาสตร์	38,500.00	36,720.00	75	93	75	100	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	12 - 13 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
349	โครงการจัดงานประชุมวิชาการสัตวศาสตร์แห่งชาติ 2568	สาขาสัตวศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
350	โครงการเสวนาส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตโคเนื้อแห่งภาคอีสาน	สาขาสัตวศาสตร์	-	-	75	94	75	100	23-ม.ค.-68	23-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
351	โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 2568	สาขาสัตวศาสตร์	7,980.00	6,480.00	75	98	75	100	28-ม.ค.-68	28-ม.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ (โครงการในแผน)										
352	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชดำริ	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
353	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการเกษตรอิตยาร	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
354	โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
355	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
356	โครงการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	75,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
357	โครงการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพในการบริหารงาน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	500,000.00	462,400.00	75	100	75	100	6 - 9 ธ.ค. 67	6-9 ธ.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
358	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
359	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและเบิกจ่าย	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
360	โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	100,000.00	100,000.00	75	75	75	100	1- 31 ม.ค. 68	26-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
361	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพ การศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	180,000.00	-	75	-	75	-	1- 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
362	โครงการการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	40,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
363	โครงการอบรมป้องกันและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	46,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
364	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 15	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	200,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
365	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำผลงานเพื่อเลื่อนระดับในตำแหน่ง ที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
366	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การสนทนาภาษาอังกฤษ เบื้องต้นสำหรับงานบริการ	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	2 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
367	โครงการธนาคารเวลา มทร.อีสาน วข.สุรินทร์	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
368	โครงการเยาวชนรักษ์ช้างวิถีธรรมชาติราชมงคลสุรินทร์	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
369	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจร	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
370	โครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 12	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	2,500,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	21 ก.พ. - 2 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
371	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	55,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
372	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	155,900.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ธ.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
373	โครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวและเปิด บ้านราชมงคลสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
374	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	223,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
375	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	256,400.00	224,000.00	75	87	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	10-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
376	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	188,200.00	-	75	-	75	-	1- 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
377	โครงการแข่งขันกีฬารามงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 41	งานบริการการศึกษา (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	788,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์ (โครงการนอกแผน)										
378	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	31,900.00	-	75	-	75	-	8 - 9 ต.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
379	โครงการสืบสานภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างของชาวกูยจังหวัดสุรินทร์	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	202,400.00	-	75	-	75	-	12 - 13 พ.ย. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
380	โครงการอบรมหัวข้อเรื่องกลยุทธ์และเทคนิคการพัฒนาตนเองสู่ตำแหน่งวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ.	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	68,468.00	57,318.00	75	N/A	75	100	21-ต.ค.-67	21-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
381	โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและงานอาชีพในต่างประเทศ	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	142,200.00	89,340.00	75	91.40	75	100	11-พ.ย.-67	11-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
382	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผสมผสานการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านอาคารสถานที่กับทัศนศิลป์”	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	33,300.00	32,697.00	75	75.00	75	100	2 - 3 ม.ค. 68	2-3 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
383	โครงการการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุนสำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	31,400.00	31,400.00	75	-	75	-	18-ม.ค.-68	18-ม.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
384	โครงการการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นภายใต้บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ และวิทยาลัยกรรมและป่าไม้จำปาสัก	ศูนย์ศึกษานานาชาติ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	32,760.00	32,760.00	75	90	75	100	21 ก.พ. 68 -	21-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
385	โครงการการเพิ่มศักยภาพแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	58,400.00	-	75	-	75	-	25 - 26 ก.พ. 68	25-26 ก.พ. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
386	โครงการอบรมรวมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ อ.พ.ส. หลักสูตร 5 องค์ประกอบ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	160,000.00	-	75	-	75	-	18 - 21 มี.ค. 68	18-21 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
387	โครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	12,500.00	12,500.00	75	80	75	100	09-เม.ย.-68	09-เม.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี										
388	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี พ.ศ.2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	300,000.00	292,650.00	75	95.8	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	24 - 26 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
389	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการทบทวนแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569) และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	16,500.00	16,500.00	75	96.00	75	100.00	1 - 30 พ.ย. 67	21 -22 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
390	โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมแซนโฌนตา สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	86.8	75	100	01-ต.ค.-67	01-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
391	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญและอำลารุ่นพี่ (BYE NIOR) สาขาวิศวกรรมเครื่องกลประจำปีการศึกษา2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	89.13	75	100	22-ต.ค.-67	22-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
392	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	38,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
393	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นประจำปี 2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	29,300.00	29,080.00	75	87.71	75	100	1 ธ.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	18 ม.ค. 67 -	ดำเนินการแล้วเสร็จ
394	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	30,400.00	30,400.00	75	85	75	100	28 - 30 ต.ค. 67	28 - 30 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
395	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	9,600.00	9,600.00	75	85	75	-	28 - 30 ต.ค. 67	28 - 30 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
396	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคมไทย	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
397	โครงการนมโคสร้างสุข (Milk Smile) เยาวชนราชมงคลสุรินทร์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	19,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
398	โครงการบูรณาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นผู้ตรวจแปลงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	11,400.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
399	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	30,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยกเลิกโครงการ
400	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	99,000.00	14,500.00	75	91.25	75	-	1 พ.ย. 67 - 30 ก.ย. 68	17มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
401	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
402	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	200,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
403	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ประจำปี 2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	19,000.00	19,000.00	75	85.22	75	100	1 ธ.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	15 -16 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
404	โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	90	75	100	1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67	26-28 มี.ค.38	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
405	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67	-	ขอยกเลิกโครงการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
406	โครงการการพัฒนาหลักสูตรของครู	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	90	75	100	11 พ.ย. 67 - 31 ธ.ค. 67	13-14 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
407	โครงการอบรมการประกันคุณภาพและกิจกรรม 7ส. สำหรับครูช่างอุตสาหกรรม	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
408	โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาประมง	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	5,000.00	4,170.00	75	100	75	100	06-ธ.ค.-67	06-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
409	โครงการประกวดโคเนื้อและกระบือปลัก	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	229,500.00	229,500.00	75	94	75	100	28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68	28 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
410	โครงการครูช่างสัญจร	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	90	75	100	1 ก.พ. 68 - 31 มี.ค. 68	13-14 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
411	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพหลักสูตรการออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน ปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	15,000.00	15,000.00	75	90	75	100	20 - 22 มี.ค. 68	20 - 22 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
412	โครงการพัฒนาปุยหมักใบไม้และหัวเชื้อจุลินทรีย์เพื่อการจัดการของเสียทางการเกษตรตามแนวทางมหาวิทยาลัยสีเขียว	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	95.20	75	100	5 ม.ค. 68 - 5 พ.ค. 68	5 ก.พ.68-5 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
413	โครงการแนะแนวและเปิดโลกอาชีพภูมิทัศน์ (ภูมิทัศน์สัญจร) ครั้งที่ 1	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	94.50	75	100	1 ม.ค. 68 - 31 ม.ค. 68	11-21 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
414	โครงการฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม (วิทย-คณิต สัญจร)	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	88.36	75	100	9 - 18 ธ.ค. 67	9 - 19 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
415	โครงการ 3R พาทำบุญ	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	91.4	75	100	17-ก.พ.-68	17-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
416	โครงการออกแบบและจำลองพลศาสตร์ของไหลเชิงคำนวณในงานอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	99.09	75	100	5 ก.พ. 68 - 5 มี.ค. 68	22ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
417	โครงการ ชม ซุป แชะ แอร์ ครั้งที่ 5	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	90	75	100	11 ก.พ. 68 - 8 มี.ค. 68	11 ก.พ. 68 - 8 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
418	โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวบูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	100	75	100	16-พ.ย.-67	16-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
419	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพสัตวศาสตร์ ด้านการแข่งขันทักษะฟาดแส้และประกวด χοว์แมนชิพ ราชชมกลสุรินทร์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	97.60	75	100	28-ก.พ.-68	28-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
420	โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	97.54	75	100	5 - 7 ก.พ. 68	5 - 7 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
421	โครงการทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันสงฆ์ไทยเก่าต้อนรับปีใหม่ 2568 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	96	75	100	25-ธ.ค.-67	25-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
422	โครงการงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ราชชมกลสุรินทร์ ครั้งที่ 19	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	88.86	75	100	23-พ.ย.-67	23-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
	คณะเทคโนโลยีการจัดการ										
423	โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 31 พ.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
424	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	94	75	100	1 ต.ค. 67 - 31 มี.ค. 68	16 ต.ค. 67 ,11 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
425	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	9,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
426	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	99,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
427	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	26,000.00	-	75	-	75	-	1 ส.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
428	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาสาขาการตลาดสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	95.60	75	100	22 - 23 ม.ค. 68	15-16 ม.ค. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
429	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานหลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	91	75	100	21 ต.ค. 67 - 20 พ.ย. 67	21 ต.ค. 67 - 20 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
430	โครงการราชชมงคลสุรินทร์ ออมเงิน ออมความดี สู่ความยั่งยืน	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
431	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการบริการเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	33,200.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
432	โครงการพัฒนาทักษะในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการทำงาน	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	15,500.00	15,500.00	75	92.11	75	100	1 - 31 ม.ค. 68	24-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
433	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง New Gen Entrepreneur การเรียนรู้และเตรียมความพร้อมสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	39,200.00	28,100.00	75	93.6	75	100	23-พ.ย.-67	30-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
434	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	33,900.00	3,800.00	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
435	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	91,600.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
436	โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	90	75	100	04-ธ.ค.-67	28-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
437	โครงการบริการให้ความรู้หลักสูตรสัจจร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	37,500.00	-	75	85.50	75	100	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	24-28 ก.พ. 2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
438	โครงการศาสนากับการเงิน	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	95.6	75	100	1 - 28 ธ.ค. 67	28-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
439	โครงการผลิตสื่อหลักสูตรการสอนของพุทธศาสนาที่ใช้ในวัยรุ่น	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
440	โครงการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น กับการบูรณาการเรียนการสอนสู่การเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติราชชมงคลสุรินทร์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
441	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และบ่มเพาะทักษะอาชีพสู่ความเป็นผู้ประกอบการ (FMT- Learning and Entrepreneur Incubation)	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	3,500.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
442	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
443	โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) “รู้เร็ว ช่วยได้ ทันเวลา”	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	36,700.00	36,700.00	75	89.46	75	100	06-พ.ย.-67	06-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
444	โครงการ คำย “ศาสตร์ ศิลป์แห่งภาษา กับการพัฒนาผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 1”	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
445	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	-	75	-	18-ม.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
446	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพิ่มศักยภาพธุรกิจยุคดิจิทัล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	33,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
447	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดสดอย่างมืออาชีพด้วย OB Switching และการจัดการสัญญาณภาพ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	11,200.00	-	75	-	75	-	28-ก.พ.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
448	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่ความเชี่ยวชาญในอาชีพยุคดิจิทัลอย่างยั่งยืน SMART Innopreneurship	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	100,000.00	100,000.00	75	92.87	75	100	21 ก.พ. 68 - 2 มี.ค. 68	22 - 28 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น										
449	โครงการแนะแนวการศึกษาสู่บรรจุและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	10,000.00	7,780.00	75	80.00	75	100.00	1 ต.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	พ.ย. 2567 - ก.พ. 2568	ดำเนินการแล้วเสร็จ
450	โครงการจัดอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริการการศึกษา เพื่อดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	10,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
451	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการรับฟังเสียงลูกค้า (VOC) สู่การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	5,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
452	โครงการอบรมการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ของห้องสมุดแก่นักศึกษา ประจำปี 2568	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	29,900.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
453	โครงการร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 20	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
454	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2568	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	100,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
455	โครงการงานซ่อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	500,000.00	393,216.00	75	89.22	75	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	8 - 9 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
456	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น “การพัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน”	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	350,000.00	414,020.00	75	92.08	75	100.00	1- 31 ธ.ค. 67	8 - 10 ธ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
457	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารทรัพยากร วิทยาเขตขอนแก่น	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	10,000.00	20,364.00	75	95.02	75	100.00	1 พ.ย. 67 - 31 ม.ค. 68	26 พ.ย. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
458	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยเพื่อการเสนองบประมาณภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	20,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
459	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริการวิชาการและการสร้างชุมชนนวัตกรรมเพื่อต่อยอดนวัตกรรมในเชิงพาณิชย์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	5,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 28 ก.พ. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
	คณะวิศวกรรมศาสตร์										
460	โครงการอบรมรากเหง้าความเป็นชาติไทย ชาติแห่งน้ำใจและคุณธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินโครงการ
461	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	55,620.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	กิจกรรมที่ 4 6-7 ก.พ.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
462	โครงการอบรมสำรวจภาคสนามเพื่อการทำแผนที่สำหรับการใช้ งานด้านวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	33,100.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
463	โครงการอบรมการตรวจวัดคุณภาพน้ำเพื่อการใช้ประโยชน์ และคุณภาพอากาศภายในอาคาร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	32,300.00	32,300.00	75	91.10	75	100.00	1 - 31 มี.ค. 68	10-13 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
464	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพ เรื่องการผลิตและปฏิบัติการพลังงานไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	17,700.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
465	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านการออกแบบและตรวจสอบระบบไฟฟ้าสำหรับสถานีอัดประจุ รถยนต์ไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	47,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
466	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	46,400.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
467	โครงการการพัฒนาศักยภาพทางด้านปัญญาประดิษฐ์และ อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งสำหรับบัณฑิตนักปฏิบัติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	44,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
468	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าใน งานอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	44,200.00	44,200.00	75	100.00	75	100.00	1 - 31 มี.ค. 68	24-26 มี.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
469	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิต นักปฏิบัติด้านระบบควบคุมอัตโนมัติในการเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	39,200.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
470	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมอาหารและชีวภาพด้านการ ผลิตเครื่องดื่มตะวันตก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	28,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
471	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ ด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	36,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
472	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติ เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	27,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
473	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โลหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
474	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพนัก เคมีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	29,100.00	29,100.00	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	19-20 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
475	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ พื้นฐาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
476	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนงาน และเป้าหมาย ประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
477	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 16	คณะวิศวกรรมศาสตร์	350,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
478	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGTK ครั้งที่ 6 (Thai-German Khon Kaen Robot Contest 6)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
479	โครงการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
480	โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์งานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	44,366.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
481	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
482	โครงการพัฒนาทักษะด้านการควบคุมอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มทักษะด้านปฏิบัติงานจริง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	62,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
483	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	94,410.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
484	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	45,000.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	15 พ.ย.67-31 ส.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
485	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
486	โครงการงานซ่อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ประจำปีการศึกษา 2566	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	33,750.00	75	80.21	75	100.00	1 - 30 พ.ย. 67	08-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
487	โครงการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมเครื่องกลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 (MENET)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
488	โครงการการประชุมวิชาการราชชมกด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ ครั้งที่ 10 ประจำปี 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
489	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
490	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
491	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการในต่างประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	20 ม.ค.-15 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
492	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 16 (ESTACON 2025)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
493	โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Mobile Science Lab.)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
494	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
495	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
496	โครงการศูนย์การตรวจสอบสินค้าแบบไม่ทำลาย (Near infrared for Nondestructive Products Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
497	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเชื่อมต่อสรรพสิ่ง (IOT : Internet System Everything	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
498	โครงการอบรมการเสริมสร้างทักษะการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
499	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามนโยบายภาครัฐและโครงการตามพระราชดำริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
500	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน (JUADS)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
501	โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
502	โครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 3 เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	35,740.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	27-28 มี.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
503	โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ของอาจารย์ 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	170,000.00	145,424.00	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
504	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	22-23 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
505	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	88.00	75	100.00	1 - 31 ต.ค. 67	15 - 22 ต.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
506	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันทั้งในและต่างประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	6-12 เม.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
507	โครงการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
508	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB17) 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
509	โครงการพัฒนาทักษะด้านการควบคุมอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	62,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
510	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จัดทำ Improvement Plan ตัวชี้วัดการวัดผลการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx300 และปรับปรุงวิสัยทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	165,060.00	151,060.00	75	86.93	75	100.00	30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	30 ต.ค. 67 - 1 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
511	โครงการแข่งขันทักษะด้านเทคโนโลยีอัตโนมัติและเมคาทรอนิกส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	-	75	-	26 - 27 ธ.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
512	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	91.45	75	100.00	14-ธ.ค.-67	20-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
513	โครงการ AP OPEN HOUSE 2025	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	90.00	75	100.00	12-ธ.ค.-67	12-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
514	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้เรียนในการประยุกต์ใช้งาน PLC ในงานอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	-	75	-	12 - 15 พ.ย. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
515	โครงการบริการวิชาการการติดตั้งพัฒม ตรวจสอบความปลอดภัยของระบบไฟฟ้า และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	92.56	75	100.00	16 - 19 ต.ค. 67	6 - 8 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
516	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ระดับ ม.ปลาย โรงเรียนกัลยาณวัตร ปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	90,155.00	90,155.00	75	84.57	75	100.00	16-พ.ย.-67	16-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
517	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า ครั้งที่ 2 -2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	155,320.00	-	75	-	75	-	23 - 26 ม.ค. 68	23 - 26 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
518	โครงการเข้าร่วมประชุมหารือ ความร่วมมือนานาชาติด้านนวัตกรรม AI เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน และเมืองวิแกน สหราชอาณาจักร (International Collaboration for AI Innovation and Sustainable Development	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	90.00	75	100.00	6 - 8 ม.ค. 68	6 - 8 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
519	โครงการพัฒนาและแนะแนวเทคนิคงานวิจัย-2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	-	75	-	15 ม.ค. 68 - 16 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
520	โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน -2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	-	75	-	2 ม.ค. 68 - 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
521	โครงการ ปิณณินิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	246,750.00	-	75	-	75	-	10-มี.ค.-68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม										
522	โครงการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60,000.00	-	75	-	75	-	7 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
523	โครงการสนับสนุนโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ม.ค.-มี.ค.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
524	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	200,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
525	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ Teaching Academy Award 2024	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	400,000.00	-	75	-	75	-	11 - 13 ธ.ค. 67	11-13 ธ.ค.2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
526	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	100,000.00	-	75	-	75	-	1- 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
527	โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	ม.ค.-ก.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
528	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,100,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	พ.ย.2567-ก.ย.2568	อยู่ระหว่างดำเนินการ
529	โครงการสนับสนุนงานฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	70,000.00	-	75	-	75	-	5 - 15 พ.ย. 67	8-9 พ.ย.2567	อยู่ระหว่างดำเนินการ
530	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
531	โครงการทดสอบระบบ โดยทีม RVL	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	-	-	75	-	75	-	14 - 16 ต.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
532	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2566	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	225,590.00	162,220.00	75	89.81	75	100.00	1 - 30 พ.ย. 67	08-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
533	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ EdPEx 300 เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	23,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
534	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงด้วยจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (KM) มุ่งสู่การบริหารองค์กรยุคดิจิทัลท่ามกลาง BANI Word”	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	60,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค. 68 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
535	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
536	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000.00	197,560.00	75	88.12	75	100.00	1 - 31 ม.ค. 68	22-24 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
537	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมการเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
538	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Business Camp)	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
539	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างการเป็นผู้ประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	300,000.00	300,000.00	75	85.20	75	100.00	1 - 28 ก.พ. 68	17-18 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
540	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอตำแหน่งที่สูงขึ้น	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
541	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์และจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (LERD)"	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
542	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานตามค่านิยมและการสร้างความผูกพันขององค์กรสู่ LERD TEAM คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
543	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน ปีที่ 1	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
544	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสอนและการวิจัยอย่างมืออาชีพ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00	23,400.00	75	92.22	75	100.00	1 มี.ค. 68 - 31 พ.ค. 68	13-14 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
545	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบริหารความเสี่ยง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงาน ละมุ่งสู่การดำเนินงานที่เป็นเลิศ"	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00	9,455.00	75	91.40	75	75.00	1 - 30 พ.ย. 67	21 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
546	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
547	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศาลาสายวิชาการเพื่อตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	45,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
548	โครงการภาษาเปิดโลก : การปรับตัวและเตรียมพร้อมสู่การทำงานในยุคดิจิทัล	สาขาการจัดการ	25,400.00	25,400.00	75	89.80	75	100.00	1 - 28 ก.พ. 68	6-7 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
549	โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	สาขาการจัดการ	25,400.00	25,400.00	75	87.60	75	100.00	1 - 28 ก.พ. 68	3-5 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
550	โครงการอบรมการวิเคราะห์และการบริหารโครงการการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่	สาขาการจัดการ	25,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
551	โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการและบ่มเพาะคุณลักษณะบัณฑิตด้านการจัดการยุคใหม่ (BMG Showcase)	สาขาการจัดการ	25,400.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
552	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา Platform E-Commerce Thai Touch ปี 2	สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า	25,400.00	25,400.00	75	89.40	75	96.00	1 - 30 พ.ย. 67	1 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
553	โครงการ Idea Green ศึกษาดูงานและพัฒนาโครงการด้านเกษตรสมัยใหม่ on Green Event เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)	สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า	40,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 68 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
554	โครงการโคกสี Festivals พัฒนาสินค้าวัฒนธรรมบนฐานภูมิปัญญาพื้นบ้าน มุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า	18,000.00	18,000.00	75	80.04	75	100.00	1 ต.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67	8,10-11 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
555	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างรายได้ด้วยการตลาดออนไลน์และการจับเสือมือเปล่าด้วย Affiliate Marketing	สาขาการตลาด	23,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
556	โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์ด้วยการพัฒนานวัตกรรมสมัยใหม่	สาขาการตลาด	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
557	โครงการ เตรียมความพร้อมวิชาชีพการตลาดผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ	สาขาการตลาด	33,500.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
558	โครงการอบรมการสร้างเนื้อหาการตลาดลงบนสื่อออนไลน์เพื่อส่งเสริมการเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัล	สาขาการตลาด	11,700.00	-	75	-	75	-	2 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
559	โครงการการจัดการองค์ความรู้ด้านตราสินค้าและการสื่อสารกับอัตลักษณ์ของสินค้า โดยผสมผสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาสินค้าทางท่องเที่ยวของชุมชนอย่างสร้างสรรค์ จังหวัดขอนแก่น	สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ	20,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
560	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการบริการและการจัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพ	สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ	17,000.00	17,000.00	75	85.00	75	100.00	1 - 31 ม.ค. 68	28 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
561	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพบุคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ	สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ	17,000.00	17,000.00	75	86.00	75	100.00	2 - 31 ม.ค. 68	29 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
562	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรด้วย BCG Model ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน	สาขาการบัญชี	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
563	โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยการบูรณาการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ	สาขาการบัญชี	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	29-31 ม.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
564	โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางด้านบัญชีด้วยโปรแกรม Express	สาขาการบัญชี	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
565	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนกระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล	สาขาระบบสารสนเทศ	43,500.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ. 68	1-3 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
566	โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2568	สาขาระบบสารสนเทศ	14,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
567	โครงการพัฒนาศักยภาพการขยายช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	สาขาระบบสารสนเทศ	34,500.00	-	75	-	75	-	1 ก.ค. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
568	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการของนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์	สาขาโลจิสติกส์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
569	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี นวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ศตวรรษที่ 21	สาขาโลจิสติกส์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
570	โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีการขนส่งแห่งโลกอนาคตตามแนวคิด Green Logistics	สาขาโลจิสติกส์	63,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	22-24 เม.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
571	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกด้วยโปรแกรม Microsoft Excel	สาขาโลจิสติกส์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
572	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระบบการจัดการโลจิสติกส์ของเสียและขยะจากกิจกรรมทางธุรกิจ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และบูรณาการสร้างห้องเรียนชุมชน	สาขาโลจิสติกส์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
573	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สู่ความยั่งยืน	สาขาโลจิสติกส์	12,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
574	โครงการบริการวิชาการเทคนิคการจัดการสินค้าคงคลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปสมุนไพรบ้านดงกลาง	สาขาโลจิสติกส์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร											
575	โครงการต้อนรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	115,000.00	115,000.00	75	90	75	100	9 - 10 พ.ย. 67	9 - 10 พ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
576	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	140,000.00	118,200.00	75	79.6	75	100	1 - 31 มี.ค. 68	11-มี.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
577	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	315,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
578	โครงการเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาชั้นทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2568	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	100,000.00	75	90	75	100	21 - 23 ธ.ค. 67	21 - 23 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
579	โครงการการสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	30,000.00	30,000.00	75	89	75	100	10-ม.ค.-68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
580	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิชาทักขิชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 20	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	21,000.00	16,800.00	75	100.00	75	100	25 - 26 ม.ค. 68	25 - 26 ม.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
581	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตคราฟต์เบียร์ CRAFT BEER” (Private group Special) รุ่นที่ 6	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	15,000.00	12,000.00	75	100.00	75	100	28-ก.พ.-68	28-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
582	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สารการเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2568	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	46,000.00	75	-	75	-	7- 10 ม.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
583	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตสุรากลั่นและเทคนิคการกลั่นสุราชุมชน” รุ่นที่ 5	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	44,000.00	35,200.00	75	100.00	75	100	22 - 23 ก.พ. 68	22 - 23 ก.พ. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
584	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2568	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	28,000.00	75	-	75	-	4 - 7 มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
585	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 ฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2568	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	160,000.00	60,000.00	75	-	75	-	18 - 21 มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ											
586	โครงการบริการทดสอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	240,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ต.ค.67 - 30 ก.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
587	โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	288,000.00	187,000.00	75	N/A	75	100	5 ต.ค. 67 - 30 พ.ย. 67	5 ต.ค.-30 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
588	โครงการเสวนาวิชาการการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	4,525.00	4,525.00	75	96.00	75	100.00	10 - 11 ต.ค. 67	10-11 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
589	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ประจำปี 2568 ครั้งที่ 29"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	80.80	75	100.00	1 - 28 ก.พ. 68	14-20 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
590	โครงการเยาวชนสัตวาบาลน้อย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
591	โครงการพอกดาด้วยสมุนไพรเพื่อสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 ส.ค. 68 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
592	โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	98.00	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	17-ธ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ ในการดำเนิน โครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อย ละความพึงพอใจของ ผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละ ของโครงการแล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
593	โครงการหน่วยสัตวบาลอาสา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	95.80	75	100	1 พ.ย. 67 - 28 ก.พ. 68	7 พ.ย.67 -28 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
594	โครงการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชอาหารตามโครงการกิจกรรม ไร้สารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
595	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความ สามัคคี คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	83.30	75	100	1 - 31 ธ.ค. 67	11 - 25 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
596	โครงการส่งเสริมนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการการผลิตวัสดุ ปลูกคุณภาพสูง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 30 มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
597	โครงการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบ ฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระในอาหารและเครื่องดื่ม	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
598	โครงการศิริวันทนาการอาจารย์ใหญ่ด้วยเศียรเกล้า	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	2 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
599	โครงการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	26,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
600	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	135,600.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 68 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
601	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา เรียนรู้จริยธรรม พัฒนา สมุนไพร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	100	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
602	โครงการการผลิตอาหารท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหาร พื้นบ้าน เรื่อง อุซัวฮางหอมทองสกลทวาปี	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	01-ก.ค.-68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
603	โครงการการจัดทำนโยบายระบบการจัดการข้อมูลและสารสนเทศ เพื่อติดตามการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และ แผนปฏิบัติการของคณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 พ.ย. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
604	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตกำยานเพื่อสุขภาพและ สุนทรีย์ภาพ (Aromatherapy)"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	83.40	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	27-28 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
605	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกบัวหลวง"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	83.40	75	100	1 - 30 พ.ย. 67	25-26 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการ ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
606	โครงการการจัดการเรียนรู้เชิงรุกบนแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์ด้วยโมเดลการเรียนรู้ 70:20:10 กรณีศึกษาการและสร้างเตาเผาถ่านหลุมต้นทุนต่ำ เพื่อผลิตถ่านไม้คุณภาพสูงจากวัสดุเหลือใช้ในท้องถิ่นออกแบบ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	N/A	75	100	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	26-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
607	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ยุคดิจิทัล	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	N/A	75	100	1 พ.ย. 67 - 31 ก.ค. 68	20-พ.ย.-67	อยู่ระหว่างดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
608	โครงการสัมมนาวิชาการด้านเวชกรรมไทย หัวข้อ "กลไกการเกิดโรคตามหลักการแพทย์แผนไทย"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	96.80	75	100	1 - 31 ต.ค. 67	29-ต.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
609	โครงการส่งเสริมทักษะวิชาการและวิชาชีพนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	4,900.00	4,900.00	75	91	75	100	8 ม.ค. 68 - 20 ก.พ. 68	8 ม.ค.-20 ก.พ.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
610	โครงการศึกษาดูงานระบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาดบัณฑิต	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	11,840.00	11,840.00	75	97.12	75	100	1 - 28 ก.พ. 68	05-ก.พ.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
611	โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย รุ่น 3 (รอบที่ 1)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	576,000.00	-	75	-	75	-	18 ม.ค. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
612	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 4 (The 4th National Conference on Natural Resources and Health Science ; NACON-NARAHS)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	46,600.00	-	75	N/A	75	100.00	14-ก.พ.-68	14-ก.พ.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
613	โครงการพัฒนาศักยภาพการนวดเพื่อรักษาอาการข้อเคล็ดข้อเคลื่อน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	28,000.00	28,000.00	75	97.00	75	100.00	8 - 12 มี.ค. 68	8-12 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
614	โครงการอบรมสุขภาพโภชนาการสำหรับผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ประจำปี 2568 ครั้งที่ 1	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	31,200.00	15,120.00	75	N/A	75	100.00	12 - 13 มี.ค. 68	12-13 มี.ค. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
615	โครงการเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
616	โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวดและการออกกำลังกายด้วยตัวเองในผู้ป่วยกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
617	โครงการอบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสู่การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
618	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากบัว	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
619	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวันไบเเคย"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
620	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
621	โครงการอบรมให้ความรู้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพื่อห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บในผู้สูงอายุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
622	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
623	โครงการศึกษาดูงานระบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	6,940.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี										
624	โครงการ FIT Talent Resource Management	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค. 67 - 31 ส.ค. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
625	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	22,500.00	75	85	75	85	1 - 31 ธ.ค. 67	27-พ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
626	โครงการสนองพระราชดำริ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
627	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประสภารณัของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค. 68	-	ยังไม่ดำเนินการ
628	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
629	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
630	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้เรียนที่พึงประสงค์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
631	โครงการปฐมนิเทศก่อนออกฝึกงานในสถานประกอบการ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
632	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	350,000.00	11,000.00	75	85	75	85	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	1 ต.ค. 67 - 30 ก.ย. 68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
633	โครงการพัฒนาหน่วยวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
634	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค. 67	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
635	โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค. 68 - 30 ก.ย. 68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
636	โครงการส่งเสริมการสร้างคามเข้มแข็งศิษย์เก่า (FIT Alumni)	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
637	โครงการ FIT Innovations	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค. 68	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
638	โครงการพัฒนาโมเดลการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย. 67	-	ยังไม่ดำเนินการ
639	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างคามผูกพันของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	130,000.00	130,000.00	75	85	75	75	1 - 31 ธ.ค. 67	24 - 25 ธ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
640	โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	28,000.00	28,000.00	75	-	75	-	22 - 23 มี.ค. 68	22 - 23 มี.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ