

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ รอบ 12 เดือน (1ต.ค.66 – 30 ก.ย.67)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

รอบ 12 เดือน (1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67)

หน่วย : บาท

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ										
1	โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มทร.อีสาน)	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,701,000.00	1,701,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสำรวจทรัพยากรชีวภาพ	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	20,000.00	20,000.00	75	75	75	75	3 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	3 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการปลูกรักษาผักพื้นบ้านกรณีศึกษา ผักอินูน	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	3 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยสายพันธุ์ต่างๆ	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	15,000.00	15,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	6 พ.ค.67 - 16 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้าน การเสริมฤทธิ์ของสารสกัดผักพื้นบ้านเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านอนุมูลอิสระสูง	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	60,000.00	60,000.00	75	75	75	50	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 16 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากผักพื้นบ้าน ฤทธิ์ของสารสกัดจากผักพื้นบ้านไทยต่อการยับยั้งกิจกรรมของเอนไซม์ ไลเปส แอลฟาอะไมเลส โปรตีเอส และแอลกอฮอล์ดีไฮโดรจิเนส และเสริมด้วยแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้เป็นอาหารสุขภาพในการควบคุมน้ำหนัก	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	60,000.00	60,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 16 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงานของศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	21-25 พ.ย.66	21-25 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการบริการวิชาการ	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	200,000.00	199,500.00	75	75	75	100	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ.	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	50,000.00	49,200.00	75	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการส่งเสริมการสนองพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	70,000.00	70,000.00	75	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการบริหารจัดการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.-มทร.อีสาน)	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,305,000.00	1,305,000.00	-	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการ อบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	41,200.00	41,200.00	75	100	75	100	2-3 พ.ค.67	2-3 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	สำนักงานอธิการบดี										
13	โครงการ Retreat มทร.อีสาน 2567 “เหลียวหลังแลหน้า เพื่ออนาคตอีสาน”	สำนักงานอธิการบดี	500,000.00	-	-	-	-	-	14 - 16 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
14	โครงการร่วมจิตน้อมเกล้าฯ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ	สำนักงานอธิการบดี	400,000.00	575,878.00	75	85	75	100	18-ม.ค.-67	18-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการเหลียวหลังแลหน้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	สำนักงานอธิการบดี	300,000.00	318,010.00	75	88	75	100	15-17 มี.ค.67	29 เม.ย.67 - 1 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	สำนักงานอธิการบดี	100,000.00	104,900.00	75	85	75	100	28-29 มี.ค.67	19-20 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักงานอธิการบดี	200,000.00	-	-	-	-	-	25 - 26 พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
18	โครงการ Big Cleaning Day สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักงานอธิการบดี	10,200.00	-	-	-	-	-	10-พ.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
19	โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานสำนักงานอธิการบดีฯ	สำนักงานอธิการบดี	50,000.00	-	-	-	-	-	18 - 19 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
20	โครงการประชุมสัมมนาทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปีฯ	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	-	-	-	-	26 - 27 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
21	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ด้านการจัดการความรู้ (KM)	สำนักงานอธิการบดี	50,000.00	92,400.00	75	75	75	75	22-23 ธ.ค.66	28-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการ “ฝึกอบรมเลขานุการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน”	สำนักงานอธิการบดี	300,000.00	138,312.00	75	90.4	75	100	19- 21 ก.ค.67	16- 17 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการแสดงความยินดีต่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2565	สำนักงานอธิการบดี	386,500.00	329,741.00	75	85	75	100	12-14 พ.ย.66	12-14 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการมหกรรมวิชาการ RMUTI EXPO 2023	สำนักงานอธิการบดี	2,055,572.00	1,790,197.00	75	84.78	75	100	15-24 ธ.ค.66	15-24 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	กองบริหารงานบุคคล										
25	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์บรรจุใหม่ (สายวิชาการและสายสนับสนุน) ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	36,000.00	22,110.00	75	85	75	100	22-ม.ค.-67	01-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนาเครือข่ายการบริหารงานบุคคล 9 มทร. ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	60,000.00	54,610.00	75	85	75	100	28-31 พ.ค.67	21-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	24,500.00	-	-	-	-	-	10-มี.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
28	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	360,000.00	-	-	-	-	-	23 - 24 พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
29	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40	กองบริหารงานบุคคล	1,000,000.00	745,952.00	75	75	75	100	31 พ.ค. 67 - 10 มิ.ย. 67	31 พ.ค. 67 - 9 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อและเป็นผู้อยู่ในแผนสนับสนุนการศึกษาประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	13,100.00	1,800.00	75	75	75	75	24-ก.ค.-67	24-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	29,380.00	29,380.00	75	85	75	100	24-ส.ค.-67	8-9 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	10,000.00	1,800.00	75	75	75	75	07-เม.ย.-67	28-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการอบรมให้ความรู้และเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน	กองบริหารงานบุคคล	50,000.00	50,000.00	75	85	75	100	1-31 มี.ค.67	21-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปี 2567	กองบริหารงานบุคคล	222,900.00	173,675.00	75	82.5	75	82.5	29 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67	29 พ.ย.66 - 26 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	กองบริหารงานบุคคล	27,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
36	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองบริหารงานบุคคลเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานตามภารกิจ	กองบริหารงานบุคคล	100,000.00	-	-	-	-	-	7 - 9 ก.พ.67	-	ยกเลิกโครงการ
37	โครงการพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๕ และประจำปี ๒๕๖๖	กองบริหารงานบุคคล	50,200.00	40,775.00	75	85	75	100	17-ม.ค.-67	17 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
38	โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	กองบริหารงานบุคคล	30,650.00	27,400.00	75	75	75	75	05-ก.ย.-67	05-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนประเมินค่างานเพื่อกำหนดกรอบระดับตำแหน่งสูงของบุคลากรสายสนับสนุน	กองบริหารงานบุคคล	136,100.00	116,240.00	75	75	75	100	18- 19 ก.ค.67	18-19 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองกลาง											
40	โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานขับรถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีงบประมาณ 2567	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะกองกลาง	39,700.00	-	-	-	-	-	16 - 17 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
41	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	งานอาคารสถานที่และยานพาหนะกองกลาง	100,000.00	220,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67	1 เม.ย.67 - 31 ก.ค.67, 1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
กองคลัง											
42	โครงการอบรมการควบคุมงานก่อสร้าง การบริหารสัญญาจ้าง และการตรวจรับพัสดุในงานก่อสร้าง	กองคลัง	120,000.00	360,000.00	75	83.33	75	93.33	10-11 ม.ค.67	10-11 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	กองพัฒนานักศึกษา										
43	โครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	95	75	100	16-ต.ค.-66	16-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
44	โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองพัฒนานักศึกษา	166,190.00	149,660.00	75	80	75	100	1-31 พ.ค.67	17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 40	กองพัฒนานักศึกษา	1,100,000.00	1,080,000.00	75	92.8	75	100	10 ก.ค.67 - 10 ก.ย.67	27-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิคุ้มกันใจ สร้างได้ สุขเป็น Heart Vaccine	กองพัฒนานักศึกษา	25,000.00	25,000.00	75	82.15	75	91.67	13-ธ.ค.-66	25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2567	กองพัฒนานักศึกษา	20,000.00	20,000.00	75	79.8	75	100	26-มิ.ย.-67	26 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	กองพัฒนานักศึกษา	11,200.00	10,800.00	75	93.6	75	100	06-มี.ค.-67	28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างคุณประโยชน์ มทร.อีสาน 2567	กองพัฒนานักศึกษา	350,000.00	329,330.00	75	93.2	75	100	1-31 พ.ค.67	3-7 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการกรมมทร.อีสาน รวมใจจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม 2567	กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	50,000.00	75	84.32	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ส.ค.67	30-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก	กองพัฒนานักศึกษา	500,000.00	-	-	-	-	-	12 ต.ค.66 - 19 พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
52	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบมหกรรม	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	960,230.00	75	80	75	83	15 ธ.ค.66 - 5 ก.พ.67	15 ธ.ค.66 - 5 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
53	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 40	กองพัฒนานักศึกษา	900,000.00	894,400.00	75	89.5	75	100	10 ก.ค.67 - 10 ก.ย.67	27-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	1,578,810.00	75	84.32	75	83	15 ธ.ค.66 - 14 ก.พ.67	29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพใน มทร.อีสาน นครราชสีมา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	-	-	-	-	20 พ.ย.66 - 15 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
56	โครงการเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 54	กองพัฒนานักศึกษา	600,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.พ.67 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
57	โครงการพี่และครู ร่วมดูแลน้อง 2567	กองพัฒนานักศึกษา	69,080.00	38,120.00	75	89.7	75	100	1 มี.ค.67 - 31 ก.ค.67	15-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	25,830.00	75	80	75	100	30-พ.ค.-67	30-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองพัฒนานักศึกษา	60,000.00	60,000.00	75	80	75	100	13-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการพัฒนาความรู้เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์2567	กองพัฒนานักศึกษา	50,000.00	50,000.00	75	80	75	100	02-พ.ย.-66	02-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	1,030,600.00	75	80	75	100	13-14 มิ.ย.67	13 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
62	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	กองพัฒนานักศึกษา	850,000.00	830,770.00	75	80	75	100	02-ก.พ.-67	2 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 2567	กองพัฒนานักศึกษา	22,500.00	22,500.00	75	95	75	100	1 มิ.ย.67 - 11 ก.ค.67	3 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ หอพักนักศึกษา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	95	75	100	1-31 ก.ค.67	03-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
65	โครงการกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75	95	75	100	1-30 พ.ย.66	04-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
66	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	600,000.00	600,000.00	75	97.5	75	100	1-31 ก.ค.67	18-21 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
67	โครงการเข้าร่วม 9 ราชชมภรณ์ร่วมใจ สืบสานวัฒนธรรมไทย ครั้งที่ 14	กองพัฒนานักศึกษา	450,000.00	450,000.00	75	94.5	75	100	1-30 เม.ย.67	4-8 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23	กองพัฒนานักศึกษา	80,000.00	80,000.00	75	94.7	75	100	1-29 ก.พ.67	23-25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
69	โครงการเจ้าภาพสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 18	กองพัฒนานักศึกษา	500,000.00	500,000.00	75	85	75	96	1-31 ม.ค.67	13-15 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
70	โครงการสานสัมพันธ์อินน่านผ่านอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	กองพัฒนานักศึกษา	150,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
71	โครงการเจ้าภาพสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
72	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพฯ วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	90.5	75	100	1-31 ธ.ค.66	04-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	84.8	75	100	04-มิ.ย.-67	5 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	90	75	100	26-ก.ค.-67	26-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
75	โครงการเทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	95	75	100	09-ส.ค.-67	8 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
76	โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	85,000.00	85,000.00	75	96	75	100	11-เม.ย.-67	10-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
77	โครงการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 18	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75	96.5	75	83	1-31 ม.ค.67	13 -15 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
78	โครงการสัมมนาเครือข่ายนักศึกษาด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567	กองพัฒนานักศึกษา	60,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
79	โครงการป้องกันเฝ้าระวังปัญหาเสพยาเสพติดใน มทร.อีสาน นครราชสีมา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	31,500.00	23,400.00	75	80	75	100	1-31 ส.ค.67	02-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
80	โครงการสมาธิเพื่อพัฒนาคุณค่าชีวิต (Meditation for Developing Wellness) หลักสูตรระยะสั้น (ชินาสสมาธิ)	กองพัฒนานักศึกษา	32,720.00	32,720.00	75	90	75	100	7-14 ก.ย.67	7 , 14 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	โครงการเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39	กองพัฒนานักศึกษา	121,190.00	119,110.00	75	100	75	100	17-ก.พ.-67	17 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	โครงการพัฒนาความรู้ด้านกิจการนักศึกษา 9 มทร.	กองพัฒนานักศึกษา	22,360.00	-	-	-	-	-	04-ส.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
83	โครงการมทร.อีสานร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	งานกีฬาและกีฬารมณศึกษา กองพัฒนานักศึกษา	20,000.00	20,000.00	75	93.44	75	100	14-ก.ค.-67	21-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
84	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระบบโควตาพร้อมกบงทัฬาคทที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2567	กองพัฒนานักศึกษา	17,655.00	-	-	-	-	-	25-มี.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
กองนโยบายและแผน											
85	โครงการพัฒนาเครือข่ายศักยภาพและเครือข่ายบุคลากรงานแผนงานงบประมาณ และงานข้อมูลสารสนเทศ 4 วิทยาเขต	งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	200,000.00	200,000.00	75	94.2	75	100	24-26 เม.ย.67	24-26 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
86	โครงการสัมมนาเครือข่ายกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 12	งานงบประมาณและติดตามประเมินผล กองนโยบายและแผน	100,000.00	-	-	-	-	-	1- 29 ก.พ.67	-	ยกเลิกโครงการ
87	โครงการ MOC ตามยุทธศาสตร์ของมทร.อีสาน ณ สาธารณรัฐฝรั่งเศส	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	574,830.00	574,245.00	75	100	75	100	4-11 ต.ค.66	4-11 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	โครงการจัดหาอาจารย์สอนภาษาจีนจาก Lanzhou Jiaotong University	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	293,700.00	256,396.60	75	100	75	100	27 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	27 ต.ค.66- 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
89	โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับไต้หวันเพื่อการสอนภาษาจีน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	290,400.00	85,255.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	16 มี.ย.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
90	โครงการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน) ให้แก่นักศึกษา มทร.อีสาน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	290,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
91	โครงการนำนักศึกษาทุนพระราชทาน เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	60,000.00	-	-	-	-	-	1- 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
92	โครงการสอบคัดเลือกนักศึกษาทุนพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีภูมิพูากรุงพนมเปญ 2567	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	100,000.00	-	-	-	-	-	1- 30 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
93	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนภายใต้หลักสูตร BTEC	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	31,200.00	31,200.00	75	100	75	100	5-9 ก.พ.67	5-9 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
หน่วยตรวจสอบภายใน											
94	โครงการพัฒนาศักยภาพงานตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	42,000.00	12,384.00	75	80	75	100	13-15 พ.ย.66	13-15 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
95	โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านการตรวจสอบภายใน	หน่วยตรวจสอบภายใน	11,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน										
96	โครงการอบรมการสร้างแรงจูงใจในการทำงานด้วยทัศนคติเชิงบวก	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	130,000.00	130,000.00	75	95.34	75	100	1-29 ก.พ.67	12-13 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
97	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 11 (OPEN HOUSE)	งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	500,000.00	500,000.00	75	88.89	75	100	21-22 พ.ย.66	21-22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
98	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยโปรแกรม Canva สำหรับบุคลากร สวท.	งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	3,305.00	3,200.00	75	93.1	75	100	18-ม.ค.-67	18-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
99	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพด้านทักษะการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ (OBE)	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	12,600.00	12,600.00	75	96	75	100	30-ก.ค.-67	30-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
100	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการใช้ระบบบริการการศึกษา (ESS)	งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	25,000.00	23,860.00	75	97.2	75	100	1- 29 ก.พ.67	22-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
101	เปลี่ยน โครงการพัฒนาผู้ประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ TQA เป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในองค์กร ด้วยเกณฑ์ EdPEX (Internal EdPEX Assessor)	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	365,000.00	222,032.00	75	93.7	75	100	1 ก.พ.67 - 31 พ.ค.67	20 เม.ย.67 - 12 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
102	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	120,700.00	108,330.00	75	92.66	75	100	1- 31 ส.ค.67	19-20 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
103	โครงการอบรมหลักสูตรเกณฑ์ AUN - QA สำหรับบุคลากรสายวิชาการ	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	8,400.00	8,400.00	75	91.6	75	100	1-31 มี.ค.67	22-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
104	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Gap Analysis ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	100,000.00	71,732.00	75	93.8	75	100	1-31 ธ.ค.66	5-6 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
105	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN - QA	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	50,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ก.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
106	โครงการอบรมให้ความรู้ เรื่องแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2566	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	21,600.00	21,600.00	75	91.2	75	100	1-31 ส.ค.67	26-27 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
107	โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	250,000.00	247,072.00	75	94.2	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	4-6 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
108	โครงการอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEX	งานประกันคุณภาพและประเมินผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	40,000.00	37,342.00	75	92.6	75	91.66	1-31 ต.ค.66	4-5 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
109	โครงการเสวนาการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาด้านการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งานประกันคุณภาพและประเมินผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	7,200.00	7,200.00	75	95.6	75	100	01-ธ.ค.-66	01-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
110	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Gap Analysis ตามเกณฑ์ EdPEX	งานประกันคุณภาพและประเมินผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	110,000.00	50,800.00	75	93.33	75	100	13-14 ม.ค.67	13-14 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
111	โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เรื่อง เกณฑ์ AUN-QA และ Outcome-Based Education (OBE)	งานประกันคุณภาพและประเมินผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	16,800.00	16,800.00	75	94.2	75	100	22-ม.ค.-67	22-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
112	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีการศึกษา 2566	งานประกันคุณภาพและประเมินผลสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	250,000.00	197,038.00	75	91.56	75	100	21 ก.พ.67 - 30 มี.ย.67	21 ก.พ.67 - 30 มี.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
113	โครงการมหกรรมงานวิชาการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	900,000.00	839,806.00	75	84.25	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	15-24 ธ.ค.66, 29 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
114	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	100,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.พ.67 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
115	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE) นานาชาติ	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	100,000.00	64,855.00	75	95.42	75	100	1-31 พ.ค.67	16-17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
116	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศกลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	26,240.00	25,860.00	75	94.96	75	100	30-31 พ.ค.67	30-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
117	โครงการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนสำหรับอาจารย์ในยุคใหม่	ศูนย์พัฒนาอาจารย์สู่ความเป็นเลิศ	100,000.00	89,154.00	75	-	75	-	1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	30-31 พ.ค.67 , 20-21 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
118	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบ LMS มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,400.00	9,400.00	75	93.54	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ก.ค.67	12-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
119	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อการสอนออนไลน์ด้วยระบบ RMUTI LMS (Moodle)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	17,200.00	17,010.00	75	97	75	100	1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67	17-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
120	โครงการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว (Green Library)	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	30,000.00	75	96.74	75	100	1 มี.ย.67 - 31 ส.ค.67	23-24 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
121	โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	25,000.00	75	97.47	75	100	1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67	13-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
122	โครงการอบรมสหบรรณานุกรมห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาไทย และจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,000.00	13,000.00	75	95	75	100	1-30 เม.ย.67	26-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
123	โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	40,000.00	75	91	75	100	1 ก.พ.67 - 29 มี.ย.67	3 ก.พ.67, 5 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
124	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	66,200.00	57,960.00	75	94.8	75	100	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	21-22 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สถาบันวิจัยและพัฒนา											
125	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกย่องคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	80,000.00	65,538.00	75	87.5	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	25-26 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
126	โครงการจัดนิทรรศการผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
127	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจริยธรรมการทำวิจัยสำหรับนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	60,000.00	33,503.00	75	90	75	100	1 ก.พ.67 - 31 มี.ค.67	30 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
128	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	500,000.00	344,763.00	75	75	75	87.5	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	16 ก.พ.67 ,6-7 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
129	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อนำนักวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลระดับนานาชาติแบบก้าวกระโดด	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	304,108.00	75	86.2	75	100	1 ก.พ.67 - 30 มิ.ย.67	14-16 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
130	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อสร้างการทำงานเป็นทีม	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000.00	92,164.00	75	90	75	100	5-6 ก.พ.67	23-25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
131	โครงการพัฒนาข้อเสนอการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แหล่งทุน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
132	โครงการ สวพ.สัญจรพบปะประชาคมวิจัยและบริการวิชาการ มทร.อีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	250,000.00	458,340.00	75	95	75	100	1 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67	11 ก.ค.67 - 26 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
133	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย Thailand Research Expo 2024	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	165,420.00	75	96	75	100	8-16 ส.ค.67	26-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
134	โครงการเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ภายนอก	สถาบันวิจัยและพัฒนา	158,000.00	71,280.00	75	75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	9-10 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
135	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “นิทรรศการงาน OTOP Midyear 2023”	สถาบันวิจัยและพัฒนา	29,000.00	26,794.00	75	75	75	100	23 ก.ย.66 - 1 ต.ค.66	23 ก.ย.66 - 1 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
136	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย บริการวิชาการ ภายใต้มูลนิธิ เพื่อนพึง (ภาา)	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	200,533.00	75	75	75	100	6 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	8-16 มิ.ย.67, 10-18 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
137	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา	สถาบันวิจัยและพัฒนา	250,000.00	245,987.03	75	75	75	75	5- 9 ก.พ.67	5-9 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
138	โครงการจัดงาน Appropriate Technology MATCHING DAY 2024	สถาบันวิจัยและพัฒนา	1,000,000.00	894,900.00	75	75	75	75	15-พ.ค.-67	15-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
139	โครงการนิทรรศการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและผลงานในงาน “ฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารี” ประจำปี 2567	สถาบันวิจัยและพัฒนา	80,000.00	80,000.00	75	75	75	75	22 มี.ค.67 - 3 เม.ย.67	23 มี.ค.67 - 3 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	สถาบันสหบรรพศาสตร์										
140	โครงการพัฒนา ากร่าง วิชาภษั และประเมินหลักสูตรพัฒนาทักษะบุคลากรยุคศตวรรษที่ 21	สำนักงานคณบดี สถาบันสหบรรพศาสตร์	100,000.00	25,000.00	75	80	75	75	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	23-25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
141	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	212,100.00	186,818.00	75	91.12	75	75	23-24 พ.ย.66	13-14 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	สำนักศึกษาทั่วไป										
142	โครงการ RMUTI Startup : การประกวด RMUTI's Young Entrepreneurial Spirit and Mind	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	97,100.00	-	-	-	-	-	14-ส.ค.-67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
143	โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพทางภาษาอังกฤษขั้นสูงสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน (RMUTI Creamy Camp)	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	225,300.00	-	-	-	-	-	20 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
144	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	84,900.00	-	-	-	-	-	1 - 3 พ.ย.66	-	ไม่ได้ดำเนินการ
145	โครงการเพิ่มพูนสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพ	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	31,600.00	31,600.00	75	91.2	75	100	25-28 ต.ค.66	25-28 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
146	โครงการอบรมการพูดภาษาอังกฤษข้ามวัฒนธรรมแบบเข้มข้น	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	97,980.00	96,120.00	75	96	75	100	13-18 พ.ค.67	13-18 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
147	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหบรรพศาสตร์	140,900.00	186,818.00	75	90.2	75	75	23-24 พ.ย.66	13-14 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง										
148	โครงการพัฒนาทักษะและงานด้านภูมิทัศน์ของบุคลากรศูนย์การศึกษาหนองระเวียง พ.ศ.2567	ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง	100,000.00	100,000.00	75	80	75	80	7-9 พ.ค.67	7-9 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน										
149	โครงการปลูกข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าว	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
150	โครงการศึกษาความหลากหลายของแมลงน้ำในนาข้าว	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	40,000.00	40,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ธ.ค.66 - 30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
151	โครงการปลูกขยายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองและทดสอบลักษณะการหุงต้ม	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	70,000.00	70,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
152	โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันทางเลือกเพื่อสุขภาพจากพืชพื้นถิ่นทุ่งกุลาร่องไห้	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	60,000.00	60,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
153	โครงการใช้ประโยชน์จากภูเขาน้ำเย็นเพื่อย้ายเขื่อนจุฬาภรณ์	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	40,000.00	40,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
154	โครงการร่วมจัดนิทรรศการ ข้าวหอมมะลิโลก 23	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	98,580.00	84,980.00	75	75	75	75	11-13 ธ.ค.66	11-13 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
155	โครงการความหลากหลายของเห็ดพิษและเห็ดกินได้ในเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร่องไห้	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	66,500.00	63,300.00	75	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
156	โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตเหลือใช้	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
157	โครงการเยาวชน วัยใส รู้ทันภัยยาเสพติด	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	15,000.00	15,000.00	75	75	75	75	1 มี.ค.67 - 30 ก.ย.67	28 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
158	โครงการส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักศึกษา คณาจารย์ วิศวกรรมการเกษตรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	50,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ส.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
159	โครงการส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาและบุคลากรสาขาเกษตรกรรมข้าว	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	25,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
160	โครงการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพภายในระดับหลักสูตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	30,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ส.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
161	โครงการส่งเสริมบุคลากรสำหรับการพัฒนาด้านวิชาการวิศวกรรมเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	95,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
162	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมวิศวกรรมเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร่องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	50,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 ก.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
163	โครงการอบรมการผลิตอาหารโคเนื้อคุณภาพสูงจากวัสดุทางการเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	40,000.00	-	-	-	-	-	29 - 31 ธ.ค.66	-	ไม่ได้ดำเนินการ
164	โครงการอบรมการเพาะเห็ดต้นทุนต่ำจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	40,000.00	-	-	-	-	-	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
165	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	30,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	-	ไม่ได้ดำเนินการ
166	โครงการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	60,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
167	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อบูรณาการสู่ความเป็นเลิศทางด้านธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	30,000.00	-	-	-	-	-	1- 5 พ.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
168	โครงการส่งเสริมบุคลากรพัฒนาด้านวิชาการสาขานวัตกรรมการเกษตร	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	40,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
169	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมนักศึกษาและบุคลากรเพื่อเพิ่มทักษะในศตวรรษที่ 21	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ พงกุลาร้องไห้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	11,400.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	-	ไม่ได้ดำเนินการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี											
170	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	32,500.00	29,070.00	75	90	75	100	1-30 มิ.ย.67	08-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
171	โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์ สกอ. และสภาวิชาชีพ	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	36,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	17 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
172	โครงการวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	36,000.00	32,000.00	75	89	75	70	1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67	7 ก.พ.67 - 31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
173	โครงการแข่งขันราชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 15	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	360,600.00	343,095.00	75	-	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67	31 ก.ค.67 - 3 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
174	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับบัณฑิตศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	31,600.00	12,000.00	75	93.69	75	64	1 ก.พ.67 - 31 มี.ค.67	7-12 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
175	โครงการนำเสนอผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม (ESTACON)	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	150,000.00	112,581.00	75	98	75	100	1-31 ส.ค.67	23-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
176	โครงการเปิดประตูคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	294,000.00	294,000.00	75	90.5	75	100	8 พ.ย.66 - 20 ธ.ค.66	8 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
177	โครงการพัฒนาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2565	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	28,000.00	28,000.00	75	100	75	100	7 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	20 พ.ย.66 - 22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
178	โครงการปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษาและสภาวิชาชีพ	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	36,000.00	-	-	-	-	-	10 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
179	โครงการพัฒนาระดับสมรรถนะด้านการวัดและประเมินผลการศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	39,084.00	39,084.00	75	87.25	75	100	26-มี.ค.-67	26-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
180	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา ปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	14,000.00	14,000.00	75	97.83	75	100	28 ก.พ.67 - 4 มี.ค.67	28 ก.พ.67 - 4 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
181	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	45,000.00	26,000.00	75	92.08	75	85	1-31 ส.ค.67	30-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
182	โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย และระบับอัคคีภัย อาคารปฏิบัติการคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (อาคาร 36)	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	19,400.00	16,275.00	75	91.9	75	100	1-31 ก.ค.67	24 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
183	โครงการอบรมเกณฑ์ และวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์เครือข่ายการประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN University Network Quality Assurance : AUN-QA)	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	30,960.00	30,960.00	75	88.83	75	100	21-22 มี.ค.67	21-22 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
184	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างนวัตกรรมการสอนด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	49,920.00	48,312.00	75	96.13	75	100	1-2 ก.พ.67	1-2 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
185	โครงการอบรมสัมมนาบทพจนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้มีความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 2569) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	301,050.00	300,050.00	75	93.34	75	100	7-9 ส.ค.67	7- 9 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
186	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	328,500.00	328,500.00	75	82.8	75	100	11 มิ.ย.67 - 5 ก.ค.67	11 มิ.ย.67 - 5 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
187	โครงการเสริมสร้างแรงจูงใจในการทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	277,205.00	245,245.00	75	88	75	100	24-26 เม.ย.67	24-26 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
188	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารระดับสูงด้านการวางแผนและการบริหารกลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	19,100.00	19,044.00	75	98.36	75	100	1-2 มิ.ย.67	1-2 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
189	โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต ขึ้นรูปและปรับปรุงสมบัติของวัสดุในงานอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมวัสดุ	41,420.00	40,940.00	75	88	75	100	2- 3 ต.ค.66	2- 3 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
190	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความเชี่ยวชาญ เรื่อง “GMP GHPs HACCP สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรม”	สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป	39,000.00	37,800.00	75	94.015	75	100	29 มิ.ย.67 - 7 ก.ค.67	29 มิ.ย.67 - 7 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
191	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงไส้กรองจิ้งหรีดแก่ผู้ผลิตจิ้งหรีดรายย่อย	สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป	8,200.00	8,200.00	75	92	75	100	23-มี.ค.-67	23 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
192	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม Field Survey Camp ประจำปีการศึกษา 2566	สาขาวิศวกรรมโยธา	159,850.00	151,450.00	75	88.99	75	100	29 เม.ย.67 - 17 พ.ค.67	29 เม.ย.67 - 17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
193	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมโยธา (แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 17)	สาขาวิศวกรรมโยธา	41,680.00	35,445.00	75	98.89	75	100	30 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	30 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
194	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ ด้วยระบบ RTK	สาขาวิศวกรรมสำรวจ	22,930.00	19,980.00	75	94.47	75	100	29 เม.ย.67 - 3 พ.ค.67	29 เม.ย.67 - 3 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
195	โครงการศึกษาดูงาน Bangkok RHVAC 2024	สาขาวิศวกรรมพลังงานและการปรับอากาศ	32,710.00	32,110.00	75	88	75	100	06-ก.ย.-67	06-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
196	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการเรียนรู้ระบบการผลิตจากสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	38,820.00	37,340.00	75	98.72	75	100	29-30 พ.ค.67	29-30 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
197	โครงการส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นอกสถานศึกษา	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	26,500.00	32,020.00	75	94.1	75	100	15-16 พ.ค.67	15-16 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
198	โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	26,856.00	26,856.00	75	97.33	75	100	9 พ.ค.67 - 16 มิ.ย.67	9 พ.ค.67 - 16 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
199	โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต เรียนรู้เครื่องมือวัดและเครื่องจักรกลสมัยใหม่ในงานอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	29,540.00	29,540.00	75	94.8	75	100	24 - 25 พ.ย.67	24 - 25 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
200	โครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกสหกิจศึกษา	สาขาวิศวกรรมเครื่องกล	48,910.00	64,980.00	75	80.57	75	100	31 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	31 ก.ค.67 - 1 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
201	โครงการพัฒนานักศึกษาก่อนเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมและในสถานประกอบการภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	13,060.00	13,060.00	75	95.37	75	100	24-ก.ค.-67	24-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
202	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่งานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	8,483.00	8,483.00	75	91.33	75	100	26-ก.ค.-67	26-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
203	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการประยุกต์ใช้อุปกรณ์โครงข่ายสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม	สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม	61,860.00	58,580.00	75	90	75	100	24-26 ก.ค.67	5-7 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
204	โครงการศึกษาดูงานระบบควบคุมอัตโนมัติและระบบไฮดรอลิกส์ในงานอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	26,040.00	26,040.00	75	85.6	75	100	23-ก.ค.-67	23-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
205	โครงการหมู่บ้านวิเศษ ตะไกรยา	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00	29,180.00	75	94	75	80	1-31 พ.ค.67	22-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา										
206	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	38,800.00	38,800.00	75	-	75	100	1-30 มิ.ย.67	27-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
207	โครงการประชุมผู้ปกครองวิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	15-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
208	โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักศึกษาโปรแกรมวิชาช่างยนต์: นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ครั้งที่ 25 ประจำปี 2566 ระดับประเทศ	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	42,200.00	36,400.00	75	-	75	100	1-30 พ.ย.66	10-11 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
209	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	3,500.00	3,500.00	75	96.82	75	66.67	1-31 ม.ค.67	26-28 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
210	ขอเปลี่ยนแปลงจาก โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็นโครงการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	88,800.00	72,620.00	75	-	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67	9-12 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
211	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการควบคุมเครื่องจักรกลหนักขั้นสูงตามมาตรฐานความปลอดภัยของผู้ผลิต	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	19,785.00	19,785.00	75	97.9	75	100	21-23 ก.พ.67	21-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
212	โครงการอบรมพื้นฐานเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	6,280.00	6,280.00	75	90.7	75	100	04-มี.ค.-67	4-5 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
213	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะในการเป็นผู้ประกอบการหรือประกอบอาชีพอิสระ	วิทยาลัยนวัตกรรมการศึกษา	6,700.00	6,700.00	75	-	75	100	18-มี.ค.-67	18-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์										
214	โครงการ 1st RMUTI Artist Residency Workshop	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	270,000.00	268,585.00	75	90	75	100	5-20 ก.ย.67	5-20 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
215	โครงการ 11th Architecture and Urban Planning International Workshop 2024	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	350,000.00	345,000.00	75	87.4	75	100	12-20 ส.ค.67	12-20 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
216	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเครือข่ายงานสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 4	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	180,000.00	180,000.00	75	92	75	100	7-10 ก.ย. 67	7-10 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
217	โครงการการแสดงผลงาน Todattoga- International Exchange Exhibition 2024	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	107,120.00	107,120.00	75	93.35	75	100	28 ก.ย.67 - 1 ต.ค.67	28 ก.ย.67 - 1 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
218	โครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบ ดีส ดี Craft Market	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	50,000.00	50,000.00	75	81.6	75	100	1-29 ก.พ.67	28-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
219	โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	150,000.00	150,000.00	75	92	75	100	1 ก.พ.67 - 30 มี.ค.67	23-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
220	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	15,000.00	15,000.00	75	88.2	75	100	1-30 มิ.ย.67	10 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
221	โครงการเปิดประตูสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ (OPEN HOUSE)	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	100,000.00	100,000.00	75	94	75	100	1 พ.ย.66 - 30 ธ.ค.66	21-22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
222	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	86,400.00	86,400.00	75	89.8	75	100	1-30 มิ.ย. 67	14-15 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
223	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	102,480.00	102,480.00	75	88	75	100	17-18 ต.ค.66	17-18 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
224	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาที่จะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	25,410.00	25,410.00	75	98.3	75	100	25-ต.ค.-66	25 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
225	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	6,640.00	6,620.00	75	98.3	75	100	26-ม.ค.-67	26 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
226	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา และนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	51,400.00	51,400.00	75	88.68	75	100	13-มี.ค.-67	13 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
227	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	15,800.00	15,800.00	75	94.57	75	100	08-มี.ค.-67	8 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
228	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	55,560.00	53,962.00	75	88.68	75	100	29 ส.ค.67 - 6 ก.ย.67	29 ส.ค.67 - 6 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
229	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์ ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	44,840.00	44,840.00	75	93.59	75	100	7-29 ส.ค.67	7-29 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
230	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	12,000.00	12,000.00	75	95.58	75	100	04-มิ.ย.-67	4 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
231	โครงการพัฒนาทักษะนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สหกิจศึกษา) ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	42,500.00	42,500.00	75	91.86	75	100	10 ม.ค.67 - 14 ก.พ.67	10-14 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
232	โครงการสัมมนาเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	37,200.00	37,200.00	75	89.32	75	100	13- 14 พ.ค.67	13-14 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
233	โครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	80,000.00	75	89.5	75	100	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	5-14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
234	โครงการการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Preformance Excellence : EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	36,000.00	36,000.00	75	92	75	100	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 5-9 ส.ค.67 กิจกรรมที่ 2 16 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
235	โครงการสัมมนาเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	80,000.00	75	88.79	75	100	1 ม.ค.67 - 31 ส.ค.67	25-26 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
236	โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	70,000.00	70,000.00	75	90	75	100	1-31 ธ.ค.66	21-22 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
237	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	75,000.00	74,430.00	75	92.2	75	100	1-31 พ.ค.67	กิจกรรมที่ 1 20-22 พ.ค.67 กิจกรรมที่ 2 1-2 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
238	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้ประกอบการมืออาชีพ	ศูนย์บริการวิชาการและงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	30,000.00	15,340.00	75	85.15	75	100	1 ม.ค.67 - 31 ก.ค.67	27 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
239	โครงการบริการวิชาการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมบนผนังอาคารเก่า ณ ตลาดชุมชนกลางดงเสือ ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี	ศูนย์บริการวิชาการและงานออกแบบ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	-	-	75	90.47	75	100	16-19 ก.พ.67	16-19 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
240	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	27 ธ.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
241	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	37,000.00	37,000.00	75	94	75	100	3 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68	กิจกรรมที่ 1 22 ม.ค.67 กิจกรรมที่ 2 27 ม.ค.67 กิจกรรมที่ 3 29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
242	โครงการพัฒนาระบบการสร้างสรรค์ศิลป์นิพนธ์	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	23,000.00	22,472.00	75	92.52	75	100	3 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	27 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
243	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	35,000.00	35,000.00	75	94	75	100	1 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67	กิจกรรมที่ 1 18-19 ธ.ค.66 กิจกรรมที่ 2 15-16 ม.ค.67 กิจกรรมที่ 3 1-2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
244	โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยศิลปะ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	20,000.00	18,800.00	75	91.2	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 5-7 ต.ค.66 กิจกรรมที่ 2 22 มิ.ย.67 กิจกรรมที่ 3 12 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
245	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดยบูรณาการเรียนการสอน เปลี่ยนชื่อ : โครงการสัมมนาและจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดียเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	20,000.00	20,000.00	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 20-21 ก.พ. 67 กิจกรรมที่ 2 22 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
246	โครงการพัฒนาฐานสมรรถนะการออกแบบและสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีมีเดีย ระดับชาติ หรือนานาชาติ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	10,000.00	10,000.00	75	86.2	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	14-17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
247	โครงการส่งเสริมบทความทางวิชาการหรือลิขสิทธิ์ผลงานสร้างสรรค์ด้านเทคโนโลยีมีเดีย ระดับชาติ	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	15,000.00	15,000.00	75	87.35	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	31 ส.ค.67 - 1 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
248	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	15,000.00	13,040.00	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	20-21 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
249	โครงการพัฒนาระบบการสร้างสรรค์ปัญญาขั้นสูง เทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	10,000.00	10,000.00	75	82.32	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	16 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
250	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	10,000.00	9,975.00	75	100	75	88	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 8 ธ.ค.66 กิจกรรมที่ 2 20-24 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
251	โครงการพัฒนาหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม สร้างสรรค์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2568)	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	35,000.00	35,000.00	75	94	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 18-19 ธ.ค. 66 กิจกรรมที่ 2 15-16 ม.ค. 67 กิจกรรมที่ 3 1-2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
252	โครงการประกวดทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	10,000.00	10,000.00	75	93.75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	15 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
253	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	30,000.00	29,240.00	75	96.8	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	29 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
254	โครงการคืนสู่เหย้า สน.เดย์ (Int'Day) ประจำปีการศึกษา 2566	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	-	-	75	100	75	100	03-ก.พ.-67	3 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
255	โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการออกแบบสร้างสรรค์ กระณีศึกษา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	-	-	75	91.47	75	100	1-2 ก.พ. 67	1-2 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
256	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	-	-	75	92.5	75	100	31 ม.ค. 67	31 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
257	โครงการการฝึกอบรมและปฏิบัติการเสริมสร้างพื้นฐานด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม ฯ	สาขาสถาปัตยกรรม	28,200.00	28,200.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	31 ส.ค. - 1 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
258	โครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	25,500.00	25,480.00	75	85	75	100	1 พ.ย.66 - 31 พ.ค.67	กิจกรรมที่ 1 3-5 พ.ย.66 กิจกรรมที่ 2 30 เม.ย. - 5 พ.ค.67 กิจกรรมที่ 3 22-23 ก.พ. 67 กิจกรรมที่ 4 23-29 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
259	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา	สาขาสถาปัตยกรรม	90,000.00	76,680.00	75	93.27	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	15-17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
260	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	16,500.00	14,380.00	75	83	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
261	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน	สาขาสถาปัตยกรรม	40,000.00	40,000.00	75	93.27	75	100	1 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67	5-8 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
262	โครงการบริการวิชาการสู่สังคมทางสถาปัตยกรรมภายใน “อินที่เรียอาสานานฝันห้องสมุดเพื่อน้อง” ประจำปีการศึกษา 2566	สาขาสถาปัตยกรรม	-	-	75	100	75	100	20-25 ธ.ค.66	20-25 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
263	โครงการศึกษาดูงานอุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	สาขาสถาปัตยกรรม	-	-	75	80	75	100	23-24 ก.พ.67	23-24 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
264	โครงการการแสดงผลงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์ระหว่างคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์ กับ Faculty of Design and Arts, Silla University	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	53,000.00	53,000.00	75	92.4	75	100	5-10 ธ.ค.66	16-18 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
265	โครงการ “RMUTL International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2024”	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	270,000.00	253,200.00	75	92.4	75	100	6-11 ก.พ.67	6-11 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะบริหารธุรกิจ											
266	โครงการ Open house เปิดประตูสู่ผู้บริหารธุรกิจ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร	คณะบริหารธุรกิจ	120,000.00	120,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	21-22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
267	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9มทร.ครั้งที่ 11	คณะบริหารธุรกิจ	290,000.00	285,148.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	1-3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
268	โครงการอบรมปรับความรู้พื้นฐานคณะบริหารธุรกิจและหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	คณะบริหารธุรกิจ	54,000.00	-	-	-	-	-	1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
269	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	คณะบริหารธุรกิจ	135,000.00	124,200.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	23 เม.ย.67, 14,30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
270	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ปวส.ป.ตรีเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงาน	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	21,800.00	75	100	75	100	1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67	21 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
271	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1 ก.พ.67 - 31 มี.ค.67	19 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
272	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดผลการเรียนรู้ PLOs	คณะบริหารธุรกิจ	161,000.00	153,100.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	4-5 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
273	โครงการจัดทำ Business Administration Dictionary	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	40,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	1-30 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
274	โครงการผลิตสื่อ MOOC Phase 2	คณะบริหารธุรกิจ	150,000.00	5,920.00	75	100	75	100	1-29 ก.พ.67	24-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
275	โครงการสร้างผู้ประกอบการโดยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
276	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการและการกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้นบุคลากรสายสนับสนุน	คณะบริหารธุรกิจ	70,000.00	63,935.00	75	100	75	100	1-31 พ.ค.67	17-18 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
277	โครงการ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IOT) สำหรับธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	35,000.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	13-14 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
278	โครงการที่เลี้ยงผู้การขอตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	-	-	-	-	1- 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
279	โครงการฝึกอบรมการทำงานอย่างไรไม่เสี่ยงภัยออฟฟิศซินโดรม คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	35,000.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	18 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
280	โครงการ Modern Logistics and Supply chain management	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	28-29 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
281	โครงการสื่อสารสัมพันธ์คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	100,000.00	75	100	75	100	30 ต.ค.66 - 30 ธ.ค.66	1-30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
282	โครงการอบรมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน สำหรับการบริหารองค์การสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	100,000.00	75	100	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	25-26 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
283	โครงการอบรมระบบถังดับเพลิงอาคารสูงคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	100,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67	4 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
284	โครงการพัฒนาอาจารย์ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัยในต่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	80,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
285	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่สาขาการเงินในยุค Disruption	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
286	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับผู้แนะนำการลงทุนตราสารทั่วไป IC Plain	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
287	โครงการการเตรียมความพร้อมเพื่อประเมินความรู้ความสามารถด้านการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	11-12 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
288	โครงการการวางแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของชุมชน	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1 - 29 ก.พ.67	1-28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
289	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	80,000.00	53,600.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1-28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
290	โครงการเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	80,000.00	34,810.00	75	100	75	100	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
291	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	50,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	21 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
292	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	60,000.00	60,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
293	โครงการ Young Start Up	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	40,000.00	75	100	75	100	1 ก.พ.67 - 30 เม.ย.67	24 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
294	โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนนอกสถานที่	คณะบริหารธุรกิจ	70,000.00	68,720.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	7-8 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
295	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	40,000.00	75	100	75	100	1 ก.พ.67 - 30 เม.ย.67	3 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
296	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	20,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	5 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
297	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	50,000.00	75	100	75	100	1-31 ต.ค.66	31 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
298	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาประสบการณ์วิชาชีพ และแข่งขันประกวดโครงการสหกิจศึกษาคณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน	คณะบริหารธุรกิจ	200,000.00	151,600.00	75	100	75	100	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	13 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
299	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คณะบริหารธุรกิจ	300,000.00	272,730.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1เม.ย.67-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
300	โครงการสัมมนาทางการเงินและการลงทุน	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	24-25 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
301	โครงการสร้างผู้ประกอบการโดยกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้าคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	1-30 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
302	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	-	-	-	-	-	1 ม.ค.67 - 30 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
303	โครงการ BA Start up Co-working Space	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 31 มี.ค.67	31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
304	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	60,000.00	40,650.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 ม.ค.67 -28 ก.พ.67, 7 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
305	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	12,000.00	12,000.00	75	100	75	100	1-31 พ.ค.67	9 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
306	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตรุ่นที่ 16	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1-31 พ.ค.67	17-18 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
307	โครงการ Global Social Enterprise Competition	คณะบริหารธุรกิจ	165,000.00	150,750.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	13 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
308	โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	41,350.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
309	โครงการ BA ห่วยไย ใส่ใจสุขภาพ	คณะบริหารธุรกิจ	29,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
310	โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน	คณะบริหารธุรกิจ	96,000.00	96,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	1.พ.ย.66-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
311	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	43,600.00	75	100	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	26-28 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
312	โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการศึกษาเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ สาขาการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	49,760.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	20-21 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
313	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	105,000.00	105,000.00	75	100	75	100	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	6-7 ก.ย.67 ,25 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
314	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67	23-24 ธ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
315	โครงการนำเสนอ ผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีด้านระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	50,000.00	75	100	75	100	1-29 ก.พ.67	19-20 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
316	โครงการแข่งทักษะความรู้ความสามารถด้านระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	14,820.00	75	100	75	100	1 ก.พ.67 - 30 ก.ย.67	16-17 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
317	โครงการก้าวต่อไปนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
318	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	15 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
319	โครงการการเป็นผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.67	28-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
320	โครงการระบบสารสนเทศสู่ตลาดแรงงานสากล	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67	26 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
321	โครงการปลูกจิตสำนึกองค์กร	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ส.ค.67	21 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
322	โครงการบูรณาการการเรียนการสอน การพัฒนาความชำนาญด้านวิชาชีพ	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	20,000.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 30 เม.ย.67	9-10 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
323	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	23 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
324	โครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	35,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	16 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
325	โครงการบูรณาการการเรียนการสอนสู่การปลูกฝังจิตสำนึกด้วย ความรับผิดชอบ เพื่อสร้างสรรค์ คนดีและคนเก่ง	คณะบริหารธุรกิจ	58,000.00	58,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	22,26 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
326	โครงการ Soft Skills for New Gen	คณะบริหารธุรกิจ	58,000.00	58,000.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	28 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
327	โครงการเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โลกกว้างทางธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	102,400.00	102,400.00	75	100	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	12,16 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
328	โครงการอบรมเขียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระสำหรับ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรธุรกิจมหาบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	21 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
329	โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ ของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	150,000.00	-	-	-	-	-	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
330	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร บัญชีมหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
331	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับ บัณฑิตศึกษาหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
332	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะบริหารธุรกิจ	165,000.00	106,744.00	75	100	75	100	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	1 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
333	โครงการ BA Team challenge พัฒนาระบบการปฏิบัติงานที่ ดีสู่องค์กร	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	-	-	-	-	1 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
334	โครงการอบรมส่งเสริมความเข้มแข็งของบุคลากรสู่องค์กรแห่งความสุข	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	-	-	-	-	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
335	โครงการสร้างผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ Internal Quality Assessment	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
336	โครงการจัดการความรู้ด้วยการบูรณาการข้ามศาสตร์ Smart Knowledg Management	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
337	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจปรับปรุงครั้งที่ 2	คณะบริหารธุรกิจ	210,000.00	210,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	23-25 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
338	โครงการ BA Clinic	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
339	โครงการ สร้างทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	10,000.00	75	100	75	100	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
340	โครงการตักบาตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	7 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
341	โครงการเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพในองค์กร	คณะบริหารธุรกิจ	58,000.00	58,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	17-18 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
342	โครงการนักรถลาดรุ่นเยาว์	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	19 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
343	โครงการพัฒนาความเป็นมืออาชีพพระดับสากลของนักศึกษาบัญชีมหาบัณฑิต	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1-30 พ.ย.66	1-30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
344	โครงการ Logistics Showcase 2566	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1-31 ต.ค.66	1-31 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
345	โครงการ BA Showcase	คณะบริหารธุรกิจ	73,000.00	73,000.00	75	100	75	100	13-มี.ค.-67	13 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
346	โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์หลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2568	คณะบริหารธุรกิจ	72,000.00	66,000.00	75	100	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	1.ม.ค.67 -30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
347	โครงการวิเคราะห์ปัญหา สร้างเส้นทาง ด้วยTeam Work	คณะบริหารธุรกิจ	58,600.00	58,600.00	75	100	75	100	1-29 ก.พ.67	16 ,21 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
348	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	21,640.00	21,640.00	75	100	75	100	3-4 ส.ค.67	3-4 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
349	โครงการเส้นทางแห่งการเป็น Influencer	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	29-ส.ค.-67	29-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
350	โครงการ GURU รู้เรื่องการบริการวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	14,300.00	14,300.00	75	100	75	100	3 เม.ย.67 - 31 พ.ค.67	31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
351	โครงการ Happy workplace come back to school	คณะบริหารธุรกิจ	15,900.00	15,900.00	75	100	75	100	5-6 มิ.ย.67	5-6 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
352	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	30,000.00	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
353	โครงการการพัฒนาแนวโน้มที่ยั่งยืนของภาคการศึกษา Sustainable development trend for educational sector	คณะบริหารธุรกิจ	15,500.00	15,500.00	75	100	75	100	13-พ.ค.-67	7 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
354	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	-	-	75	100	75	100	1-30 มิ.ย.67	14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
355	โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองตรงประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ด้วยเกณฑ์ AUN QA	คณะบริหารธุรกิจ	7,500.00	7,500.00	75	100	75	100	07-พ.ค.-67	13 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	คณะระบบรางและการขนส่ง										
356	โครงการการอบรมการซ่อมแซมชิ้นส่วนคอมโพสิตในอากาศยาน	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	46,800.00	75	75	75	75	20-21 ก.ค.67	8-9 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
357	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมการบินของนักศึกษา	คณะระบบรางและการขนส่ง	60,000.00	12,570.00	75	75	75	75	9-10 ก.ค.67	3 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
358	โครงการการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์อากาศยาน ระบบไฮดรอลิค ระบบเบรก และระบบฐานล้ออากาศยาน	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	47,492.00	75	75	75	75	6-7 ก.ค.67	5-7 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
359	โครงการ FRT DAY	คณะระบบรางและการขนส่ง	80,000.00	-	-	-	-	-	15- 16 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
360	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการและวิชาชีพของนักศึกษา คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	80,000.00	74,400.00	75	75	75	75	25-26 ต.ค.66	7-11 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
361	โครงการประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	29,150.00	75	75	75	75	22-มิ.ย.-67	22-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
362	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	34,500.00	75	75	75	75	30-พ.ค.-67	21-28 มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
363	โครงการชวนน้องเรียน	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
364	โครงการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับอุตสาหกรรมด้านระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	-	-	-	-	-	13 - 14 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
365	โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับอุตสาหกรรมทางราง และการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	100,000.00	-	-	-	-	-	26 - 27 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
366	โครงการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นการขนส่งเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	18 - 19 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
367	โครงการเสริมสร้างความสามารถด้านทักษะเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	17 - 18 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
368	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนคณะระบบรางและการขนส่ง เป็น โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษาใหม่ คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	3,966.00	75	75	75	75	10-12 มิ.ย.67	29-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
369	โครงการจิตดี มีสุข คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	20,000.00	18,630.00	75	75	75	75	31-ม.ค.-67	31-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
370	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	20,020.00	75	75	75	75	30-ต.ค.-66	30-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
371	โครงการบายศรีสู่ขวัญและไหว้ครู คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	17-ก.ค.-67	23-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
372	โครงการพัฒนานักศึกษาระบบรางเข้าศึกษาตู่งานภาคอุตสาหกรรม	คณะระบบรางและการขนส่ง	70,000.00	63,220.00	75	75	75	75	23-24 ก.พ.67	15-16 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
373	โครงการอบรมการใช้เครื่องมือพื้นฐานทางด้านวิศวกรรมระบบรางและอากาศยาน	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	29,800.00	75	75	75	75	31-ก.ค.-67	27-28 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
374	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการแนะแนวการศึกษาคณะบรรณและ การขนส่ง เป็น โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำอย่างมีความสุข	คณะบรรณและ การขนส่ง	60,000.00	59,600.00	75	75	75	75	1-2 พ.ย.66	8-9 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
375	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะบรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	20,000.00	16,050.00	75	75	75	75	13-ก.พ.-67	11-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
376	โครงการอบรมคณาจารย์นิเทศน์ศึกษาสหกิจศึกษา CWIE	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	16-พ.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
377	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน และงานวิจัยคณะบรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	18-มิ.ย.-67	-	ยกเลิกโครงการ
378	โครงการอบรม เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2565 และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	-	-	-	-	-	20-ธ.ค.-66	-	ยกเลิกโครงการ
379	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการอบรมเพิ่มทักษะการสื่อสาร ภาษาต่างประเทศ เป็น โครงการพัฒนานักศึกษากิจการ การปฏิบัติกรรไฟเข้าศึกษาดูงานภาคการขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	50,000.00	48,990.00	75	75	75	75	04-เม.ย.-67	3-4-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
380	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้าน วิชาการ เป็น โครงการการแข่งขันราชชมงคลวิชาการวิศวกรรม ครั้งที่ 15	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	114,474.00	75	75	75	75	06-ธ.ค.-66	31 ก.ค.67 - 3 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
381	โครงการแนะแนวอาชีพ ก่อนออกสู่สถานประกอบการ คณะ บรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	29,262.00	75	75	75	75	13-ก.พ.-67	20 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
382	โครงการเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะบรรณและ การ ขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	10,000.00	-	-	-	-	-	08-ม.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
383	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการ FRT อาสา เป็น โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพในงานสถานศึกษาของนักศึกษาคณะบรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	30,000.00	25,980.00	75	75	75	75	31-ค.ค.-66	29 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
384	โครงการ ที่สอนน้อง ห้องเรียนวิชาการ FRT กิจกรรมที่ 2 ก่อน สอบปลายภาค	คณะบรรณและ การขนส่ง	20,000.00	-	-	-	-	-	03-ก.ย.-67	-	ยกเลิกโครงการ
385	โครงการ บินรางวัล sport	คณะบรรณและ การขนส่ง	50,000.00	-	-	-	-	-	10-ก.ย.-67	-	ยกเลิกโครงการ
386	โครงการ ที่สอนน้อง ห้องวิชาการ FRT กิจกรรมที่ 1 ก่อนสอบ กลางภาค	คณะบรรณและ การขนส่ง	20,000.00	-	-	-	-	-	13-ส.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
387	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านบรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	300,000.00	164,918.00	75	75	75	75	23 เม.ย.67 - 26 มิ.ย.67	30 ส.ค.67 -1 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
388	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการประชาสัมพันธ์คณะบรรณและ การ ขนส่ง เป็น โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางอาชีพบรรณในอุตสาหกรรมยุคใหม่	คณะบรรณและ การขนส่ง	100,000.00	73,996.00	75	75	75	75	17-19 เม.ย.67	17-18 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
389	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	คณะบรรณและ การขนส่ง	20,000.00	20,000.00	75	75	75	75	09-เม.ย.-67	24 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
390	โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคณะบรรณและ การขนส่ง	คณะบรรณและ การขนส่ง	100,000.00	-	-	-	-	-	30-เม.ย.-67	-	ยกเลิกโครงการ
391	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์	คณะบรรณและ การขนส่ง	100,000.00	33,176.00	75	75	75	75	28-30 พ.ย.66	11-12 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
392	โครงการการพัฒนาเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการเป็นเลิศ	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	13,406.00	75	75	75	75	20-ธ.ค.-66	26 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
393	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนการประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน AUN - QA	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	9,490.00	75	75	75	75	23-พ.ค.-67	23-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
394	โครงการอบรมการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อยกระดับสถานีและพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	29,860.00	75	75	75	75	24-พ.ย.-66	2-3 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
395	โครงการ ROM TOD Talk Series 2024	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	35,874.00	75	75	75	75	28-พ.ค.-67	22 ม.ค.67 - 18 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
396	โครงการศึกษาดูงานด้านสถานี การขนส่งทางราง และพื้นที่รอบสถานีขนส่งมวลชนระบบราง	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	32,650.00	75	75	75	75	18-19 ก.ค.67	9-10 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
397	เปลี่ยนแปลงจาก โครงการขอรับรอง กว. ปีการศึกษา 2567 เป็นโครงการอบรมการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเบรกรถไฟ	คณะระบบรางและการขนส่ง	60,000.00	84,910.00	75	75	75	75	30-ก.ค.-67	6-8 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
398	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแบบปีกหมุน (Multi-rotor)	คณะระบบรางและการขนส่ง	269,495.00	269,495.00	75	-	75	-	27 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	27 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
399	โครงการอบรมระบบอาณัติสัญญาณรถไฟขั้นสูง	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	44,450.00	75	75	75	75	2-5 ก.ย.67	2-5 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์										
400	โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,172.00	37,280.00	75	80	75	100	22-23 มิ.ย.67	22-23 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
401	โครงการเปลี่ยนความรู้เป็นธุรกิจ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	24,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
402	โครงการ Entrepreneurs Talk ใครๆ ก็เป็นผู้ประกอบการได้	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	26,000.00	-	-	-	-	-	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
403	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	38,000.00	26,000.00	75	75	75	100	1 ก.ค.67 - 30 ก.ย.67	3 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
404	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	165,000.00	187,000.00	75	75	75	100	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	5 มิ.ย.67 - 3 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
405	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์สู่การเป็นคณะสีเขียวเพื่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	75,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
406	โครงการวิทย์ ศิลป์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	375,000.00	170,400.00	75	75	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	27 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
407	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและศึกษาดูงานด้านการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	160,000.00	87,500.00	75	75	75	100	1 มี.ค.67 - 31 พ.ค.67	27-28 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
408	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการประกันคุณภาพการศึกษามายโน ระดับหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์ AUN QA	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	59,100.00	49,410.00	75	75	75	75	20-21 มี.ค.67	20-21 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
409	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและเหตุการณ์ฉุกเฉินภายในอาคารสูง	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	23,220.00	9,371.00	75	75	75	75	21-ก.พ.-67	21 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
410	โครงการอบรมบุคลากรด้านการจัดระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	55,630.00	63,580.00	75	75	75	100	11-12 ก.ค.67	11-12 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
411	โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการมุ่งมาตรฐาน ISO IEC	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	14,220.00	10,744.00	75	75	75	75	20-21 พ.ค.67	20-21 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
412	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เพื่อจัดทำ EdPEx หมวด 1, 2 และ 6	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	18,220.00	17,840.00	75	75	75	700	22-23 เม.ย.67	22-23 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
413	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการแข่งขันวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในงานประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	100,000.00	63,470.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	20 ต.ค.66 ,15 ก.พ.67 , 28-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
414	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	7,870.00	75	80	75	80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1-31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
415	โครงการวิทย-ศิลปวิชาการ เปิดบ้านการเรียนรู้ 67	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	92.4	75	100	1-31 ส.ค.67	21-22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
416	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาชีพการแข่งขันวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้านศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	122,200.00	182,690.00	75	96	75	100	1-29 ก.พ.67	28 ก.พ.67 - 1 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
417	โครงการวิทย ศิลป์ สร้างคุณธรรมนำชีวิต	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	80,000.00	80,000.00	75	88	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	16 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
418	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการให้คำปรึกษาในวัยรุ่น (ที่ปักใจ)	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	30,000.00	30,000.00	75	84	75	100	1 ต.ค.66 - 30 พ.ย.66	24 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
419	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	90,000.00	90,000.00	75	84.4	75	80	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	1-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
420	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	86.6	75	87.6	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	กิจกรรมที่ 1 วันที่ 15 พ.ค.67 กิจกรรมที่ 2 วันที่ 16-17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
421	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมพยาบาลเบื้องต้น	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	33,000.00	33,000.00	75	98	75	100	1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67	26 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
422	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	86	75	100	1 ต.ค.66 - 30 พ.ย.66	20 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
423	โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	40,000.00	40,000.00	75	100	75	100	1-31 ก.ค.67	03-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
424	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรเชิงรุกของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	130,000.00	117,108.00	75	100	75	100	1- 31 ส.ค.67	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
425	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	86,000.00	32,530.00	75	82.43	75	100	1 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	21 ต.ค.66,14 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
426	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	85.8	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ส.ค.67	14 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
427	โครงการเสริมสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	10,000.00	10,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 31 ต.ค.66	26 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
428	โครงการการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	75	75	75	1-31 ส.ค.67	31 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
429	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรพระเมธี	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	20,000.00	20,000.00	75	93.2	75	100	1-30 เม.ย.67	26-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
430	โครงการนิทรรศการวิทย์-ศิลป์ เปิดบ้านวิจัยและนวัตกรรม	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	-	75	100	1-31 มี.ค.67	1-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
431	โครงการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชา ปวส	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	20,000.00	7,800.00	75	63	75	91	1-30 พ.ย.66	1-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
432	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในการกำกับดูแลนักศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	3,850.00	3,850.00	75	40	75	100	20-มิ.ย.-67	20 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
433	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ สาขาชีววิทยาประยุกต์	สาขาชีววิทยาประยุกต์	37,000.00	8,960.00	75	96.5	75	100	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	12-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
434	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	สาขาฟิสิกส์ประยุกต์	19,000.00	19,000.00	75	75	75	75	11-12 ม.ค.67	10-11 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
435	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ด้านเคมีประยุกต์	สาขาเคมีประยุกต์	21,000.00	21,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	2-3 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
436	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	สาขามนุษยศาสตร์	111,000.00	111,000.00	75	75	75	75	2 ธ.ค.66 - 3 ก.พ.67	2-9 ธ.ค.67 , 3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
437	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ด้านสถิติประยุกต์	สาขาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์	4,000.00	4,000.00	75	89.6	75	100	1-31 มี.ค.67	22-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
438	โครงการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม	สาขาสังคมศาสตร์	6,000.00	4,900.00	75	90	75	100	10-ก.ค.-67	10 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
439	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ วิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	สาขาสังคมศาสตร์	47,000.00	42,120.00	75	82.35	75	100	1 ม.ค.67 - 31 มี.ค.67	28-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
440	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพยุคเทคโนโลยีของนักศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ	สาขาสังคมศาสตร์	84,000.00	76,572.00	75	91.82	75	100	1 ม.ค.67 - 30 มิ.ย.67	13-17,23-25 ม.ค.67, 5-7 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
441	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพ ด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	141,000.00	141,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	6-8 ธ.ค. 66 21 ธ.ค. 66 22 ธ.ค. 66 15 ม.ค. 67 19-20 มี.ค. 67 20-21 มี.ค. 67 26 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
442	โครงการสัมมนาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการขนส่งและโลจิสติกส์	สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)	12,290.00	12,290.00	75	75	75	75	06-ต.ค.-66	6 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร											
443	โครงการเภษตรระไกรยร้อยดวงใจ ด่านา-เกียชั่วว ๙ ตามรอยพอ	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	85,000.00	85,000.00	75	85	75	90	1 พ.ย.66 - 31 ส.ค.67	กิจกรรมที่ 1 4 ธ.ค.66 กิจกรรมที่ 2 9 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
444	โครงการ Open House เป็ดประตุสู่บ้านนวัตกรรการเภษตรและเทคโนโลยิ	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	10,000.00	10,000.00	75	80	75	75	2 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67	21-22 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
445	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	61,760.00	61,760.00	75	75	75	75	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	21-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
446	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรและเทคโนโลยิการผลิตพืช	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	32,400.00	21,615.00	75	85	75	80	9 ต.ค.66 - 30 ส.ค.67	12 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
447	โครงการการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยิการอาหารแก่นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	25,900.00	22,115.00	75	80	75	80	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	กิจกรรมที่ 1 13 ก.พ.67 กิจกรรมที่ 2 14-15 มี.ย. 67 กิจกรรมที่ 3 30 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
448	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	43,400.00	37,048.00	75	84	75	89	1-30 มี.ย.67	26-27 มี.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
449	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตร คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	25,000.00	-	-	-	-	-	2 ต.ค.66 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
450	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	36,000.00	24,000.00	75	80	75	82	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	18 ก.ค.67 ,28 ส.ค.67 1 ส.ค.67 ,30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
451	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเภษตรราชวมคล ครั้งที่ 7	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	885,000.00	637,497.00	75	73	75	85	19 ต.ค.66 - 20 ธ.ค.66	20-22 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
452	โครงการอบรมแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2567-2571	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	139,570.00	124,370.00	75	86	75	96	26-28 ต.ค.66	29-30 พ.ย.66 ,1 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
453	โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (นอกแผน)	คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	6,200.00	3,960.00	75	89	75	90	05-ม.ค.-67	5 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
454	โครงการการอบรมการจัดการความรู้ (Knowledge management) (นอกแผน)	สำนักงานคณบดี คณะนวัตกรรและเทคโนโลยิการเภษตร	8,715.00	8,715.00	75	90	75	94	23-เม.ย.-67	28-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
455	โครงการเทคนิคการประกอบสุตรอาหารสำหรับสัตว์กระเพาะเดี่ยว สัตว์ปีกและสัตว์เคี้ยวเอื้อง(นอกแผน)	สาขาสัตวศาสตร์	247,503.00	247,503.00	80	0	75	0	27-29 มี.ค.67	27-29 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
456	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี (นอกแผน)	สาขาสัตวศาสตร์	-	-	75	94	75	95	28-มี.ย.-67	28-มี.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
457	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อส่งเสริมความรู้เพิ่มพูนทักษะด้านการผลิตพืช (นอกแผน)	สาขาพืชศาสตร์	10,785.00	10,160.00	75	87	75	92	04-ก.ค.-67	04-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
458	โครงการการให้ความรู้เบื้องต้นในการใช้ห้องปฏิบัติการและความปลอดภัย แก่นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร (นอกแผน)	สาขาพืชศาสตร์	-	-	75	81	75	93	26-มิ.ย.-67	26 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
459	โครงการการพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารให้มีความพร้อมต่อระบบการจัดการคุณภาพ GHPs Rev.2020 และ HACCP	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	-	-	75	96	75	94	24-มิ.ย.-67	24 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์											
460	โครงการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
461	โครงการขยะเปื้อนยืม	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	40,000.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
462	โครงการปลูกจิตสำนึกและเสริมสร้างความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน สุ่มวิทยาลัยสีเขียว	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
463	โครงการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีและรักสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสุรินทร์	สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์	69,000.00	69,000.00	75	75	75	100	27-ธ.ค.-66	27-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
464	โครงการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	40,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
465	โครงการศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านประกันคุณภาพการศึกษา สู่การปฏิบัติที่เป็นเลิศ	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	180,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
466	โครงการนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	46,000.00	46,000.00	75	91.4	75	100	25-ก.ย.-67	25-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
467	โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหาร การพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	80,600.00	80,600.00	75	96.45	75	100	26-ก.ย.-67	26-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
468	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	200,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
469	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนงานประจำฐานวิจัย	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	20,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
470	โครงการส่งเสริมและสร้างต้นแบบคนดีศรีราชมงคลสุรินทร์	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
471	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านการเงินและเบิกจ่าย	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
472	โครงการแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	155,900.00	61,040.00	75	89	75	100	1- 31 มี.ค.67	1- 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
473	โครงการประชุมสัมมนาให้คำปรึกษาด้านการแนะแนวและเปิดบ้านราชชมงคลสุรินทร์ ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	150,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
474	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	228,000.00	228,000.00	75	75	75	75	1-30 มิ.ย.67	13-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
475	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	275,400.00	243,000.00	75	86	75	100	1 เม.ย. 67 - 30 เม.ย. 67	12-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
476	โครงการพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	69,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
477	โครงการการประชุมวิชาการระดับชาติราชชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 14	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	200,000.00	200,000.00	75	90.1	75	100	1-30 พ.ย.66	23-24 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
478	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	173,000.00	173,000.00	75	80	75	100	1-30 มิ.ย.67	14-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
479	โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
480	โครงการแข่งขันกีฬาราชชมงคลอีสานเกมส์ ครั้งที่ 40	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	400,000.00	400,000.00	75	80	75	100	1-30 ก.ย.67	27-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
481	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	75	75	75	1-31 ม.ค.67	13-15 มี.ค.2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
482	โครงการการพัฒนาเยาวชนภายใต้โครงการฝึกทักษะทางด้านเกษตรและวิศวกรรม	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	16,100.00	12,500.00	75	80	75	100	12-ก.ย.-67	12-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
483	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนบทความทางวิชาการเพื่อนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับชาติ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	36,000.00	36,000.00	75	84.45	75	100	26-27 ก.พ.67	26-27 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
484	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และสร้างคุณประโยชน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	94,600.00	91,000.00	75	80	75	100	3-7 มิ.ย.67	3-7 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
485	โครงการมทร.อีสาน ร่วมใจ เดิน วิ่ง ปั่น เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	65,000.00	65,000.00	75	80	75	100	14-ก.ค.-67	14-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
486	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยชีวภาพ	ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชชมงคลอีสาน (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	224,000.00	224,000.00	75	100	75	100	31 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	30-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
487	โครงการนิทรรศการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมเมืองสุรินทร์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชชมงคลอีสาน (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	25,000.00	25,000.00	75	100	75	100	19 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67	19-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
488	โครงการนิทรรศการ ผลงานการออกแบบและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พื้นเมืองสุรินทร์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราชมงคลอีสาน (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	41,000.00	41,000.00	75	100	75	100	10-มี.ค.-67	10-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
489	โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	24,800.00	75	90	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	19-21 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
490	โครงการแหล่งเรียนรู้ด้านกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	9 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
491	โครงการการอนุรักษ์พันธุ์กรรมข้าวโพดเทียนพันธุ์พื้นเมืองและการปลูกทดสอบพันธุ์ภายใต้ระบบอินทรีย์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	20,000.00	20,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
492	โครงการการศึกษาธรรมชาติอย่างปลาและชื่อท้องถิ่น เพื่อจัดทำพิพิธภัณฑ์ปลาไม่มีชีวิต	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	80	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
493	โครงการการผลิตกระดาษปลูกต้นไม้จากกล้วยข้าวด้วยเครื่องขึ้นรูปไฮโดรลิก	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
494	โครงการนวัตกรรมเทคโนโลยีการประยุกต์ใช้วัสดุเหลือใช้จากข้าวและพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อเป็นอาหารสัตว์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	89	75	75	30 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	20-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
495	โครงการการวิเคราะห์พื้นที่เพื่อการพัฒนาสินค้าไหมในนาข้าวอินทรีย์เพื่อการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน ปีที่ 2	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	70,000.00	70,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
496	โครงการศึกษาอิทธิพลของวัสดุคลุมดินจากผลิตผลพลอยได้ของข้าวต่อการควบคุมวัชพืชและการเจริญเติบโตของต้นทุเรียนระยะเจริญเติบโตช่วงปีที่ 1-2	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	45,000.00	45,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
497	โครงการการใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้จากข้าวเพื่อเป็นอาหารสัตว์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	80	75	80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
498	โครงการส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมประยุกต์ใช้ปลายข้าวแดงในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนและแปรรูปผลิตภัณฑ์ไก่พื้นเมืองวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมือง อ.กาบเชิง จ.จังหวัดสุรินทร์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	40,000.00	39,928.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	3- 4 ก.พ.67, 20 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
499	โครงการนวัตกรรมและเทคโนโลยีการใช้ประโยชน์ของส่วนประกอบและเศษวัสดุดิบจากข้าวสุรินทร์ ต่อการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำทางเศรษฐกิจ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	40,000.00	40,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
500	โครงการการปรับปรุงพันธุ์ถั่วฝักยาวไร้ค้างให้มีคุณภาพการบริโภคที่ดีภายใต้ระบบอินทรีย์ (ปีที่ 2)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
501	โครงการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ปลาน้ำจืดพื้นเมืองของไทย	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	17 ม.ค.67 ,9 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
502	โครงการส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	70,000.00	69,816.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	28-31 พ.ค.67, 2-3 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
503	โครงการส่งเสริมงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตาแตว	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	45,000.00	45,000.00	75	90	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	27-31 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
504	โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากส่วนประกอบอาหารข้าวหอมมะลิดำ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	40,000.00	40,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
505	โครงการสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพและการยับยั้งเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคของน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวพื้นเมืองจังหวัดสุรินทร์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	49,999.98	75	75	75	75	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
506	โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจากภูมิปัญญาท้องถิ่น	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	95.2	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	26-27 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
507	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชมดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอฯ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	29,000.00	75	75	75	100	1 พ.ค.67 - 31 ก.ค.67	26-28 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
508	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการเกษตรทิตยาท	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	80	75	75	1 ก.พ.67 - 30 เม.ย.67	6-8 ธ.ค.66, 21-22 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
509	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	84	75	100	1 พ.ค.67 - 31 ก.ค.67	16-21 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
510	โครงการพัฒนางานด้านทรัพยากรสิ่งทางปัญญาในสถาบันอุดมศึกษา	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	95,000.00	95,000.00	75	75	75	100	1 ธ.ค.66 - 30 ก.ย.67	25-26 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
511	โครงการสัมมนาวางแผนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	28,800.00	28,800.00	75	84	75	100	19-ส.ค.-67	19-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
512	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 2	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	60,000.00	30,888.00	75	75	75	75	1-30 เม.ย.67	2-5 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
513	โครงการเสวนาและอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพควาญช้างของประเทศไทย	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	71,796.00	68,196.00	75	75	75	700	25-มี.ค.-67	25-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
514	โครงการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	116,000.00	116,000.00	75	80	75	80	21-24 พ.ค.67	21-24 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
515	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	1,320,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.พ.67 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
516	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	192,000.00	61,672.00	75	75	75	100	1-29 ก.พ.67	20-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
517	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร เทคนิคการจัดทำบัญชีของรพสต.	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	1,540,000.00	-	-	-	-	-	1 ม.ค.67 - 31 ก.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
518	โครงการการฝึกอบรมการจัดเก็บและใช้งานฐานข้อมูลโครงการ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	60,000.00	60,000.00	75	92	75	100	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
519	โครงการการใช้ประโยชน์จากไบโหม่อนในอาหารสัตว์น้ำ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	80,000.00	80,000.00	75	75	75	75	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
520	โครงการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ฐานทรัพยากรอพ.สธ. ตำบลเทพรักษา	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	80,000.00	80,000.00	75	75	75	75	1 เม.ย.67 - 30 ก.ย.67	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
521	โครงการการใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนการสอนสำหรับครูท้องถิ่นด้วย Smart Phone ฯ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	1,872,000.00	477,000.00	75	100	75	100	1-31 ม.ค.67	14-16 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี											
522	โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเกษตรสำหรับให้ปยุในแปลงอ้อย ปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	7,500.00	7,500.00	75	87.54	75	100	20-ต.ค.-66	20-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
523	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	150,000.00	52,100.00	75	92.42	75	100	28 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	29 พ.ค.67 - 12 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
524	โครงการฝึกอบรมการใช้และบำรุงรักษาเครื่องทดสอบวัสดุทางวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	90.2	75	100	02-พ.ย.-66	02-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
525	โครงการประกวดการสัมมนา"การออกแบบอัตลักษณ์เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์"หลักสูตรเทคโนโลยีสิ่งทอและการออกแบบแฟชั่น ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	80	75	100	10-ต.ค.-66	03-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
526	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับปริญญาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	291,900.00	122,270.00	75	94	75	100	1 พ.ย.66 - 30 มิ.ย.67	25 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
527	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	42,900.00	31,304.00	75	95	75	100	1 พ.ย.66 - 30 มิ.ย.67	26 ม.ค.67 - 28 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
528	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่นที่ 2	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	31,200.00	31,200.00	75	84.6	75	100	28-31 ต.ค.66	28-31 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
529	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1รุ่นที่ 2	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	16,200.00	16,200.00	75	92	75	100	1-4 พ.ย.66	1-4 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
530	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับคุณภาพหลักสูตรสู่เกณฑ์ AUN-QA	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	100,000.00	90,196.50	75	90	75	100	25 ธ.ค.66 - 24 ม.ค.67	25 ธ.ค.66 ,18-19 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
531	โครงการประกวดโคเนื้อและควายไทย	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	195,100.00	195,100.00	75	100	75	100	21-23 ก.พ.67	21-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
532	โครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	21,450.00	21,450.00	75	100	75	100	03-ม.ค.-67	03-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
533	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	52,544.00	43,944.00	75	91.40	75	100	30 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	30 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
534	โครงการพัฒนาศักยภาพสำหรับนักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้า ปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	7,500.00	7,500.00	75	83.60	75	100	29 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	29 พ.ย.66 - 1 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
535	โครงการเพิ่มพูนศักยภาพนักศึกษาคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมเกษตรอินทรีย์เบื้องต้น ประจำปี2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	40,000.00	40,000.00	75	85.20	75	100	1 ม.ค.67 - 30 ส.ค.67	20-21 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
536	โครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 11 ประจำปี พ.ศ.2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	1,892,094.00	1,668,689.00	75	80	75	100	16-26 ก.พ.67	16-25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
537	โครงการฝึกอบรมการวัดชิ้นส่วนระบบรางด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยวัด 3 มิติ (CMM)	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	50,800.00	50,800.00	75	85	75	100	15 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	27 มิ.ย.67 - 30 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
538	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)ประจำปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	30,000.00	26,000.00	75	86	75	100	25-ก.ย.-67	25-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
539	โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติงานระบบทวิภาคีระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงคณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	87,700.00	-	-	-	-	-	8 ก.พ.67 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
540	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	30,800.00	13,700.00	75	90.17	75	100	12-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
541	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง กลุ่มช่างอุตสาหกรรม	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	21,800.00	20,764.00	75	96.44	75	100	26 ม.ค.67 - 1 มี.ค.67	26 ม.ค.67 ,1 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
542	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักศึกษาและอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	26,300.00	22.00	75	88.05	75	100	19 มี.ค. 67 - 19 มี.ค. 67	19-20 มี.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
543	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SME: ปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ โรงเรียนวิวัฒน์โยธิน	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	91.20	75	100	12 ,19 มิ.ย.67	12 ,19 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
544	โครงการปรับปรุงพื้นฐานความรู้และทักษะการคำนวณทางคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	87	75	100	26-มิ.ย.-67	26-28 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
545	โครงการฝึกอบรมมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	10,000.00	10,000.00	75	97.4	75	100	30-ก.ค.-67	30-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
546	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	20,700.00	20,260.00	75	98.15	75	100	18-25 ก.ค.67	18 ก.ค.67 ,25 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
547	โครงการส่งเสริมการขายสู่การบ่มเพาะเป็นผู้ประกอบการด้านสัตวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	85	75	100	5-7 ก.ค.67	5-7 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
548	โครงการบูรณาการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมของนักศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการ เป็นผู้ตรวจแปลงผลผลิตเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	15,600.00	15,600.00	75	92.26	75	100	1-31 ส.ค.67	3-4 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
549	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคมไทย	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	75	86.2	75	100	21-ส.ค.-67	21-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
550	โครงการเปิดโลกทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	63,100.00	63,100.00	75	87.4	75	100	11-ก.ย.-67	11-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
551	โครงการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาใหม่ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย สาขาพิชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	75	91.25	75	100	12-มิ.ย.-67	12-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
552	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับรุ่นที่3	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	10,200.00	10,200.00	75	83.80	75	100	31 พ.ค.67 - 2 มิ.ย.67	31 พ.ค.67 - 2 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
553	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	180,000.00	161,400.00	75	96	75	100	17-30 มิ.ย.67	20-28 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
554	โครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ สาขาเครื่องจักรกลเกษตรประจำปีการศึกษา 2567	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000.00	20,000.00	75	100	75	100	18-19 พ.ค.67	18-19 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
555	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาสัตวศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	25,000.00	20,630.00	75	84.52	75	100	13-15 พ.ค.67	13-15 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
556	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสาขาพิชศาสตร์ สิ่งทอและการออกแบบ	คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	35,000.00	33,520.00	75	100	75	100	6-8 พ.ค.67	6-8 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะเทคโนโลยีการจัดการ											
557	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2566	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	26,000.00	26,000.00	75	92.89	75	100	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	20-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
558	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	88,000.00	97,000.00	75	92.15	75	100	1-30 มิ.ย.67	17 มิ.ย.67 - 2 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
559	โครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการสู่ความเลิศ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	244,600.00	244,600.00	75	90.57	75	100	1-30 พ.ย.66	1-3 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
560	โครงการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมชุมชนร่วมสมัย	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	12-13 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
561	โครงการเตรียมความพร้อมด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมสู่นักจัดงานมืออาชีพ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	75	75	100	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	25-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
562	โครงการฝึกบัณฑิตนักปฏิบัติวิชาชีพการจัดการสปา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	27-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
563	โครงการ การพัฒนารูปแบบการแนะแนวในศตวรรษที่ 21 และการยกระดับคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	24,320.00	24,320.00	75	93.8	75	100	30-ต.ค.-66	30-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
564	โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทยด้วยเสน่ห์การบริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	90	75	100	1 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	12-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
565	โครงการเตรียมต้นกล้าสู่การเป็นผู้ประกอบการอย่างมืออาชีพ ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	16,000.00	16,000.00	75	85.47	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	25-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
566	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	160,000.00	146,000.00	75	95.2	75	100	1 ต.ค.66 - 29 ก.พ.67	22 ธ.ค.66 - 29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
567	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสัมมนาสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	89,600.00	61,470.00	75	89	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	28 พ.ค.67 - 14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
568	โครงการห้องเรียนคู่ขนานระหว่างสถานประกอบการและสาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	85	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	26 ม.ค.67 - 15 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
569	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐานสากล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	50,000.00	1,200.00	75	82	75	100	1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67	21-24 ก.พ.67, 19-20 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
570	โครงการเรียนร้อยถ้อยภาษา สืบสานวันภาษาไทยแห่งชาติ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	87.7	75	100	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	04-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
571	โครงการการพัฒนาทักษะด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ที่ทันสมัยสู่ตลาดแรงงานในยุคดิจิทัล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	10,000.00	10,000.00	75	92.2	75	100	12-พ.ย.-66	12-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
572	โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยนัักบุญชีร่วมใจมุ่งใหม่สุรินทร์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	81	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67	02-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
573	โครงการนัักบุญชียุคใหม่ร่วมบุญต่อกบตรสืบสานวัฒนธรรมอีสานครั้งที่ 1	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	84	75	100	1-31 ม.ค.67	02-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
574	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	40,000.00	38,900.00	75	89.5	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	12-14 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
575	โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ปีที่ 1	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	93.03	75	100	01-ธ.ค.-66	01-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
576	โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้กับบุญชีมีอาชีพในศตวรรษที่ 21	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	90	75	100	22-23 ธ.ค.66	20-21 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
577	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	100,000.00	90,720.00	75	80	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1-3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
578	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีตามทักษะการเรียนรู้ทางวิชาชีพบัญชี	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	92.07	75	100	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	15-22 ธ.ค.66, 1-3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
579	โครงการจัดทำวารสารวิชาการเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	50,000.00	42,600.00	75	90.6	75	75	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	11-12 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
580	โครงการวัฒนธรรมดิจิทัลสู่ผลงานศิลปะด้วยปัญญาประดิษฐ์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	94	75	100	16-17 ก.พ.67	16-17 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
581	โครงการการเสริมสร้างและพัฒนาทักษะอาชีพในยุคดิจิทัล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	80,000.00	80,000.00	75	87.56	75	100	16-25 ก.พ.67	16-25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
582	โครงการการเสริมสร้างเพื่อยกระดับความผูกพันขององค์กรและการสื่อสารที่ดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	25,950.00	24,750.00	75	89.98	75	100	30-เม.ย.-67	30-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
583	โครงการพัฒนาทักษะความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) อย่างมีประสิทธิภาพ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	25,000.00	25,000.00	75	85.4	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	6-8 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
584	โครงการปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	82	75	100	21-ส.ค.-67	21-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
585	โครงการพัฒนาทักษะบัณฑิตนักปฏิบัติธุรกิจร้านค้าแฟ คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	100	75	100	21 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	21 มิ.ย.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
586	ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคสมทบเสาร์ – อาทิตย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	17,600.00	16,830.00	75	94.6	75	100	15-มิ.ย.-67	15-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
587	โครงการทักษะบัณฑิตด้านธุรกิจการจัดงานและอุตสาหกรรมบริการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	-	-	75	85	75	100	1 ส.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	23-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น											
588	โครงการแนะแนวการศึกษาสู่อนาคตและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	940.00	75	82	75	70	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	17-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
589	โครงการอบรมเพื่อให้นักศึกษาตรวจสอบสำเร็จการศึกษา และยื่นขอสำเร็จการศึกษาผ่านระบบบริการการศึกษา	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	25,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
590	โครงการพัฒนาศักยภาพนักวิจัย ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	15,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
591	โครงการกระบวนการยื่นขอทรัพย์สินทางปัญญา	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	15,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
592	โครงการอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	25,000.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
593	สำรวจความต้องการเพื่อแก้ไขปัญหาของวิสาหกิจชุมชนและสถานประกอบการ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
594	โครงการจัดนิทรรศการวิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	50,000.00	-	-	-	-	-	14-มี.ค.-67	-	ยกเลิกโครงการ
595	โครงการพัฒนาศูนย์สารสนเทศสำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	400,000.00	413,840.00	75	90.58	75	80	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	10-12 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
596	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	48,000.00	75	91.81	75	100	1 มี.ค. 67 - 31 ส.ค. 67	31-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
597	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
598	อบรมเตรียมความพร้อมการขอมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	25,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
599	โครงการประชาสัมพันธ์เชิงรุก	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	15,000.00	15,000.00	75	90	75	100	1 ต.ค. 66 - 31 ต.ค. 66	01-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
600	โครงการร่วมงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 19	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	73,000.00	58,000.00	75	82	75	80	1 ม.ค. 67 - 29 ก.พ. 67	13-15 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
601	วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาเขตขอนแก่น ประจำปี 2567	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	50,000.00	75	89	75	100	14-มี.ค.-67	14-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
602	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศในท้องสมุด RMUTI KKC (Library Tour) ประจำปี 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	10,600.00	10,600.00	75	80	75	80	1 ม.ค. 67 - 31 มี.ค. 67	14-16 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
603	โครงการปฐมนิเทศการสืบค้นฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศจาก Web Opac และฐานข้อมูลออนไลน์สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	16,500.00	16,400.00	75	91	75	100	1 ก.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	8-19 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
604	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	700,000.00	1,196,939.00	75	86.54	75	100	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	2-11 ก.พ. 67, 1 ก.พ. 67 - 31 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
605	โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ผลไม้ป่าในเขตโคกภูตากา	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	40,000.00	40,000.00	75	86	75	80	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	13-14 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
606	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการตีพิมพ์แบบโบราณ เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาการตีพิมพ์ของกลุ่มตีพิมพ์วังวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอ น้ำพอง จังหวัดขอนแก่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	40,000.00	40,000.00	75	82	75	60	1 ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67	19- 21 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
607	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการจัดทำข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	76,200.00	75,760.00	75	95.51	75	75	1 พ.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	15-16 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
608	โครงการส่งเสริมงานสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียน	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	30,000.00	30,000.00	75	85	75	76	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	17-18 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
609	โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการ อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	80,000.00	76,188.00	75	98	75	75	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1 พ.ย. 66 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
610	โครงการงานซ่อมย้อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	500,000.00	428,364.00	75	89.81	75	100	1 พ.ย. 66 - 31 ธ.ค. 66	11 พ.ย. 66 - 12 ม.ค. 67, 11-12 พ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
611	โครงการขยายพันธุ์ประดู่ทรงปลูกและการสำรวจรวบรวมสายพันธุ์ประดู่ในพื้นที่ป่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น และอปท.ที่รับผิดชอบ เพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	40,000.00	37,680.00	75	90	75	75	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	24 พ.ค. 67 , 31 พ.ค. 67 - 1 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
612	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการแปรรูปปลาน้ำจืดปลอดภัย	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	140,000.00	140,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	23-24 ธ.ค.2566, 13-14 ม.ค.2567, 3-4 ก.พ.2567, 2-3 มี.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ
613	เทคนิคการบูรณาการฐานข้อมูล LTAX3000V4,TaxGo และ e-LASS รุ่นครบรอบ 60 ปี ราชมงคล	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	154,500.00	154,500.00	75	75	75	100	15-17 พ.ค. 67	15-17 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
614	เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE รุ่นที่ 2	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	114,590.00	114,590.00	75	75	75	100	20-22 ต.ค.66	20-22 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
615	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025-2561 (IEC-2017)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	10,000.00	10,000.00	75	75	75	100	29-30 ส.ค. 67	29-30 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
616	โครงการเทคนิคการบูรณาการฐานข้อมูล LTAX3000V4, TaxGo และ e-LASS เข้าสู่ระบบ LTAXONLINE แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (LTaxBot) พร้อมการปรับปรุงแผนที่ภาษีตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 และแนวทางการรับตรวจจากหน่วยงานตรวจสอบภาครัฐ รุ่นที่ 8	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	122,400.00	93,000.00	75	75	75	100	23-25 ส.ค. 67	23-25 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
617	เทคนิคการบูรณาการฐานข้อมูล LTAX3000V4, TaxGo และ e-LASS เข้าสู่ระบบ LTAXONLINE รุ่นที่ 7	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	129,410.00	129,410.00	75	75	75	75	2-4 ส.ค. 67	2-4 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
618	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตามมาตร 10 การสำรวจภาคสนาม เข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE รุ่นที่ 4	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	138,960.00	138,960.00	75	75	75	75	15-17 ธ.ค. 66	15-17 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
619	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตามมาตร 10 การสำรวจภาคสนาม เข้าสู่ระบบ LTAX ONLINE รุ่นที่ 3	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	131,190.00	131,190.00	75	75	75	100	17-19 พ.ย. 66	17-19 พ.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
620	ฝึกอบรมทิศทางและแนวทางการดำเนินงานศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	21,000.00	18,140.00	75	96	75	100	23-ก.ค.-67	23-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
621	โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	442,700.00	172,680.00	75	92.5	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
622	โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ “คนรุ่นใหม่หัวใจไรควัน”	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	15,000.00	15,000.00	75	86	75	100	23-ส.ค.-67	23-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
623	โครงการเทคนิคการยกร่างคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	95,000.00	95,000.00	75	80	75	100	15-16 ก.พ. 67	15-16 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
624	โครงการพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2567	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	57,260.00	57,260.00	75	90	75	100	09-ส.ค.-67	09-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
625	โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 6 รอบ ประจำปี 2567	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	60,000.00	60,000.00	75	88	75	100	26-ก.ค.-67	26-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
626	โครงการอบรมระบบของไฟฟ้าสำหรับบ้านและรถยนต์	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	39,700.00	39,700.00	75	85	75	100	8-9 ส.ค. 67	8-9 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
627	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยโมซ์สเตอร์ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตกระดับ SME	วิทยาลัยไทยโมซ์สเตอร์แห่ง มทร.อีสาน	40,000.00	19,440.00	75	99.23	75	100	8-9 ส.ค. 67	8-9 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
628	โครงการงานนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ “งาน INNO TECH TGTK-RMUTI KKC FAIR 2024”	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	221,450.00	221,450.00	75	85	75	100	3- 6 ก.ค. 67	3-6 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
629	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ตามมาตรฐานเยอรมัน	วิทยาลัยไทยโมซ์สเตอร์แห่ง มทร.อีสาน	91,800.00	91,800.00	75	81.81	75	100	22 ก.ค.67 - 10 ส.ค.67	22 ก.ค.67 - 10 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
630	โครงการอบรมระบบอุดมศึกษาไทยและทิศทางการดำเนินการในอนาคต	วิทยาลัยไทยโมซ์สเตอร์แห่ง มทร.อีสาน	13,900.00	13,900.00	75	84.09	75	100	16-ส.ค.-67	16-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
631	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ประจำปีงบประมาณ 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	70,000.00	69,000.00	75	85	75	100	18-21 ก.ค. 67	18-21 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
632	โครงการหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (LTax Pro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนาม เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX ONLINE”	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	92,530.00	92,530.00	75	75	75	100	1-30 เม.ย. 67	19-20 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
633	โครงการหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (LTax Pro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินจากข้อมูลที่ดินตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนาม เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX ONLINE”	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	112,110.00	112,110.00	75	75	75	100	15-18 ก.พ. 67	15-18 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
634	หลักสูตร“การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (LTaxPro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนาม เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX ONLINE” รุ่นที่	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	128,700.00	118,400.00	75	75	75	100	18-21 ม.ค. 67	18-21 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
635	เทคนิคการบูรณาการฐานข้อมูล LTAX3000V4,TaxGo และ e-LASS เข้าสู่ระบบ LTAXONLINE แบบอัตโนมัติ ด้วยโปรแกรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ (LTaxBot) พร้อมการปรับปรุงแผนที่ภาษีตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนามเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พร	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	84,920.00	84,920.00	75	80.58	75	100	28-30 มิ.ย. 67	28-30 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
636	โครงการงานนิทรรศการครบรอบ 60 ปี เทคนิคไทย-เยอรมัน ขอนแก่น เพื่อพัฒนาอาชีพเฉพาะทาง ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี ประจำปี 2567	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	488,750.00	488,750.00	75	85	75	100	14-มี.ค.-67	14-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
637	โครงการพัฒนาระบบงานและการใช้งาน Chat GPT	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	36,700.00	36,700.00	75	75	75	100	08-ก.พ.-67	08-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
638	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการเตรียมตัวสมัครงานในยุคใหม่ด้วย AI	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	6,980.00	6,980.00	75	75	75	100	30-เม.ย.-67	30-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
639	โครงการเจ้าภาพสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 18	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	500,000.00	500,000.00	75	85	75	100	13-15 มี.ค. 67	13-15 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
640	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	120,000.00	72,000.00	75	88.38	75	100	4-7 มิ.ย. 67	4-7 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
641	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร: 5 องค์ประกอบ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	56,000.00	60,000.00	75	96	75	100	2-5 เม.ย. 67	2-5 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
642	พัฒนาทักษะบุคลากรด้านงานบริการสู่การให้บริการที่มีคุณภาพ	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	-	-	75	80	75	100	11-12 พ.ค. 67	11-12 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
643	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร การสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตขอนแก่น)	90,000.00	72,000.00	75	92.89	75	100	19 - 22 ธ.ค. 66	19 - 22 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
644	พิธีสงฆ์พระและรถน้ำขอพรผู้อาวโสเนื่องในวันสงกรานต์ วิทยาลัยเกษตรขอนแก่น ประจำปี 2567	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	15,000.00	15,000.00	75	86	75	100	11-เม.ย.-67	11-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
645	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาศักยภาพผู้บริหารในการผลิตนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการขนาดเล็ก”	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	84,600.00	69,120.00	75	96.94	75	100	7-9 ธ.ค. 66	7-9 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
646	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยโมเดิร์นด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตกวันที่ 13 ประจำปี 2567	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	30,000.00	27,340.00	75	97	75	100	21-23 มี.ค. 67	21-23 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
647	กิจกรรมสุขสันต์ สานสัมพันธ์ ราชมงคลขอนแก่น 2566	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	-	-	75	85	75	100	27-ธ.ค.-66	27-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
648	โครงการเสริมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	-	-	75	98.9	75	100	16-ม.ค.-67	16-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
649	พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันฉัตรมงคลเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2566	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	62,000.00	62,000.00	75	89	75	100	12-ต.ค.-66	12-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
650	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการไทยโมเดิร์นด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตกวันที่ 11 ประจำปี 2566	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	64,800.00	43,200.00	75	96.8	75	100	19-21 ต.ค. 66	19-21 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
651	งานนิทรรศการผ้าพื้นถิ่นอีสานสู่สากล	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	273,130.00	230,690.00	75	85	75	100	15-พ.ย.-66	15-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
652	ร่วมงานรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	97,240.00	97,240.00	75	80	75	80	28-พ.ย.-66	28-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
653	โครงการการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (PLO) สำหรับรายวิชาศึกษาทั่วไป	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	24,700.00	23,550.00	75	88.62	75	100	23-พ.ค.-67	23-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
654	โครงการอบรมการพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPex สำหรับหน่วยงานสนับสนุน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	2,850.00	2,850.00	75	80.89	75	100	02-ก.พ.-67	02-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
655	โครงการสัมมนา "การพัฒนาแผนกลยุทธ์และการนำไปปฏิบัติ (Strategy Development and Implementation) เพื่อยกระดับคุณภาพการดำเนินการที่เป็นเลิศด้วยเกณฑ์ EdPEX"	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรขอนแก่น)	79,240.00	79,240.00	75	88.57	75	100	18-19 พ.ค. 67	18-19 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
656	โครงการหลักสูตร“การใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX GIS & LTAX 3000) และโปรแกรมเสริม (LTax Pro) ในการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จากข้อมูลที่ดินตาม มาตรา 10 และการสำรวจภาคสนาม เพื่อรองรับการใช้งานระบบ LTAX ONLINE”	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	119,930.00	119,930.00	75	75	75	100	21 มี.ค.67 - 24 พ.ค.67	21-24 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
657	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Google Data Studio	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	51,840.00	51,840.00	75	75	75	100	2-3 พ.ค. 67	2-3 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
658	โครงการการพัฒนาบุคลากรภาพและทักษะในการสื่อสารสู่เป็นพิธีกรอย่างมืออาชีพ	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ ณ วิทยาเขตขอนแก่น	11,250.00	11,250.00	75	75	75	75	19-มี.ค.-67	09-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
659	โครงการฝึกอบรมการตรวจสอบความปลอดภัยในงานโซล่าเซลล์ตามมาตรฐาน IEC 62446	วิทยาลัยไทยโม้สเตอร์แห่ง มทร.อีสาน	16,000.00	1,600.00	75	86.46	75	100	25-26 ม.ค. 67	25-26 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์											
660	โครงการฝึกอบรมการทำงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วยกิจกรรม 7 ส	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
661	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA ชื่อเดิม โครงการอบรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ตามระบบกลไกการประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	33,000.00	75	85	75	100	1 พ.ค.67 - 31 ก.ค.67	5-6 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
662	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
663	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
664	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ส.ค.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
665	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
666	โครงการศูนย์การตรวจสอบสินค้าแบบไม่ทำลาย (Near infrared for Nondestructive Products Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
667	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี (Center of Engineering and Technology Excellent : CETE)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
668	โครงการศูนย์ความเป็นเลิศเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์ ปัญญาประดิษฐ์ (Center of Robot and Automation Excellent : CORE)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
669	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดรายได้	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
670	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตามนโยบายภาครัฐและโครงการตามพระราชดำริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
671	โครงการดนตรีอาสา ประจำปี 2566	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	80	75	100	23-25 ต.ค.66	23-25 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
672	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเชื่อมต่อสรรพสิ่ง (IOT : Internet of Everything)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	20,000.00	75	82.5	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	7-8 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
673	โครงการพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์เชิงรุกและเผยแพร่ผลงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
674	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสอบใบอนุญาตวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
675	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข	คณะวิศวกรรมศาสตร์	45,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
676	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 15 (ESTACON 2024)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	80,000.00	75	82.8	75	100	1-31 ส.ค. 67	15 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
677	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนงาน และเป้าหมายประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	203,390.00	75	86.48	75	100	1-30 มิ.ย. 67	16-17 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
678	โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	97,818.00	75	80	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
679	โครงการเพิ่มศักยภาพสโมสรอาจารย์และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	15,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
680	โครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการเพื่อขอยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
681	โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการเพื่อผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่	คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
682	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	170,000.00	-	-	-	-	-	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
683	โครงการบริหารความเสี่ยงภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
684	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันราชชมภววิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 15	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	150,000.00	75	80	75	100	1 ก.ค.67 - 31 ส.ค.67	1-3 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
685	โครงการพัฒนาความรู้และทักษะวิชาชีพสำหรับศิษย์เก่า (Up-skill Re-skill New-skill)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
686	โครงการถ่ายทอดประสบการณ์ศิษย์เก่าสู่ศิษย์ปัจจุบัน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
687	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครั้งที่ 5 (Thai-German Khon Kean Robot Contest 5) ชื่อเดิม โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGKK ครั้งที่ 6 (Thai-German Khon Kaen Robot Contest 6)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	96.75	75	100	1-31 ส.ค.67	4-5 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
688	โครงการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	63,720.00	75	85.23	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	20-22 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
689	โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ สำหรับนักศึกษา ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	75,252.00	75	80	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
690	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	140,000.00	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
691	โครงการนิเทศนักศึกษาฝึกงานประจำปีการศึกษา 2566	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	100,000.00	75	85	75	90	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย. 67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
692	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	89	75	90	1 ส.ค.67 - 31 ส.ค.67	13-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
693	โครงการงานซ่อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ประจำปีการศึกษา 2565	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	33,000.00	75	81.02	75	100	1-31 มี.ค. 67	8 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
694	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในภาคอุตสาหกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	37,500.00	-	-	-	-	-	1 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
695	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	120,000.00	674,000.00	75	80	75	80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
696	โครงการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	1,000,000.00	500,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
697	โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์นักศึกษาสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	30,000.00	75	80	75	80	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
698	โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษาสหกิจศึกษาสู่สากล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	48,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
699	โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,400.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
700	โครงการอาจารย์สหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	98,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
701	โครงการประกวดและนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	55,500.00	75	85	75	85	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
702	โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วข.ขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 ส.ค.67 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
703	โครงการอบรมการให้บริการวิชาการที่เป็นเลิศ สู่ความประทับใจในสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
704	โครงการนำนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์ (R2M)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
705	โครงการประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อขับเคลื่อนศูนย์แห่งประทศไทย ครั้งที่ 17	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	183,500.00	75	94	75	100	1-31 มี.ค. 67	21-23 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
706	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	135,000.00	75	89	75	87	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
707	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	43,600.00	75	80.1	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2-3 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
708	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อมสู่วิศวกรรมศาสตร์ ราชมงคลขอนแก่น ครั้งที่ 9	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	97.04	75	100	1 ต.ค.66 - 31 ต.ค.66	23-27 ต.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
709	โครงการอบรมพัฒนาแนวคิดเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 มี.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
710	โครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมสู่ไทยแลนด์ 4.0	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
711	โครงการพัฒนาศักยภาพการทำงานจากงานประจำสู่งานวิจัย (R2R)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
712	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะวิชาชีพตามอัตลักษณ์บัณฑิต คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	550,000.00	550,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
713	โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	-	-	-	-	-	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
714	โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS) ชื่อเดิม โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	95,000.00	75	88.75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
715	โครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	23,320.00	75	82	75	88	1 ก.พ.67 - 31 ก.ค.67	27 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
716	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะฟิลิกส์ เคมี (โรงเรียนน้ำพองศึกษา)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	71,820.00	71,820.00	75	93.24	75	100	7-8 ก.ย. 67	7-8 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
717	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (Gifted)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	98,800.00	98,800.00	75	86.5	75	100	24-25 ส.ค. 67	24-25 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
718	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะเคมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (น้ำพองศึกษา)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	76,950.00	76,950.00	75	91.27	75	100	7-8 ก.ย. 67	7-8 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
719	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาศาสตร์ (โรงเรียนกัลยาณวัตร)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	57,570.00	57,570.00	75	93.02	75	100	14-ก.ย.-67	14-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
720	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะฝีมือช่างเครื่องมือเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	185,840.00	185,840.00	75	90	75	100	2-6 ก.ย. 67	2-6 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
721	โครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาชีพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	36,160.00	36,160.00	75	100	75	100	19-26 ส.ค. 67	19-26 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
722	โครงการอบรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	9,500.00	9,500.00	75	81	75	100	09-ส.ค.-67	09-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
723	โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สู่การเป็นวิศวกรนักปฏิบัติที่ดี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,450.00	7,450.00	75	89.23	75	100	26-ส.ค.-67	26-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
724	โครงการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	85	75	100	1-31 ก.ค. 67	1-31 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
725	โครงการก้าวแรกสู่โครงการงานทางด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	91.16	75	90	29-มิ.ย.-67	29-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
726	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะเพื่อการทำงานจริงในสถานประกอบการ ประจำปี พ.ศ.2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,700.00	13,700.00	75	83	75	100	11-12 มิ.ย. 67	11-12 มิ.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
727	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายงานข้อมูลด้วยโปรแกรม Power Bi	คณะวิศวกรรมศาสตร์	17,340.00	17,340.00	75	86.63	75	100	10-11 มิ.ย.67	10-11 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
728	โครงการฝึกอบรม และฝึกประสบการณ์งานวิจัยด้านระบบอัจฉริยะและสมองกลฝังตัวในระบบสื่อสาร ณ University of Yamanashi ประเทศญี่ปุ่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	75,210.00	75,210.00	75	85.94	75	100	3-13 มิ.ย.67	3-13 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
729	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	372,400.00	3,564,200.00	75	91.78	75	100	14-15 มิ.ย.67	14-15 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
730	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	55,000.00	55,000.00	75	98.9	75	100	12-มิ.ย.-67	12-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
731	โครงการอบรมการเสริมสร้างทักษะการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	161,000.00	141,000.00	75	81.80	75	100	4-8 มิ.ย.67	4-8 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
732	โครงการอบรมรากเหง้าความเป็นชาติไทย ชาติแห่งน้ำใจและคุณธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	-	-	-	-	24-ก.พ.-67	-	ไม่ได้ดำเนินการ
733	โครงการบูรณาการสร้างสุขโรงเรียนบ้านดงพอง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	80	75	80	20-21 เม.ย. 67	20-21 เม.ย. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
734	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,475.00	31,475.00	75	89.11	75	100	1-2 พ.ค.67	1-2 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
735	โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	80	75	80	28-29 มี.ค. 67	28-29 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
736	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	110,000.00	110,000.00	75	89.73	75	100	15-18 ก.พ.67	15-18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
737	โครงการเข้าร่วมโครงการงานประชุมวิชาการโครงการงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 30	คณะวิศวกรรมศาสตร์	68,420.00	68,420.00	75	100	75	100	31 ม.ค.67 - 3 ก.พ.67	31 ม.ค.67 - 3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
738	โครงการอบรมเทคโนโลยีการสื่อสารทางแสงสู่ทุกสิ่งสำหรับการสื่อสารดิจิทัล ในยุคที่ 5	คณะวิศวกรรมศาสตร์	4,700.00	4,700.00	75	85.94	75	100	11-ต.ค.-66	11-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
739	โครงการอบรมสัมมนา เรื่อง การพัฒนางานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์ EdPEX	คณะวิศวกรรมศาสตร์	36,130.00	36,130.00	75	85	75	100	22-23 มี.ค.67	22-23 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
740	โครงการเพิ่มทักษะวิชาชีพนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	35,200.00	35,200.00	75	86	75	100	12-19 มี.ค.67	12-19 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
741	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดัดแปลงรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11,000.00	11,000.00	75	80	75	100	5-7 เม.ย.67	5-7 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
742	โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาบุคลากรบรรจุใหม่สำหรับสายวิชาการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,400.00	3,400.00	75	86.36	75	100	03-พ.ย.-66	03-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
743	โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการให้ประสบความสำเร็จ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	22,016.00	22,016.00	75	81.94	75	100	2-5 พ.ย.66	2-5 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
744	โครงการอบรมเรื่องการศึกษาการขึ้นรูปชิ้นส่วนยานยนต์ของโลหะแผ่นความแข็งแรงสูงโดยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	90	75	100	05-ต.ค.-66	05-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
745	โครงการงานเชิดชูเกียรตินักศึกษา และบุคลากร ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	80	75	80	25-ต.ค.-66	30-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
746	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาสตรนักเรียนห้องเรียนพิเศษ สำหรับมัธยมศึกษาตอนปลาย (กัลยาณวัตร)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	78,470.00	78,470.00	75	89.52	75	100	18-25 พ.ย.66	18-25 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
747	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาสตร นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร.ร. กัลยาณวัตร)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	67,260.00	67,260.00	75	92.73	75	100	18-25 พ.ย.66	18-25 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
748	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา (โรงเรียนพล)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	107,730.00	107,730.00	75	86	75	100	9-16 ธ.ค.66	9-16 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
749	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะวิทยาสตร นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ร.ร. มัญจาคีรี)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	121,980.00	121,980.00	75	86.5	75	100	17-ธ.ค.-66	17-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
750	โครงการการพัฒนาการออกแบบวงจรเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	11,180.00	11,180.00	75	85.94	75	100	6-7 ก.พ.67	6-7 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
751	โครงการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	90	75	100	10-ก.พ.-67	10-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
752	โครงการอบรมเรื่องการใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office (Word, Excel, PowerPoint)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	92.73	75	100	04-ธ.ค.-66	04-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
753	โครงการทำบุญสวดมนต์บทธมมโดยใช้นวัตกรรม 7 ส ครั้งที่ 6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	88.25	75	100	20-ม.ค.-67	20-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
754	โครงการทำบุญสาขาศาสนาพุทธโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	85	75	100	26-ม.ค.-67	26-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
755	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญ สาขาศาสนาพุทธเครื่องกล ปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	-	-	-	-	20-ก.พ.-67	-	ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
756	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการยกระดับฝีมือ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	24,540.00	24,540.00	75	90	75	100	20-22 ก.พ.67	14-16 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
757	โครงการอบรมการสร้างผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	42,072.00	42,072.00	75	85.94	75	100	16 ธ.ค.66 - 18 ก.พ.67	16-17 ธ.ค. 66, 17-18 ก.พ. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
758	โครงการศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างสะพานมิตรภาพไทยลาว แห่งที่ 5 บึงกาฬ บอลิคำไซ แกนักศึกษาวิศวกรรมโยธา ระบบราง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	13,258.00	13,258.00	75	100	75	100	16-17 ก.พ. 67	1-2 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
759	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	7,700.00	7,700.00	75	92	75	100	16-23 ม.ค.67	16-23 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
760	โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาาระดับปริญญาตรีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2566	คณะวิศวกรรมศาสตร์	127,800.00	122,800.00	75	96.77	75	100	16-มี.ค.-67	16-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
761	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสหกิจศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	76,500.00	50,760.00	75	85	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	30-31 ต.ค.66 ,10-11 มี.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
762	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB 16)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	800,000.00	800,000.00	75	94.15	75	100	1-31 ส.ค. 67	12-17 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
763	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรมุ่งสู่ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน (JUADS)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	200,000.00	75	86	75	100	5-10 พ.ค. 67	5-10 พ.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
764	โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์ และนักศึกษาชาวต่างประเทศ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Carl – Severing-Berufskolleg (CSB), Bielefeld Germany	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	150,000.00	75	89.67	75	100	15-28 มี.ค.67	15-28 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
765	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA”	คณะวิศวกรรมศาสตร์	32,256.00	32,256.00	75	94.6	75	75	11-12 ก.ค.67	11-12 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
766	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลลัพธ์การเรียนรู้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA” ครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,456.00	31,456.00	75	92	75	100	29-30 ส.ค.67	29-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
767	โครงการเตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำไฟฟ้า (Induction Furnace)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	96.8	75	100	10 ต.ค.67	10 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ ใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
768	โครงการดนตรีอาสา ประจำปี 2566	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	82	75	100	23-25 ต.ค.67	23-25 ต.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ มีการใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ
769	โครงการอบรมการเคลือบผิวด้วยกระบวนการ Physical vapor deposition (PVD) และ Chemical Vapor Deposition (CVD) สำหรับงานเครื่องมือและแม่พิมพ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	93.7	75	100	22 ม.ค.67	22 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ ใช้และเบิกจ่าย งบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
770	โครงการจัดตั้งหน่วยวิจัยการขนส่งในเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Urban Mobility Research Unit, SUMR Unit)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	82.36	75	100	1ก.ค.67-30 ก.ย.67	1ก.ค.67-30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
771	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดประชุมวิชาการราชชมกคด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	80	75	100	26-27 ก.ค.67	26-27 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
772	โครงการเพิ่มพูนความรู้ด้านวัสดุสำหรับงานวิศวกรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	90.71	75	100	31 ก.ค.-25 ก.ย.67	31 ก.ค.-25 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
773	โครงการอบรมเรื่องเทคนิคพื้นฐานการใช้เครื่องฟูเรียร์ทรานส์ฟอร์มอินฟราเรดสเปกโตรสโคปี (FTIR) และการประยุกต์ใช้งาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	93.04	75	100	1 ส.ค.67	1 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
774	โครงการอบรมเรื่องโลหะวิทยาและการปรับปรุงสมบัติโลหะผสมหล่ออลูมิเนียม-ซิลิคอน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	96.8	75	100	2 ส.ค.67	2 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
775	โครงการอาจารย์พบนักศึกษา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	91.75	75	100	27 ส.ค.67	27 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
776	โครงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดยใช้แนวคิด 7 ส ครั้งที่ 6	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	88.25	75	100	20ม.ค.67	20ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
777	โครงการไหว้ครูและทำบุญสาขาศึกษาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	84	75	100	18 ก.ค.67	18 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
778	โครงการบริการวิชาการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์สู่โรงเรียนเพื่อชุมชนที่ยั่งยืนครั้งที่ 3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	-	-	75	87	75	100	25 ก.ค.67	25 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม											
779	โครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	200,000.00	200,000.00	75	80	75	80	1 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	17 เม.ย.67 - 14 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
780	โครงการนิเทศน์นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,030,000.00	1,024,711.00	75	80	75	80	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
781	โครงการสนับสนุนโครงงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการของนักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	50,000.00	41,348.00	75	87.5	75	90	1 ก.พ.67 - 30 ก.ย.67	2 ม.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
782	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้และการบริหารความเสี่ยงบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	75,000.00	70,090.00	75	85	75	100	2-31 ม.ค.67	29 ก.พ.67 - 1 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
783	โครงการสนับสนุนงานซ่อมรับปริญญาประจำปีการศึกษา 2565	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60,000.00	59,800.00	75	75	75	100	1-17 พ.ย.66	9-11 พ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
784	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่อาชีพครู	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	25,000.00	21,450.00	75	84.6	75	75	3-21 มิ.ย. 67	03-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
785	โครงการปฐมนิเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60,000.00	60,000.00	75	85	75	85	1 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	2 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
786	โครงการบริการวิชาการคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	150,000.00	150,000.00	75	80	75	80	1 มี.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	2 ม.ค. 67 - 30 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
787	โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์แผนพัฒนาบุคลากรและแผนประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	100,000.00	-	-	-	-	-	พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
788	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนข้อเสนอการวิจัย เทคนิคเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ระดับชาติ /นานาชาติ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	80,000.00	-	-	-	-	-	ม.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
789	โครงการพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนในการเป็นผู้ประกอบการหรือการประกอบอาชีพอิสระ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	19,600.00	19,600.00	75	91	75	100	เม.ย.67	3-4 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
790	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์ EdPEX	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	8,900.00	8,900.00	75	80	75	100	มี.ค.- เม.ย.67	26 มี.ค.67 - 19 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
791	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการความรู้ (KM) สำหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	3,250.00	3,250.00	75	75	75	100	ก.พ.67	20 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
792	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันครู "อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพความเป็นครูให้กับบุคลากรทางการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2566	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	35,200.00	35,200.00	75	75	75	100	ม.ค.67	16 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
793	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	140,000.00	140,000.00	75	87	75	100	ก.พ.67	18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
794	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (กิจกรรมลูกเสือ)	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	97,800.00	97,800.00	75	75	75	75	ธ.ค.66	16 - 17 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
795	โครงการศึกษาดูงาน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	82,900.00	82,900.00	75	86	75	90	ม.ค. - มี.ค.67	7 ก.พ.- 28 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
796	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสู่ความเป็นเลิศ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	160,800.00	160,800.00	75	75	75	75	พ.ค.67	8-10 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
797	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	150,000.00	130,780.00	75	85.61	75	100	1-30 พ.ย.66	11-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
798	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	10,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
799	โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของนักศึกษากลุ่มวิชาชีพบริหารธุรกิจ หรือ Business Fair 2023 ครั้งที่ 27	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	180,000.00	219,996.00	75	85.72	75	100	13-15 ธ.ค.66	12-13 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
800	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	19,875.00	75	86.62	75	100	1-31 ส.ค.67	01-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
801	โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักธุรกิจรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Business Camp)	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
802	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	70,000.00	104,340.00	75	94.1	75	100	9-11 ธ.ค.66	1-3 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
803	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านภาษาและทักษะดิจิทัลของบุคลากรและนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,200.00	25,200.00	75	94.2	75	100	16-17 ธ.ค.66	28-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
804	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยโดยใช้โปรแกรม SPSS	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,800.00	12,750.00	75	91.67	75	86.67	1-31 ธ.ค. 66	27-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
805	อบรมการวิเคราะห์และการบริหารโครงการการลงทุน (Project Investment: Analysis and Management)	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	12,800.00	12,800.00	75	94	75	100	1-31 ม.ค.67	31-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
806	โครงการเตรียมความพร้อมวิชาชีพการตลาดผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการประกอบอาชีพอิสระ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	31,500.00	31,500.00	75	87.2	75	100	1-31 ก.ค.67	14-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
807	โครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	39,120.00	75	95.2	75	100	1-31 ส.ค.67	3-4 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
808	โครงการเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีทางบัญชี โปรแกรม Express	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	39,900.00	75	93.5	75	100	1-29 ก.พ.67	30-31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
809	โครงการอบรมการประยุกต์ใช้ Excel ในงานบัญชี	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,000.00	16,000.00	75	85.2	75	80	1-31 ม.ค.67	31-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
810	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้วยการท่องเที่ยวเน้นคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Tourism)”	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,500.00	13,500.00	75	93.9	75	100	27-28 ม.ค.67	29-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
811	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินแก่นักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวและการบริการ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,500.00	13,500.00	75	95	75	100	1-30 พ.ย.66	01-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
812	โครงการอบรมองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมมูลค่าของทรัพยากรท้องถิ่น	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,100.00	8,100.00	75	93.5	75	92	1-29 ก.พ.67	30-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
813	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Literacy Skill and Data Analytics for Logistics Management	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	1-31 พ.ค.67	29-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
814	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเส้นทางขนส่งในสถานประกอบการ โดยการประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านโลจิสติกส์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00	4,800.00	75	96	75	100	1-30 เม.ย.67	9 ส.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
815	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง และการจัดการการขนส่งของผลิตภัณฑ์ชุมชน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,000.00	7,000.00	75	91	75	100	1-31 ม.ค.67	17-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
816	โครงการพัฒนาศักยภาพทางเทคโนโลยีดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	20,000.00	75	92	75	100	1-31 พ.ค.67	8-9 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
817	โครงการการพัฒนาทักษะการนำเสนองาน เพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ต่อตลาดแรงงาน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	13,500.00	13,500.00	75	86.2	75	100	24-พ.ย.-66	25-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
818	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษที่ 21	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	57,000.00	55,560.00	75	90	75	100	1-30 เม.ย.67	2-3 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
819	โครงการสัมมนาขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ของคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	280,000.00	263,435.00	75	82.9	75	100	1-30 มิ.ย.67	19-21 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
820	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	200,000.00	155,440.00	75	89.12	75	100	1-31 ม.ค.67	1-3 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
821	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	249,200.00	249,200.00	75	89.8	75	100	16-มิ.ย.-67	16-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
822	โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) มุ่งสู่ 300	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,300.00	17,700.00	75	84.21	75	100	8-30 ก.ค.67	8-9 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
823	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะพื้นฐานในการจัดการข้อมูลด้วย Microsoft Excel และ Microsoft Power BI Tools	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	29,600.00	29,600.00	75	93.8	75	100	23-24 ก.ค.67	23-24 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
824	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ SMART ANALYTICS ขั้นสูงสำหรับการจัดการธุรกิจ รุ่นที่ 2	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	35,200.00	24,640.00	75	93.6	75	100	28-29 มิ.ย.67	28-29 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
825	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ของผลิตภัณ์ท์ในชุมชนเพื่อส่งเสริมด้านการตลาด	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,000.00	14,000.00	75	83.72	75	100	21-ก.ย.-67	21-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
826	โครงการเสริมสร้างทักษะการทำงานนักศึกษาทุนไทว่สตุ่ส่นทางอาชีพ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	9,240.00	9,240.00	75	94.08	75	100	21-ส.ค.-67	21-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
827	โครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมในการเสนอขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	16,890.00	14,710.00	75	94	75	100	13- 4 พ.ค.67	13-14 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
828	โครงการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	1,400.00	1,400.00	75	91.52	75	100	06-ก.ค.-67	06-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
829	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,350.00	19,350.00	75	94.11	75	100	13-มิ.ย.-67	13-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
830	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้าง DASHBOARD เพื่อการนำเสนอข้อมูลเบื้องต้น	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,660.00	20,660.00	75	91.62	75	86.15	13-14 ก.ค.67	13 - 14 ก.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
831	โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะองค์ความรู้การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่เชิงสร้างสรรค์	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	25,000.00	75	90	75	100	1-31 ก.ค.67	04-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
832	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีของบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	28,000.00	28,000.00	75	83	75	100	9-10 ต.ค.66	9-10 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
833	พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้สู่การปฏิบัติเพื่อบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจสมัยใหม่เพื่อสังคมที่ยั่งยืน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	7,060.00	5,940.00	75	92.4	75	100	20-ก.พ.-67	20-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
834	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษา คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2566	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	128,000.00	128,000.00	75	88	75	100	06-พ.ย.-66	6 พ.ย. 66 -	ดำเนินการแล้วเสร็จ
835	โครงการอบรมส่งเสริมวัฒนธรรม สืบสานวิถีไทย คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	40,000.00	75	83.72	75	100	1-30 ก.ย.67	02-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
836	โครงการอบรมส่งเสริมการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำปีการศึกษา 2567	สำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	17,680.00	75	82.15	75	100	18-มิ.ย.-67	23-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
837	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักระบบสารสนเทศในยุคดิจิทัล	สาขาระบบสารสนเทศ	39,000.00	39,000.00	75	88.2	75	100	1-29 ก.พ.67	17-19 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
838	โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบมาตรฐานวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	สาขาระบบสารสนเทศ	10,000.00	10,000.00	75	84.48	75	100	1-31 ส.ค.67	24 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
839	โครงการการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2567	สาขาระบบสารสนเทศ	5,000.00	5,000.00	75	92.1	75	100	1-30 มิ.ย.67	15-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
840	โครงการส่งเสริมการสืบสานอาหารและงานบุญด้วยสื่อดิจิทัล	สาขาระบบสารสนเทศ	6,200.00	6,200.00	75	94	75	100	1-31 ส.ค. 67	31-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
841	โครงการอบรมการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผ้าทอมือโบราณ เพื่อเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่	สาขาการจัดการ	11,700.00	11,700.00	75	91	75	100	1-31 ก.ค.67	05-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
842	โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่เพื่อพัฒนาสู่ความยั่งยืน : แผนธุรกิจ	สาขาการจัดการ	24,900.00	24,900.00	75	90	75	100	1-31 ก.ค.67	20-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
843	โครงการอบรมการสร้างเนื้อหาการตลาดเชิงวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการเป็นนักการตลาดยุคดิจิทัล	สาขาการตลาด	11,300.00	11,300.00	75	88.4	75	100	1-31 ก.ค.67	19-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
844	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการตลาดอัจฉริยะและการออกแบบรายงานที่มีประสิทธิภาพ	สาขาการตลาด	22,600.00	22,600.00	75	91	75	100	1-29 ก.พ.67	29-30 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
845	โครงการบริการวิชาการ “วิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์ จัดทำบัญชีอย่างง่ายสำหรับผู้ประกอบการ โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”	สาขาการบัญชี	32,000.00	32,000.00	75	89.29	75	100	1-31 ก.ค.67	31 ส.ค.67 - 1 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
846	โครงการอบรมการจัดการองค์ความรู้ด้านมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์จังหวัดขอนแก่น	สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ	16,200.00	16,200.00	75	85	75	100	1-31 ม.ค.67	24-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
847	โครงการศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการโลจิสติกส์และการขนส่งระบบรางของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์	สาขาโลจิสติกส์	58,000.00	53,894.00	75	93.8	75	100	21-22 ธ.ค.66	21-22 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
848	โครงการปรับปรุงพื้นฐานนักศึกษาสาขาโลจิสติกส์ เรื่องทักษะพื้นฐานด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การคำนวณทางคณิตศาสตร์สำหรับโลจิสติกส์ และการเตรียมความพร้อมการเป็นผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์	สาขาโลจิสติกส์	20,000.00	20,000.00	75	91.6	75	100	1-31 พ.ค.67	14-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
849	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการด้านขนส่งและโลจิสติกส์	สาขาโลจิสติกส์	25,000.00	25,000.00	75	91.6	75	100	1-29 ก.พ.67	22-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
850	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา Platform E-Commerce Thai Touch	สาขาการจัดการนวัตกรรมการค้า	15,300.00	15,300.00	75	86.67	75	96	1-30 พ.ย.66	22-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร											
851	โครงการบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	120,000.00	75	94	75	85	2-11 ก.พ.67	2-11 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
852	โครงการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร	งานอำนวยการ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	120,000.00	75	94	75	100	1-29 ก.พ.67	1-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
853	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ ทบพวน ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	100,000.00	75	96	75	100	1-31 พ.ค.67	1-31 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
854	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	40,000.00	40,000.00	75	80	75	100	1-29 ก.พ.67	1-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
855	โครงการการสร้างวัฒนธรรมและความสามัคคีแก่บุคลากรวิทยาเขตสกลนคร	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	50,000.00	50,000.00	75	90	75	100	05-ม.ค.-67	05-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
856	โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน สู่วิธีการเป็นเลิศอย่างยั่งยืน	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	8,750.00	8,750.00	75	92	75	100	15-มี.ค.-67	15-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
857	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	40,000.00	40,000.00	75	90	75	100	20-ก.ย.-67	20-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
858	โครงการสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว (วันสงกรานต์)	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	30,000.00	30,000.00	75	88	75	100	11-เม.ย.-67	11-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
859	โครงการแห่ปราสาทผึ้งสร้างสรรค์และขบวนวิถีชีวิต	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	90	75	100	24-29 ต.ค.66	24-29 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
860	โครงการการผลิตแม่เหล็กเพื่อการจัดเลี้ยงมงคลศฤง์ฑที่สำคัญของครม	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	60,000.00	60,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
861	โครงการการแอนแคชูเลชั่นน้ำเมาเสริมโยอาหาร : ผลิตภัณฑ์เมาคาเวียร์	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	120,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
862	โครงการบริหารจัดการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	80,000.00	80,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
863	โครงการกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	100,000.00	75	96	75	100	04-พ.ย.-66	04-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
864	โครงการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	3,325.00	3,325.00	75	90	75	100	04-พ.ย.-66	04-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
865	โครงการปลูกรักษาพันธุ์กรรมพืชที่สำรวจได้จากโครงการพื้นที่ 50 ไร่ (ปลูกสร้างสวนเฒ่า)	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	90,000.00	90,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
866	โครงการการจัดการศัตรูแมลงแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรผู้ปลูกในจังหวัดสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	84,000.00	84,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
867	โครงการสำรวจรวบรวมภูมิปัญญาเรื่องการผลิตสุขภาพของผู้สูงอายุของชนเผ่าอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	40,000.00	40,000.00	75	80	75	100	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	1 ต.ค. 66 - 30 เม.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
868	โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ประจำปีศูนย์ประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
869	โครงการตรวจสอบสุขภาพนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	244,200.00	107,004.00	75	80	75	80	1-30 มิ.ย.67	1-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
870	โครงการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	558,000.00	550,400.00	75	90	75	90	1-31 ส.ค.67	1-31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
871	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับจิตอาสา ปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	5,000.00	5,000.00	75	95	75	100	04-ต.ค.-66	04-ต.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
872	โครงการซ่อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	66,500.00	75	80	75	100	11-12 พ.ย.66	11-12 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
873	โครงการผลิตภัณฑ์ธรรมชาติบำรุงผิวจากเครื่องยาสมุนไพรในเอกสารโบราณโบราณจังหวัดสกลนคร : พืชสมุนไพรรักใหญ่ (น้ำเกลี้ยง)	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	105,000.00	105,000.00	75	75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
874	โครงการการศึกษาจุลทรรศน์ลักษณะของเครื่องยาสมุนไพรในเอกสารโบราณจังหวัดสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	105,000.00	105,000.00	75	75	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
875	โครงการสำรวจและรวบรวมวิถีชีวิตและการตลาดพื้นบ้านตามวิถีชนเผ่าไทญ้อ สกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
876	โครงการจิตอาสาพัฒนาและทำไม้กวาดทางมะพร้าวถวาย วัดป่าศรีจำปาชนบท อำเภอพังโคน	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	95	75	100	9-31 ต.ค.66	9-31 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
877	โครงการนักศึกษาจิตอาสาต้นแบบบัณฑิตพิธีซ่อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	95	75	100	6-12 พ.ย.66	6-12 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
878	โครงการปริญญานิเทศน์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	140,000.00	120,000.00	75	4.51	75	100	1-31 มี.ค.67	1-31 มี.ค.67, 11 มี.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
879	โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	280,000.00	245,000.00	75	4.54	75	100	1-30 มิ.ย.67	1-30 มิ.ย.67, 13-14 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
880	โครงการสำรวจและรวบรวมเครื่องนุ่งห่มของเผ่าไทญ้อ (ไทย้อ) สกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	50,000.00	50,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
881	โครงการการปลูกและรักษาผักไม้เลื้อยเพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารและสุขภาพและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในชุมชน	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	30,000.00	30,000.00	75	75	75	75	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67, 1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
882	โครงการการพัฒนาเจลสมุนไพรต้นแบบเพื่อลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	60,000.00	60,000.00	75	80	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
883	โครงการการใช้ประโยชน์จากครามเถาวัล้เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพของน้ำย้อมในกระบวนการย้อมครามธรรมชาติ	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	50,000.00	50,000.00	75	100	75	100	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 เม.ย.67,	ดำเนินการแล้วเสร็จ
884	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการจดทรัพย์สินทางปัญญา ภายใต้โครงการต่อยอดนวัตกรรมและการส่งเสริมศักยภาพงานวิจัยของ มทร.อีสาน สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ กิจกรรมที่ 2 จัดสรรทุนเพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	95,000.00	95,000.00	75	100	75	100	8 พ.ย.66 - 31 ม.ค.67	18-19 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
885	โครงการการจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	-	-	-	-	-	1 เม.ย.67 - 30 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
886	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างประโยชน์ มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	60,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
887	โครงการราชชมงคลสกลนครร่วมใจสืบสานประเพณีลอยกระทง	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	40,000.00	40,000.00	75	89	75	100	26-27 พ.ย.66	26-27 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
888	โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)” ฉบับปี 2567-2570 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	37,800.00	37,800.00	75	100	75	100	1 ก.พ.67 - 31 ก.ค.67	1 ก.พ.67 - 31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
889	โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้สารชีวภัณฑ์ในการผลิตครามสำหรับเกษตรกร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	76,400.00	76,400.00	75	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
890	โครงการสำรวจและรวบรวมภูมิปัญญาโภชนาการและคุณค่าเชิงหน้าที่ของอาหารชนเผ่าไทญ้อสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	60,000.00	60,000.00	75	75	75	75	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
891	โครงการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุเหลือใช้ (ซีเมนต์) ในกระบวนการซ่อมแซมถนน	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	63,600.00	63,600.00	75	85	75	100	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	1 พ.ค.67 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
892	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 21	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	100,000.00	100,000.00	75	91	75	100	16-มี.ค.-67	16-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
893	โครงการจัดสอบคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระบบรอบรับตรง ปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	2,375.00	2,375.00	75	92	75	100	10-ก.พ.-67	10-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
894	โครงการฝึกอบรมประกาศนียบัตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2566	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	62,600.00	62,600.00	75	90	75	100	13-มี.ค.-67	13-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
895	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โรงเรียนสาธิตเตรียมวิศวกรรมและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	42,000.00	42,000.00	75	93	75	100	13-14 มี.ย.67	13-14 มี.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
896	โครงการสืบสานประเพณีบุญมหาชาติและบุญบั้งไฟอำเภอพังโคน	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	20,000.00	20,000.00	75	85	75	100	04-พ.ค.-67	04-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
897	โครงการจิตอาสาพัฒนา วัดพระธาตุศรีจำปารัตนาราม บ้านคำน้ำเย็น ตำบลพังโคน อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	90	75	100	22 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	22 มี.ค.67 - 30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
898	โครงการจิตอาสาพัฒนาและทำไม้กวาดทางมะพร้าวถวายวัด ปีการศึกษา 2566 ประจำภาคเรียนที่ 2	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	95	75	100	1-2 เม.ย.67	1-2 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
899	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 3 สารการเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2567	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	160,000.00	68,000.00	75	80	75	100	12-15 ธ.ค.66	12-15 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
900	โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น (Short Course) : อบรมการเขียนแบบก่อสร้างด้วยเทคโนโลยีจำลองสารสนเทศอาคาร BIM (Building Information Modeling)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	96,000.00	20,000.00	75	90	75	100	12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66	12 ธ.ค. 66 - 14 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
901	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตสุรากลั่นและเทคนิคการกลั่นสุราชุมชน” รุ่นที่ 2	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	8,000.00	8,000.00	75	75	75	75	25-พ.ย.-66	25-พ.ย.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
902	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ รุ่นที่ 16 (Private group) สำหรับผู้ประกอบการ วิทยาลัยชุมชนกลุ่มเกษตรกรรมและบุคคลทั่วไป	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	12,000.00	12,000.00	75	75	75	75	12-ธ.ค.-66	12-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
903	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (Private group Special) สำหรับผู้ประกอบการ วิชาทกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	12,000.00	12,000.00	75	75	75	75	18-ม.ค.-67	18-ม.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
904	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตสุรากลั่นและเทคนิคการกลั่นสุราชุมชน” รุ่นที่ 4	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	36,000.00	28,800.00	75	80	75	100	14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67	14 ก.ย. 67 - 15 ก.ย. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
905	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตสุรากลั่นและเทคนิคการกลั่นสุราชุมชน” รุ่นที่ 3	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	32,000.00	32,000.00	75	75	75	75	18-19 พ.ค.67	18-19 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
906	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการบริหารจัดการขยะและยกระดับเศรษฐกิจชุมชนด้านการท่องเที่ยวของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	263,440.00	199,360.00	75	75	75	75	23-25 พ.ค.67	23-25 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
907	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2567	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	160,000.00	64,000.00	75	80	75	80	6-9 ก.พ.67	6- 9 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
908	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2567	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	160,000.00	14,400.00	75	80	75	100	20-23 ก.พ.67	20-23 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
909	โครงการการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรสำหรับการประชาสัมพันธ์	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	50,000.00	50,000.00	75	92	75	100	15-29 ก.พ.67	15-29 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
910	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิชาทกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 17	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	60,000.00	60,000.00	75	75	75	75	24-25 ก.พ.67	24-25 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
911	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ (Private group Special) สำหรับผู้ประกอบการ วิชาทกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 20	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	12,000.00	12,000.00	75	85	75	100	07-ส.ค.-67	07-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
912	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตคราฟต์เบียร์ (CRAFT BEER)” รุ่นที่ 5	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	19,600.00	15,680.00	75	80	75	100	16-17 ส.ค.67	16-17 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
913	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิชาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 19	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	48,000.00	16,800.00	75	75	75	75	29-30 มิ.ย.67	29-30 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
914	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตคราฟต์เบียร์ (CRAFT BEER)” รุ่นที่ 4	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	15,680.00	19,600.00	75	75	75	75	23-24 มี.ค.67	23-24 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
915	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	51,200.00	50,191.00	75	75	75	100	2-5 เม.ย.67	2-5 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
916	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2567	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	64,000.00	55,065.00	75	75	75	75	23-26 เม.ย.67	23-26 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
917	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดสู่สินค้าเพื่อการค้าจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิชาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป (หลักสูตรออนไลน์)	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	20,000.00	31,200.00	75	75	75	75	24-25 เม.ย.67	20-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
918	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตคราฟต์เบียร์ (CRAFT BEER)” รุ่นที่ 3	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขต สกลนคร)	58,800.00	43,120.00	75	75	75	75	7- 8 ต.ค.66	7-8 ต.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
919	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมงและหลักสูตรนวดเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สกลนคร หลวงปู่แป็บ สุภัทโท (วิทยาเขตสกลนคร)	7,200.00	7,200.00	75	85	75	100	1 พ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66	1 พ.ย. 66 - 30 ธ.ค. 66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
920	โครงการให้บริการสปาเพื่อสุขภาพ	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สกลนคร หลวงปู่แป็บ สุภัทโท (วิทยาเขตสกลนคร)	9,600.00	9,600.00	75	95	75	100	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	1 พ.ย.66 - 30 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
921	โครงการให้บริการทางการแพทย์ออนไลน์ (Telemedicine)ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สกลนคร หลวงปู่แป็บ สุภัทโท	โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย สกลนคร หลวงปู่แป็บ สุภัทโท (วิทยาเขตสกลนคร)	-	-	75	90	75	100	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	2 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ											
922	โครงการถ่ายทอดความรู้ สำหรับการฝึกอบรมในวิชาชีพ การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12 (2) (ก)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	230,400.00	86,400.00	75	N/A	75	100	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
923	งปร67_โครงการยุวชนสัตว์บาลน้อย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	87	75	100	1-31 มี.ค.67	14-มี.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่ใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
924	งปร67_โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากใบเตย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	81.4	75	100	1-31 ส.ค.67	26-27 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
925	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากบัว	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	83.4	75	100	1-31 ส.ค.67	22-23 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
926	โครงการแพทย์แผนไทยใส่ใจสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	96	75	100	1-31 ธ.ค.66	28-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
927	งปร67_โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา เรียนรู้จริยธรรมพัฒนาสมุนไพร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	96	75	91.67	1-30 พ.ย.66	25-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
928	งปร67_โครงการศิรันทนาการอาจารย์ใหญ่ด้วยเสียงเกล้า	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	92	75	91.67	1-31 ส.ค.67	12-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
929	งปร67_โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน เรื่อง ข้าวยาคุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	1 - 31 ก.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
930	งปร67_โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้าน เรื่อง อุข้าวฮางหอมทองสกลทวาปี	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	95	75	41.69	1-31 ธ.ค.66	23-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
931	งปร67_โครงการพัฒนาระบบการจัดการความรู้ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	N/A	75	100	1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67	1 เม.ย.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
932	งปร67_โครงการเทคนิคการนำเสนออย่างมืออาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	81.4	75	91.67	1-30 มิ.ย.67	08-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
933	งปร67_โครงการอบรมให้ความรู้การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารต้านอนุมูลอิสระ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	80.47	75	100	1-31 ส.ค.67	07-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
934	งปร67_โครงการอบรมให้ความรู้การจัดการน้ำและการบำบัดน้ำเสียตามศาสตร์พระราชา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-	-	1 - 31 ก.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
935	งปร67_โครงการให้ความรู้เรื่องการตรวจสอบปนเปื้อนในวัตถุดิบ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	95	75	41.69	1-31 ธ.ค.66	23-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
936	งปร67_โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน SAR ประจำปีการศึกษา 2566	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	135,600.00	87,300.00	75	77.8	75	100	1 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	7 มิ.ย.67 - 31 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
937	งปร67_โครงการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2566	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	26,400.00	22,400.00	75	78.4	75	100	1-31 ก.ค.67	30-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
938	งปร67_โครงการเรียนเทียบโอนในวันวิสาขบูชา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	90	75	100	1-31 พ.ค.67	21-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
939	โครงการบริการวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรมด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	16,000.00	5,995.00	75	99	75	100	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	1 พ.ย.66 - 30 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
940	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและความสามัคคี	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	83.3	75	100	1-30 ธ.ค.66	6-27 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
941	นอกแผน67_โครงการทบทวนยุทธศาสตร์คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	84.78	75	75	1 พ.ย.66 - 31 ธ.ค.66	24-เม.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
942	นอกแผน67_โครงการ RMUTI Natres RUN	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	96.6	75	100	1-29 ก.พ.67	16-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
943	นอกแผน67 โครงการหารายได้ระหว่างเรียน ดินปลูกพืชศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	90.2	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	12 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
944	นอกแผน67 โครงการการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน Happy mind	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	97.2	75	91.67	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	10-24 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
945	นอกแผน67 โครงการประชุมสัมมนางานเกษตรและเทคโนโลยีที่บ้านอีสาน ครั้งที่ 28	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	81.87	75	100	1-29 ก.พ.67	12-18 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
946	นอกแผน67 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำวันไบเบต	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	80	75	100	1-31 ธ.ค.66	20-21 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
947	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพและสุนทรีย์ภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	80	75	100	1-31 ธ.ค.66	25-26 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
948	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การปลูกบัวหลวง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	80	75	100	1-31 ธ.ค.66	27-28 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
949	นอกแผน67 โครงการการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคนี้วลือกภัยเเย็บของทุกวัย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	99	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 ม.ค.67	25-ธ.ค.-66	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
950	นอกแผน67 กิจกรรมจิตอาสาและบริการชุมชน นักศึกษาสาขาพิษศาสตร์	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	85.8	75	100	1 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	22 ธ.ค.66 - 31 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
951	โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	24,000.00	22,500.00	75	95	75	100	1-19 ธ.ค.66	1-19 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
952	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการผลิตลูกแป้งและการทำข้าวหมากแบบโบราณและแบบชินไปโอดิกส์”	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	16,000.00	9,600.00	75	92	75	100	21-ธ.ค.-66	20-21 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
953	โครงการศึกษาดูงานระบบการให้บริการทางการแพทย์แผนไทยในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	7,000.00	7,000.00	75	82.06	75	100	15-ก.พ.-67	15-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
954	นอกแผน67_โครงการอบรมภาษาญี่ปุ่น สำหรับการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	95.4	75	100	25 มี.ค.67 - 31 ส.ค.67	25 มี.ค.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
955	นอกแผน67_โครงการอบรมนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	89.6	75	91.67	1-31 ส.ค.67	16-23 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
956	นอกแผน67_โครงการบูรณาการการเรียนการสอนวิชาปรัชญาพื้นฐานการแพทย์แผนไทย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	75	75	10	15 มี.ค.67 - 31 ส.ค.67	25 มี.ค.67 - 31 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
957	นอกแผน67 โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	92	75	100	1-31 ส.ค.67	27-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
958	นอกแผน67_โครงการสุขภาพดี พิชิตโรคด้วยสมุนไพรตามธาตุเจ้าเรือน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	99	75	100	1-31 ส.ค.67	28-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
959	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การทดสอบคุณภาพทางด้านประสาทสัมผัสของไวน์หมากเม่า”	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	8,000.00	5,600.00	75	85	75	100	14-ก.พ.-67	14-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
960	โครงการประชุมวิชาการระดับชาติด้านทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 3 (The 3rd National Conference on Natural Resources and Health Science: NACON-NARAHS)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	47,000.00	27,000.00	75	N/A	75	100	14-ก.พ.-67	14-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
961	โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 10)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	24,000.00	21,529.00	75	94	75	100	9-27 มี.ค.67	9-27 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
962	โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 11)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	24,000.00	20,160.00	75	88.6	75	100	2-20 ก.ย.67	2-20 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
963	นอกแผน67_โครงการส่งเสริมศักยภาพการประกอบอาชีพเกษตรกรเพื่อให้มีศักยภาพและสร้างรายได้เพิ่มขึ้น	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	575,100.00	-	-	-	-	-	11 - 14 มิ.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
964	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ Microsoft 365 แก่บุคลากรคณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	75	76	75	100	7 พ.ค.67 - 30 มิ.ย.67	7 พ.ค.70 - 23 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
965	นอกแผน67_โครงการการผลิตแมลงโปรตีน	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	21,600.00	10,800.00	75	94.98	75	100	24-พ.ค.-67	24-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี											
966	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และการประกวดผลงานสหกิจศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	92,500.00	75	75	75	75	11 ต.ค.66 - 31 มี.ค.67	20 ต.ค.66 ,12 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
967	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	69,764.00	75	75	75	100	12 ต.ค.66 - 31 มี.ค. 67	27 ธ.ค.66 ,8-18 ม.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
968	โครงการส่งเสริมการสร้างความสำเร็จศิษย์เก่า (FIT Alumni)	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	30,000.00	75	85	75	100	1-31 ต.ค.66	28 ก.พ.67 - 12 มี.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
969	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	30,000.00	75	89	75	91	1-31 ธ.ค.66	1-31 ธ.ค.66, 1 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
970	โครงการปฐมนิเทศก่อนออกสหกิจศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	55,700.00	75	86.06	75	75	1 ต.ค.66 - 30 มิ.ย.67	27 ธ.ค.66 ,27 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
971	โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	204,754.00	75	81.67	75	91.67	1-30 เม.ย.67	2 ม.ค.67 - 25 มี.ค.67, 1-30 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
972	โครงการสนับสนุนการเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	100,000.00	75	92.6	75	100	1-31 ต.ค.66	9-10 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
973	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ ประสบการณ์ของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	1,000,000.00	75	90	75	100	1-31 ม.ค.67	17-19 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
974	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพและสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อการแข่งขัน	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	320,000.00	300,953.00	75	88.8	75	90	1 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67	26 เม.ย.67 - 23 มิ.ย.67, 3-25 ก.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
975	โครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการจัดการขยะ (Innovations for Green University)	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	40,000.00	75	90	75	90	1-31 ม.ค.67	26-ส.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
976	โครงการส่งเสริมการขอสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และสิทธิบัตรการออกแบบ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 พ.ย.66	-	ยกเลิกโครงการ
977	โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	220,000.00	217,264.00	75	85	75	92	1-31 ม.ค. 67	12-14 ก.พ. 2567 28-29 ก.พ. 2567 9 เม.ย. 2567 10 พ.ค. 2567 29-30 พ.ค. 2567	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
978	โครงการ Project Day	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	100,000.00	75	87	75	85	1-31 ต.ค.66	26-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
979	โครงการส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบออนไลน์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
980	โครงการพัฒนาโมเดลการยกระดับภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	75	85	75	100	1-30 พ.ย.66	31 ส.ค.67 - 1 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
981	โครงการ KM day	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	40,000.00	37,500.00	75	75	75	75	1-30 เม.ย.67	2 ม.ค.67 - 25 มี.ค.67, 20 ส.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
982	โครงการ 1 หลักสูตร 1 Certificate	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	200,000.00	100,000.00	75	85	75	100	1-30 พ.ย.66	20-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
983	โครงการสนับสนุนเพื่อรองรับการเปิดศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานที่มีคุณภาพ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	157,604.00	75	75	75	100	1-31 ธ.ค.66	10-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
984	โครงการสนองพระราชดำริ	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	30,000.00	-	-	-	-	-	1 - 30 เม.ย.67	-	ยกเลิกโครงการ
985	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้เรียนที่พึงประสงค์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	75	90	75	100	1-30 มิ.ย.67	12-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
986	โครงการพัฒนาหน่วยวิจัยและนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	100,000.00	100,000.00	75	93	75	42	1-30 พ.ย.66	25-28 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
987	โครงการพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	126,000.00	75	90	75	33	1 ธ.ค.66 - 30 มิ.ย.67	24 เม.ย.67 - 28 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
988	โครงการ FIT Talent Resource Management	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	150,000.00	133,800.00	75	85	75	90	1-31 ธ.ค.66	3 ส.ค.67 - 14 ก.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
989	โครงการ StartUp FIT League 2023	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	250,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 ธ.ค.66	-	ยกเลิกโครงการ
990	โครงการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและขอรับรองหลักสูตร	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	134,800.00	101,100.00	75	85	75	85	1 ธ.ค.66 - 31 พ.ค.67	1 ก.พ.67 - 31 พ.ค.67, 24-28 พ.ค.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
991	โครงการ Innovations Fair	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	90,000.00	-	-	-	-	-	1 - 31 พ.ค.67	-	ยกเลิกโครงการ
992	โครงการศึกษาดูงานกระบวนการผลิต เรียนรู้เครื่องมือวัดและเครื่องจักรกลสมัยใหม่ในงานอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	29,540.00	29,540.00	75	94.8	75	100	24-25 พ.ย.66	24-25 พ.ย.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
993	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างคุณภาพของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	130,000.00	130,000.00	75	89	75	100	1-31 ธ.ค.66	20-21 ธ.ค.66	ดำเนินการแล้วเสร็จ
994	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศและกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	-	-	75	90	75	100	22-31 ม.ค.67	22-31 ม.ค. 67	ดำเนินการแล้วเสร็จ ไม่มีการใช้และเบิกจ่ายงบประมาณ
995	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติภัย การระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ สำหรับบุคลากรและนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	49,400.00	49,400.00	75	85	75	100	1 ม.ค.67 - 29 ก.พ.67	16-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
996	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	41,100.00	41,100.00	75	90	75	100	20-ก.ย.-67	20-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
997	โครงการรับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	136,500.00	136,500.00	75	80	75	100	4-17 มิ.ย.67	4-17 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
998	โครงการอบรมพัฒนาศักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	24,440.00	24,400.00	75	75	75	100	23-24 เม.ย.67	23-24 เม.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ
			งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อยละของโครงการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
999	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	24,000.00	24,000.00	75	90	75	100	1-31 ก.ค.67	26-ก.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1000	โครงการเตรียมความพร้อมด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2566	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	15,000.00	-	-	-	-	-	22-เม.ย.-67	-	ยกเลิกโครงการ
1001	โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2566	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	5,000.00	5,000.00	75	80	75	100	02-พ.ค.-67	02-พ.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1002	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนและการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX)”	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	20,000.00	20,000.00	75	80	75	100	1-29 ก.พ.67	5- 6 ก.พ.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1003	โครงการฝึกงานในสถานประกอบการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีการศึกษา 2566	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	26,400.00	26,400.00	75	75	75	75	1 มี.ค.67 - 30 มิ.ย.67	26 มี.ค.67 ,5 มิ.ย.67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1004	โครงการเสวนาและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การผลิตบัณฑิตด้านวิศวกรรม ในยุคดิจิทัล	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	25,900.00	25,900.00	75	85	75	100	27-ก.พ.-67	27-ก.พ.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1005	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเขียนการจัดทำรายละเอียดของรายวิชา R-1 และรายงานผลการดำเนินงานของรายวิชา R-2	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	7,200.00	7,200.00	75	85	75	100	10-ก.ค.-67	10-ก.ค.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1006	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ด้านการวัดประเมินผลการเรียนรู้ตามแนวทาง OBE	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	3,600.00	3,600.00	75	85	75	100	26-มิ.ย.-67	26-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1007	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2567	งานบัณฑิตศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	8,750.00	5,470.00	75	85	75	100	15-มิ.ย.-67	15-มิ.ย.-67	ดำเนินการแล้วเสร็จ